Procedimento de Revisido — Recomposi¢do do Equilibrio Econdmico Financeiro

AMBIENTAL
Piracicaba

Sao Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
A

ARES - PCJ

Ref.:  Oficio DE — 285/2020
Procedimento de Revisdo — Recomposi¢do do Equilibrio Econémico Financeiro

Proc. N2 25.527/2011 Contrato de Parceria Publico Privada na Modalidade de Concessio
Administrativa para a Execugdo de Servigos de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos,
com Execugdo de Obras da Central de Tratamento de Residuos Palmeiras no Municipio de

Piracicaba

A Piracicaba Ambiental S/A - “SPE”, vem, respeitosamente, em atencio ao oficio

DE 285/2020 Informar e Esclarecer:

Questionamento quanto a area do CTR - disponibilizacdo pelo municipio e ocupacio pela

concessionaria.

O processo de desapropriacdo da area de implantagdo da Central de Tratamento de Residuos
Palmeiras ocorreu antes da assinatura do presente contrato, essa peculiaridade viabilizou a
disponibilizacdo da area pelo municipio imediatamente. Isto posto, a concessionario iniciou
rapidamente os estudos preliminares para o desenvolvimento dos projetos executivos da implantac¢io

do CTR.

De toda sorte, a ocupacdo do CTR ocorreu paulatinamente, combinado com a obtencdo das licengas

ambientais do drgdo competente.

Ref.: Proc. N° 25.527/2011 Contrato de Parceria Plblico Privada na Modalidade de Concessdo Administrativa para a Execugdo de Servigos de
Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sélidos, com Execug&o de Obras da Central de Tratamento de Residuos Palmeiras no Municipio de
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Questionamento quanto aos Projetos Executivos — entrega dos projetos e aprovacao.

ApOs a assinatura do contrato em 01.08.2012, a Piracicaba Ambiental de posse das premissas
editalicias iniciou o desenvolvimento dos projetos e planos de trabalhos de sua responsabilidade,
apresentando-os a Prefeitura em setembro de 2012, logo, claramente os prazos foram atendidos pela

Concessiondria (doc.01).

Quanto a aprovagdo dos projetos pelo poder concedente, um aparte se faz necessario, em decorréncia
de especificidades do empreendimento o projeto de implantacdo do CTR necessitou de aprovacdo do

6rgdo ambiental competente.

Essa peculiaridade traz consigo algumas consequéncias relevantes, em que pese a Prefeitura de
Piracicaba configure como contratante, nenhum projeto seria iniciado e/ou implantado sem a

autorizagdo do 6rgdo ambiental competente.

Isto posto, o poder concedente verificava se os projetos desenvolvidos pela concessiondria estavam
de acordo com suas expectativas, ato continuo, autorizava o envio dos mesmos a Cetesb, que era
quem de fato aprovava os projetos e emitia as licengas autorizativas para a implantacdo do CTR

Palmeiras.

As licengas prévias, de instalagdo e operagdo materializam de fato e de direito como aprovacgodes dos
projetos, logo, salientamos que em nenhum momento a concessionaria executou quaisquer obras sem

aprovagao.

Questionamento quanto ao Plano de Trabalho do EIA / RIMA.

Uma das primeiras reunies entre Prefeitura Municipal de Piracicaba, Piraciaba Ambiental e Cetesb
ocorreu em 21.09.2012 e desde esse momento, com o objetivo de agilizar o desenvolvimento do
processo de licenciamento ambiental e efetivamente implantar o CTR Palmeiras, a Piracicaba
Ambiental passou a tratar questdes técnicas diretamente com o 6rgdo ambiental responsavel pela

emissdo das licengas|autorizativas.

Diversas reuniGes ocorreram entre a concessioniria e a Cetesb, sempre objetivando a melhor
condugdo do processo de licenciamento, para que a implantacdo e operagdo do CTR viesse a ocorrer

de forma célere.
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Quanto ao EIA / RIMA a Piracicaba Ambiental desenvolveu seu plano com base nas premissas

contratuais, contu

do, a Cetesb solicitou algumas adequacdes prévias ao plano antes de sua

apresentacao oficial.

E comum e benéfico na fase de aprovacdo de projetos e planos reunides entre as partes, para
adequagdo do material que seréd entregue, muitas vezes as premissas do memorial descritivo geram

interpretagdo diferente entre os envolvidos, logo, nada melhor do que reunides para alinhamento de

premissas e conceitos, a fim de que o material que serd protocolado siga um rito normal e rapido.

Questionamento quanto a desapropriacio da estrada de acesso

A desapropriagdo

desapropria¢do da

da drea do CTR ocorreu anteriormente a assinatura do contrato, contudo, a

estrada de acesso veio a ocorrer em julho de 2016, nos autos do processo de

desapropriacdo que tramitou na Vara da Fazenda Publica de Piracicaba sob o n® 1015104-

98.2015.8.26.0451

doc.02).

Questionamento encerramento do Aterro Pau Queimado

E de conhecimentq

Queimado foram en

Inclusive document
anterior ao present

esclarecido e supers

» dessa concessiondria que os projetos para o encerramento do Aterro Pau

viados a Cetesb e carecem de aprovacdo.

0s sobre esse questionamento foi apresentado no pedido de complemento
e (anexo V do complemento enviado em dezembro), logo, o assunto encontra-se

do (doc.03).

[a)

em mais para o momento, ficamos a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente. | i

Al

bR
/Piracig B{ Amgh‘lj&%

/

L\G_E‘RSON jg GRUTT(
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Piracicaba
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Prefeitura do Municipio de Piracicaba
etaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Estado de S#o Paglo - Brasi

4
1 “ATA DE REUNIAD DE 25 DS SETEMBRO DE 2012
3 Reunido |realizada em decorréncia dos servicos que devem ser prestados pela
4 Piracicabas Ambiental 5.4. de acords com o contrate firmando entre a PREFEITURA DO
5 MUNICIPIO DE PIRACICABA & a PIRACICABA AMBIENTAL SA. em 0170872012, decorrents do
6 processo administrativo n.° 2552772011 & do editsl de concorréncia n.° %/2011.
7 Reuniram-se em|25/09/2012 3 fguatorze horas e trinta e sete minytos, represgniantes da
8 Secretaria Municipal de Defesa do Meio Amblente {SEDEMA]} de Piracicaba; da PIRACICABA
9 AMBIENTAL 3.4, [Local Sals de ReuniBes da SEDEMA, focada no 8¢ Andar do Centro Civico

10 Cultural e Educacional “Florivalde Coetho Prates” da Prefeitura do Municipio de Piracicaba,

11 Rua Antdnio Corrpa Barbosa, 2233, eny Piracicaba-sp,

12 PRESENTES A REUNIRO:

13 *  Eng® Frangisco Rogério Vidal & Silva — SEDEMA — Secretdrio Municipal

14 *  Ludmar Antorie Romanini —SEDEMA ~ Fiscal de Servigos Pablicos

15 ® Renato Petean Marino - SEDEMA - Divisio de Limpeza Urbana

16 & Enrico Perruchod Neto =~ Piracicaba Ambiental S.A ~ Engenheiro
7 e Eng’Felipe Galdino Stipp Neto ~ Piracicaba Ambiental SA. ~Geraente de Contrato,

ig *  Edilson Redrigues dos Santos - Piracicaba Ambiental S.A. - Departamento de Projetos.

1% PAUTA PRINCIPAL: Apresentagio dos Planos de Trabatho da Piracicaba Ambiental §.4,

20 PAUTA SECUNDARIA: Solicitagfes do sistema 156 / Grandes Geradores de Residuox $élidos.
21  DEUBERACOES
22 1. PLANO DE TRABALHO DE YARRICAD MANUAL,

23 Edilson Rodrigues dos Santos, Piracicaba Ambiental $.4., apresentou Plano de Varricio
24 realizado por el e por Felipe Galdino Stipp Neto. Foi apresentadn um mapa com
25 detathemento, atrgves do uso de cores, das frequéncias de varricSo manual, Cineo alternativas
26 de plano de varricio com exiengdo total diferentes foram apresentadas com o intuito da
</ melbor se adaptar ac valor estipulado no edital 05/2011.

28 Proposta 1. 11.3&1.552,43m,
289 Proposta 2: 10,178 B36,19m,
30 Proposta 3: 10.048.384,98m.

31 Proposta 4: 9.905.507.36m,

32 Proposta 5:9.538. 778, 85m,

33 Todas as partes concordaram em adequar @ proposta 4, de 9.905.507,36 km totais 0 S
34 Secretdrio Rogério|Vidal & Silva propds alteracdo da frequéneia dos bairros corn trds varrigBes \:‘-':.-:\
33 semanals para dias varrigdes semanais, totalizando 8.642,43 kra mansais, A varricin
36 mecanizada ¢ a varricho de feiras e varejBes devem ser adequadas para completar 9.351.54

37 km. <o
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Prefeitura do Municipio de Piracicaba

seretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Estado de S¥o Paulo - Brasil

Decis8o: Adotar & proposta 4 conforme adequagdo discutida e arordada entre as partes.

Compromissos: PIRACCABA AMBIENTAL SA. & o MUNICIPIO deverdo realizar futuro
aditamento ap contrato para que a extensio total da varricdo manual possa ser expandida
para methor dortemplamento das necessidades do MUMICIPID.

Piracicaba Ambiental 5.4, apresentau detathamento em mapa por equipe de varricio manual
para auxitiar a fisdalizacdo por parte do MUNICIPIO.

2. PLANG DE TRABALHO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES: Edilson Rodrigues
dos Santos, Piraricaba Ambiental $.A. apresentou planc de coleta de residuos sélidas
domicifiares. O $r. Francisco Rogério Vidal & Silva atentou para o fato de que as coletas
reafizadas em zovas de difices acesso, como a "favala da Portelinha® e zonas rurais, devem ser
devidamente especificadas. Ambas as partes concordam com o plano de coleta apresentado,

Compromissas:  SEDEMA deverd enviar relagdo dos locals de dificil acesso § Piracicabs
Ambignral 5.4,

3. PLANO DE COLETA SELETIVA: A Piracicaba Ambiental S.4, apresentou o Plano de Coleta
Seletiva. O plano |dispde o uso de 12 caminhBes, visando & meta de 100% de cobertura da
coleta seletiva. Ofto caminhifes fardo coleta “porta @ porta”, os outros dois fario colets em
prédios {condominios) e os outros dois restantes erSo destinados ao servigo de "cata-
cacarecq”.

O sr. Felipe Galdino Stipp Neto, Pirscicaba Ambiental 5.4, infarmou a previsdo de chegada de
dols noves caminhdes que serdo usados especificamente para a coleta seletiva, totalizands 8
caminhdes, ficandp 4 caminhSes a entregar,

Ludmar Romanini SEDEMA, informou a expectativa de zerar todas as solicitacies do 156
pendentes do "cata-cacarecn”,

Ludmar romanini gpresentou a dificuldade em reatizar a colets seletiva no Bairro Centro, pois a
coleta de residuds domiciliares ¢ feita diariamente, podendo ocasionar conflitos & hd
determinadas ruag em que o caminhio ndo pode transitar.

Foi apresentada g possibilidade de usar conteineres para coleta seletiva, ou educar 3
poputacio a usar sacos de cores detarminadas a coleta seletiva.

Compromissost Ambas as partes efetuario estudo para analisar qual alternativa é mais

vidvel para contemplar o drea central na coleta sefetiva. A Piracicalya Ambiental S.A.
entragard o plana final de coleta celativa nas prdximos dias.

4. ATERRO DO PAL QUEIMADO: Segundo Lutimar Romanini, SEDEMA, a CETESE informou que
nan serd necessario enviar nenhur plano ou licitagdo ao orgdo. Cantudt} a LETESE solicito
que seja enviatn cipias do contraty & do edital § CETESS. 2
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Prefeitura do Municipio de Piracicaba
Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Estado de 840 Paulo - Brasil

5. ATERRQ PALMEIRAS: A Piracicaba Ambiental S.A. apresentou 3 dificuldade de acesso na
ARES, pois existern apenas vias privadas. Sr. Secretdrio Rogério Vidal e Silva orientou a
Piracicaba Ambigntal S.A. a apresentar proposta de acesso ao terrenc para que am seguencla
sefa felto todo o5 tramites municipais e estuduais para construgdo das vias de acesso,.

6. SQUCITACOES|DE SISTEMA 156: Renato Petan Maring, SEDEMA, apresentou reclamacdes
especificas de varriclo e coleta de lixo,

Comprorissos: Relipe Galdino Stipp Nato, Piracicaba Ambiental SA, verificard a procedéncia
das ocorréncias, Renato Petean Marino, SEDEMA, enviard relacio atualizadz e conferida das
solicitagBes 156 pendentes.

7. GRANDES GERADORES DE RESIDUOS DOMICILIARES: Foi aprasantado pelo Sr. Secretdrio
francisco Rogérig Vidal e Silva 2 auséncia de relacdo dos Grandes Geradores de Residuos do
MUNICIPMO, pois [a Colets de Residuns Solidos ndo poade contemplar geradores que somem
mais de 200 litros| de residuos por dia.

Compromisses: Ludmar Romanini, SEDEMA, deverd fazer levantaments de quais sdo so

Grandes Geradores de Residuos Solidos Domiciliares do MUNICIPIO.

Eearradas as referidas deliberaclies o 5r. Secretdrio Erancisco Rogério Vidal e Silva encerrou a
reunido as dezessete horas e dez minutos.

Representantes da Secretaria Municipal de Defesa do Meic Ambiente de

Piracicaba
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Prefeitura do Municipio de Piracicaba
Estado de S8 Paulo ~ Brasid

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Processe: 28.537/12011
Licitagdo de Concorrénciar 05/2011
interessado: PIRACICABA AMBIENTAL S/A.
Assunto: Alteragdes do PROJETO EXECUTIVO.

ATESTADO

ATESTAMOS que os Blanos de Trabalho inseridos no PROJETO EXECUTIVO entregue entre ns

dias 2854972012 & 30
Secretarvia de Defesa

apresentados no PROJH

2} Plano de Coleta de

ENTREGUE: 81 maps

Observagdes: A demarg

MODIFICACOES;

{3 mapa devera indicar
Apresentar informagde
coleta,

Apteseniar estimativa ¢
de Residuos Solidos T
Apresentar a quantidad

0972012 pela PIRACICABA AMBIEMNTAL foram ANALISADOS pela
do Meio Ambiente. Devido s insuficiocia dos dades ¢ informacdes
1O, DETERMINAMOS que g3 seguintes alteragfes sejam realizadas

Residups Domiciliares:

L da &rea de cobertura do servigo.

aclo por cores ¢ as legendas indicarm apenas a frequéngeia semanal.

periodos, dias ¢ hordrios da coleta de cada setor.

3 sobre o inicio & o fim do pereurso de cada setor a ser contemplado com a
la quantidade minima de funciondrios a serem disponibilizados para a Coleta

mriiciliares.
e minima de veiculos a serem vtifizados na frota,

) Plano de Varvicdoe Manual, Mecanizada ¢ de Feiras ¢ Varejdes,

1} Varrigio Manual de

ENTREGUE: (1 map
vias contempladas pelg

Uthservacdes: A extens
reunifio do dia 25/09/2
Arabos 03 mapas poessy

MODIFICACDES:
O mapa deve ter detg
horérios.

Apresentar informaghe

Vias ¢ Logradoures Piblicos.

a cotn a drea da varrigio semanal de segunda a sdbado, ¢ 01 mapa com as
varrigio dominical,

a0 wial da varriclo manual ndo estd de acordo com decisdes tomadas om
312, conforme ata laveada ¢ agsinada ao término da mesma,

e apenas informacdes sobre frequéneia,

thamento por equipe de varredeiras {sctores), com legendagem de dias

s sabre o wnicio ¢ o fim de cada trecho a ser varrido.

Rua
Telefone

Capitéo Antonio Barbosa n° 2233 ~ ¢° andar — Cep.: 13.400-900
5. Dx{18)3403-1368 - Oxx(19) 3403-1248~ Fax: Oxx{19) 3403-1258
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Mg, Piracicaba

Piracicaba, 30 de Margo de 2016

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP
SECRETARIA|DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
AIC: Secretério Sr. Francisco Rogério Vidal e Silva

Assunto: Entrega do Projeto Executivo de Recuperacdo e Encerramento do Aterro
Municipal Pau Queimado

Prezado Senhar,

Conforme solicitado pela CETESB, através desta secretaria, a PIRACICABA AMBIENTAL
S/A, vem por |meio deste, encaminhar a V.8.a, duas vias impressas do Projeto
Executivo de Recuperagéo e Encerramento do Aterro Municipal do Pau Queimado
constando as informagdes complementares solicitadas pelo érgdo responsavel.

Ressaltamos qrae uma destas vias impressas devers ser encaminhada a Agéncia
Ambiental de Piracicaba para dar continuidade 3 analise do processo.

Isto posto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e
consideracdo.

% 7 &

Recebia 1 e
EY I A

Atenciosamente, .

e Fran

W

Piracicaba Ambiental Soci ima
Stefano Cappellano Perruchod




