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Paraibuna/SP, 13 de dezembro de 2025.

Ao

Ilmo. Sr. Diretor Geral da Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ

Referéncia:
Consulta Publica n® 12/2025
Revisao Ordinaria do Contrato de Concessao, firmado entre o Municipio de Paraibuna e a

concessionaria CAEPA — Companhia de Agua e Esgoto de Paraibuna

Prezado Senhor Diretor,

Em atencdo ao Aviso de Consulta Publica n® 12/2025, referente ao Parecer
Consolidado ARES-PCJ n® 58/2025 — CRO que dispoe sobre a 22 Revisao Ordinaria do
Contrato de Concessao dos servigos de agua e esgoto de Paraibuna, a Companhia de
Agua e Esgoto de Paraibuna — CAEPA vem, respeitosamente, por seu diretor infra-
assinado, apresentar a Agéncia Reguladora ARES-PCJ a sua inconformidade com
determinados entendimentos e calculos por esta colocados no curso do processo em
guestao, mediante os quesitos a seguir justificados, para, ao final, requerer e propor o

quanto segue.

www.caepa.com.br
caepa@caepa.com.br
Rua Nossa Sra de Lourdes, 40 - Centro

Paraibuna - SP, 12260-000, Brasil
Tel.: +55 (12) 3974-0401 0800 771 2545

D4Sign 786e090d-ccc2-4710-a055-926806523518 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2. Brasil



—GS INIMA « ENORSUL

I Reconsideracao sobre aimprocedéncia dos eventos E1 (bandeira tarifaria), E4

(pré-cloracao) e E6 (frustracao de receita)

O pleito apresentado pela CAEPA, no dmbito da 22 Revisao Ordinaria do referido
Contrato e Concesséao, visa publicizar e detalhar ao Regulador eventos e efeitos

econdmico-financeiros efetivamente ocorridos na operacgao.

Com respeito as avaliag6es e conclusdes de mérito juridico, técnico e econdmico,
os efeitos das bandeiras tarifarias de energia elétrica (evento E1) sobre os custos
correntes da CAEPA nado eram previstos antes do Contrato e afetaram efetivamente a

operacgao.

Ou seja, foram efeitos reais, assim como também foram reais os efeitos da
necessidade de pré-cloragao e aumento de residual de cloro (evento E4) e a frustagao de

receita (evento E6) durante a Pandemia.

Nestes termos e diante da realidade da operacao e seu fluxo de caixa efetivo,
pede-se respeitosamente que a ARES-PCJ considere a procedéncia dos pleitos dos

eventos E1, E4 e E6.

. Reconsideragao sobre a improcedéncia do evento E5 (capex pandemia)

O evento denominado E5, tal como pleiteado pela CAEPA no ambiente da 22
Revisao Ordinaria, refere-se a variagao, também efetiva e sentida pela operacao, sobre o
CAPEX, durante e logo apds a Pandemia de COVID, o que encareceu e dificultou a

realizacao de investimentos pela Concessionaria.
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Para tanto, e ao longo do processo, foram apresentadas informacdes detalhadas
de todos osinvestimentos realizados no periodo, organizados em 6 (seis) pastas e 1 (uma)
planilha eletrdnica, mas que, por algum motivo incerto, ndo foram considerados pela

ARES-PCJ na conclusao do parecer em analise.

Como comprovagdo dos argumentos foram apresentados, pela CAEPA,
databooks e relatérios mensais das obras executadas, relagcao de hidrdmetros trocados
e relatério de ativos com indicagao comprobatéria de fornecedores, notas fiscais e todos

os valores pagos.

Adicionalmente, foi apresentado detalhamento dos itens especificos de variagao
de custos em intervengdes realizadas pela Concessiondria no periodo, os quais se
alinham a demanda geral do pleito, além de detalhes das obras efetivamente executadas

nos sistemas de agua e esgoto.

Todavia, mesmo diante de farta documentagcdo comprobatoéria, a conclusao
limita-se a analise de dados publicos do Governo Federal, acessados através do SNIS, e

nao se apropria do que efetivamente aconteceu na operag¢ao durante o periodo.

Nestes termos, e assim como para os demais itens do pleito que foram entendidos
como improcedentes, roga-se que a ARES-PCJ considere a procedéncia do pleito do

evento E5.

Il Consideracao do evento E7 (reprogramacao de investimentos)

A reprogramacao de investimentos no sistema de dgua e esgoto, denominado

como evento E7 no processo, consiste em oportunidade de reduzir os impactos tarifarios
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da Revisao Ordinaria sobre a populacao de Paraibuna e figura como desconsiderada no

parecer em tela.

Importante salientar que essa reprogramagao tem a concordancia do Poder
Concedente, conforme documento anteriormente anexado. E, também, observar que
,apesar da reprogramacao, o municipio ainda estara atendendo as metas do Marco do

Saneamento Basico.

Todavia, ademais dos efeitos positivos 6bvios a populagdo de Paraibuna, a
programacao de investimentos também deve observar o nexo temporal entre a analise
realizada pela ARES-PCJ, desde o pleito original e a presente data, com a devida

atualidade dos fatos a partir das conclusdes da revisao.

Assim, pede-se que seja reconsiderada a reprogramacao de investimentos, para
garantia de seus efeitos positivos para os municipes e para previsibilidade de acdes por

conta da CAEPA.

IV. Desconsideracgao de receita nos eventos E2 (Vale dos Passaros) e E3 (Distrito

Industrial)

Os eventos E2 e E3, respectivamente as ampliagdes da area de concessao para
atendimento dos bairros Vale dos Péassaros e Distrito Industrial, em funcao das
indefinicbes do periodo estendido da revisdo, ainda estdo em realizagcdo e fora de

operacgao.

Desta forma, as receitas previstas para estas regidées nos anos 9 e 10 nio foram
realizadas e nao foram percebidas pela CAEPA, ndo sendo aplicaveis na consideragcao

geral de receita.
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V. Desconsideracgao dos efeitos da tarifa social

Com o advento da Lei federal n® 14.898/2024 e sua integracao pelas Entidades
Reguladoras Infranacionais, ha mudancga significativa no acesso dos cidadaos a este
beneficio, de forma que também diferente devera ser o comportamento da curva de

acessos e seus impactos econdémicos e financeiros.

Nestes termos e dentro da previsao da prépria Lei, estes efeitos devem ser bem
dimensionados e apropriados nos contratos, para o qual pede-se que sejam
desconsiderados nesta 22 Revisdao Ordindria enquanto ha acomodacao legal e

operacional deste novo contexto.

VI. Desconsideracao dos efeitos da linha “Realocacao Investimentos - CAPEX”

A planilha oferecida para analise no &mbito da Consulta Publica n® 12/2025, qual
seja o arquivo “1764880935-00._modelo_reequilbrio_ares.xlsx”, apresenta na linha 59
da aba “COMB A” um conjunto de valores entre os anos 5 e 12, que ndo possui racional

ou referéncia clara, mas que participa e impacta diretamente o calculo da revisao.

Dada a auséncia de racional, entende-se que pode se aplicar a eventuais ajustes
na reprogramacao de investimentos o que, com a consideragao dos efeitos do evento E7
de reprogramacao dos investimentos, geraria dupla contagem e consideragao duplicada

destes impactos e, portanto, inadequada.

Nestes termos, pede-se a desconsideracao dos dados da linha 59 da aba “COMB
A” do arquivo “1764880935-00._modelo_reequilbrio_ares.xlsx”, dada a caréncia de

racional e referéncias e risco de dupla consideracao.
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VII. Conclusao e Proposta

Reservado o direito de se prosseguir, posteriormente, com a discussao acerca dos
eventos E1, E4, E5 e E6 que, conforme exposto, necessitam ser reavaliados de modo mais
detido para que, ao final, sejam reconsiderados por esta Agéncia, entende-se como de
bom alvitre que, tendo em vista a iminéncia da publicacao do reajuste tarifario anual, cuja
aplicagdo sera percebida pelos usudrios a partir de fevereiro de 2026, e que é
recomendavel que o acréscimo tarifario decorrente da revisao contratual seja aplicado
concomitantemente aquele, o que determina a sua publicagao até o final do corrente
més, propde-se que (i) sejam apartados os eventos E1, E4, E5 e E6, para uma
subsequente reanalise dos fundamentos e analise dos documentos apresentados,
conforme exposto acima, e que (ii), para 0 momento, sejam acolhidos os seguintes
quesitos, apresentados e justificados:

e Consideracao do evento E7

e Desconsideracio de receita nos eventos E2 e E3

e Desconsideracgao dos efeitos da tarifa social

e Desconsideracao dos efeitos da linha “Realocagao Investimentos- CAPEX”

Com isto, e de acordo com a planilha acostada ao presente (Anexo Unico), edicéo da
planilha original disponibilizada pela ARES-PCJ, tem-se como justo e necessario um
efeito de revisdo equivalente a uma atualizagdo das tarifas atuais em apenas 1,64%, o
gue, como mencionado, anteriormente, sera benéfico para os usuarios, populagao de
Paraibuna, que suportara sobre as suas faturas um menor efeito simultaneo ao reajuste

anual das tarifas.

carlos@gsinima.com.br

sinado

Carlos Roberto Ferreira o Carlos Roberts Fenrecra

Diretor D4Sign
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