
Ofício 784/2025
Código: 450.117.483.701.290.366
De: Carlos Roberto de Oliveira Setor: DAF - Diretoria Administrativa e Financeira
Para: FERNANDO ARIANI MANGABEIRA ALBERNAZ - DIRETOR - BRK AMBIENTAL
LIMEIRA E SUMARÉ (msanches@brkambiental.com.br)
Assunto: Revisão Ordinária - Contrato de Concessão Sumaré

Americana/SP, 27 de Maio de 2025

Prezados(as) Senhores(as),
 
Servimo-nos da presente para cumprimentar Vossa Senhoria e informar que a Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e  Jundiaí  (ARES-PCJ), recebeu, por
delegação, as competências legais para o exercício de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de
saneamento básico no Município de Sumaré, em atendimento às exigências da Lei Federal nº 11.445/2007
(Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico).
 
Por meio do Protocolo 701/2024, a Concessionária BRK Ambiental Sumaré  solicitou Revisão Ordinária do
Contrato de Concessão nº 141/2014, de modo que foi instaurado, no âmbito da ARES-PCJ, o Processo
Administrativo nº 249/2024.
 
Desta feita, é o presente para solicitar à Concessionária informações complementares ao pleito de Revisão
Ordinária, nos termos dos Artigos 18, 19 e 21, § 1º da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019, conforme relação
descrita no Anexo a este ofício, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para encaminhamento a contar
do recebimento deste.
 
A solicitação ora encaminhada concentra-se nos pleitos do Bloco 01, conforme organização proposta pela
Concessionária em seu pedido. Eventuais pedidos adicionais sobre os demais blocos, ou complementares
em relação ao atual, serão encaminhados posteriormente.
 
Aproveitamos a oportunidade para convidar representantes da Concessionária e do Poder Concedente para
realização de reunião de trabalho na sede da ARES-PCJ, no dia 10/06/2025, terça-feira, às 10h, para
apresentação dos temas em análise no presente processo e esclarecimento acerca dos próximos passos de
tramitação do procedimento de revisão.
 
Sem mais, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se façam
necessários.
 
Atenciosamente,
 

_

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 
Diretor Administrativo e Financeiro

19-3471-5103
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Anexo – 2ª Solicitação de Informações Complementares ao pleito de Revisão Ordinária 

(Proc. Administrativo ARES-PCJ nº 249/2024) 

Pleito Descrição Item Solicitação 

1 
Diferença do volume de captação de água do Rio 

Atibaia e necessidade  
de ampliação do sistema de captação da ETA II  

1.1 
Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 

do evento alegado no pleito 

1.2 Relatório de vazões de captação do Rio Atibaia no primeiro ano de assunção 
dos serviços 

1.3 Detalhamento dos investimentos realizados para ampliar a vazão na captação 
do Rio Atibaia 

1.4 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e comprovação 
documental, quando houver 

1.5 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

2 Diferença da vazão da ETA II e necessidade de 
ampliação da capacidade de tratamento 

2.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

2.2 Relatório das vazões de tratamento da ETA II no primeiro ano da concessão. 

2.3 Esclarecimentos quanto às causas que impedem o sistema de tratamento 
Superpulsator da ETA II de operar com a vazão nominal projetada de 500 L/s. 

2.4 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e comprovação 
documental, quando houver 

2.5 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

 

  



    

 

Pleito Descrição Item Solicitação 

3 
Disponibilização de informações equivocadas 

relacionadas ao sistema de macro e micromedição e 
ao índice de perdas 

3.1 
Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 

do evento alegado no pleito 
 

3.2 
Relatório do parque de hidrômetros no momento da assunção, contendo 

identificação do hidrômetro e idade 
 

3.3 Relação dos macromedidores instalados nos bairros de Sumaré no 
momento da assunção. 

3.4 
Esclarecimentos sobre quais foram os investimentos realizados para a 
redução das perdas de 59,8% para 51,9%, bem como qual foi o período 

transcorrido para essa redução. 

3.5 Balanço hídrico dos três primeiros anos da concessão. 

3.6 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

3.7 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

4 
Diferença do volume de captação subterrânea e 

necessidade de  
perfuração de novos poços de captação  

4.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

4.2 
Enviar estudos que identifiquem a baixa capacidade dos poços Dante 

Marmirolli e Cruzeiro do Sul, bem como a necessidade de novas 
perfurações. 

4.3 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

4.4 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

 



    

 

Pleito Descrição Item Solicitação 

5 
Diferença da metragem de redes de amianto que 

deveriam ser  
substituídas  

5.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

5.2 
Apresentar levantamento indicando cada trecho de rede em cimento 
amianto, com seus respectivos comprimentos, existente à época da 

assunção. 

5.3 Encaminhar cadastro técnico contendo a identificação das redes de 
cimento amianto existentes à época da assunção. 

5.4 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

5.5 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

6 
Implantação de redes e adutoras para regularização 

da pressão  
mínima do sistema de distribuição 

6.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

6.2 
Apresentar estudos e/ou relatórios que identifiquem os valores de pressão 
fora dos limites estabelecidos por norma nas regiões afetadas à época da 

assunção. 
6.3 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 

comprovação documental, quando houver 

6.4 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

 

  



    

 

Pleito Descrição Item Solicitação 

7 
Implantação de novas adutoras para importação de 

água do sistema  
produtor da SANASA  

7.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

7.2 
Apresentar documentos que comprovem que a concessionária informou ao 
poder concedente sobre o problema relacionado à importação de água pela 

SABESP. 

7.3 
Apresentar comprovação de que a concessionária solicitou ao poder 

concedente a emissão de documento de regulamentação sobre a 
importação de água pela SABESP. 

7.4 Apresentar documentos que comprovem o aumento dos valores praticados 
pela SABESP para a importação de água 

7.5 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

7.6 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

8 Implantação do gerador de hipoclorito  

8.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

8.2 Enviar estudo que aponte a perspectiva futura de aumento da concentração 
de nitrogênio amoniacal no rio Atibaia. 

8.3 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

8.4 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

 

  



    

 

Pleito Descrição Item Solicitação 

9 Implantação do silo de carvão  

9.1 Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 
do evento alegado no pleito 

9.2 

Apresentar estudo que identificou a necessidade de utilização de Carvão 
Ativado em Pó (CAP) no tratamento, bem como a necessidade de 

implantação do silo de carvão. 
 

9.3 
Esclarecer se a aplicação de Carvão Ativado em Pó (CAP) era realizada 

antes da execução do silo de carvão e, em caso afirmativo, descrever como 
era realizada. 

9.4 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

9.5 Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 
contendo número, valor e descrição do objeto. 

10 Investimento em desassoreamento da Represa do 
Horto 

10.1 
Comunicações estabelecidas entre Concessionária e Concedente em razão 

do evento alegado no pleito 

10.2 
Apresentar estudo identificando a necessidade de desassoreamento da 

Represa do Horto. 
 

10.3 Apresentar o projeto de desassoreamento da captação Horto I. 

10.4 Fonte dos valores utilizados no modelo econômico-financeiro e 
comprovação documental, quando houver 

10.5 
Listagem de Notas Fiscais relativas aos gastos com o evento alegado, 

contendo número, valor e descrição do objeto. 
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OF-130-25 

SC 

Sumaré, 17 de junho de 2025 

 

 

À 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) 

Ilmo. Dr. Carlos Roberto de Oliveira 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

 

Referência:  Ofício nº 784/2025 

Processo Administrativo nº 249/2024 

 

Assunto: Revisão Ordinária do Contrato de Concessão nº 141/2014 

 

Prezado Senhor, 

 

A BRK Ambiental – Sumaré S.A., concessionária dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Sumaré (“BRK” ou 

“Concessionária”), em referência ao Ofício nº 784/2025 expedido nos autos do 

Processo Administrativo nº 249/2024, que trata da Revisão Ordinária do Contrato de 

Concessão nº 141/2014, vem, respeitosamente, apresentar a documentação e 

informações solicitadas referentes à instrução do referido processo, conforme 

documentos disponíveis na pasta de arquivos e relatório abaixo, conforme itens do 

Anexo do referido Ofício nº 784/2025: 

 

1. FATOR 1 - DIFERENÇA DO VOLUME DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO ATIBAIA E 

NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DA ETA II; 

 

1.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO; 

 

Como é de conhecimento (conforme ata da reunião realizada, em 05 de 

fevereiro de 2025, entre o Ministério Público, a Concessionária, a atual gestão 

municipal e esta Agência Reguladora - anexo 1.1 da pasta de arquivos -  e reuniões 

do Grupo de Trabalho), a gestão municipal anterior criou uma série de dificuldades e 

impedimentos para a BRK, inclusive relacionadas ao relacionamento, às tratativas e 

às comunicações entre as partes, ao se recusar a receber e reconhecer a BRK como 

prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

Município de Sumaré, dificultando e até impossibilitando o relacionamento entre a 

Concessionária e o Poder Concedente. Dessa forma, a BRK não dispõe de 

comunicações entre Concessionária e Concedente em razão do evento alegado no 

pleito. 
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1.2. RELATÓRIO DE VAZÕES DE CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA NO PRIMEIRO ANO DE 

ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Foi contratado um estudo de pitometria com a empresa Biancade para análise 

da perda de carga nas adutoras em 2017. De acordo com os dados apresentados, 

para a adutora de 600mm, a vazão média estimada foi de aproximadamente 320 a 

340 L/s, e, para a adutora de 700mm, a vazão média estimada foi de 

aproximadamente 280 a 300 L/s, ou seja, uma vazão total aproximada de 600 a 640 

L/s. É válido ressaltar que, em 2015, a Concessionária já havia instalado uma 6ª 

(sexta) bomba na captação, ou seja, a vazão era ainda menor que aquela declarada 

no Edital. 

 

1.3. DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA AMPLIAR A VAZÃO NA 

CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA 

 

A vazão do sistema II informada no edital era de 750 L/s, no entanto, quando 

iniciada a operação, identificou-se que a vazão média era de 550 L/s. A vazão 

informada no edital foi alcançada somente em 2020, após a realização de 

investimentos e a conclusão do projeto de ampliação da unidade. Nos próximos 

parágrafos, serão detalhados os investimentos realizados ao longo dos primeiros 

anos de concessão. 

 

No período de 2015 a 2017, foram realizados vários investimentos com o 

objetivo de atender a vazão informada. Destaque-se, entre os serviços, a instalação 

de nova bomba, adequações no barrilete e no sistema de adução.  

 

Em 2018, foi desenvolvido o projeto de ampliação da captação Atibaia, 

elaborado pela Biancade Engenharia, que apontou a necessidade de construção de 

uma nova elevatória de água bruta - EEAB com bombas horizontais, a transformação 

da elevatória antiga em EEAB de baixa carga, a execução de um sistema de remoção 

de areia e a ampliação de toda a infraestrutura elétrica. O projeto encontra-se na 

pasta de arquivos referente ao Fator 1.3. 

 

No fim desse mesmo ano, foi iniciada a mobilização das obras contemplando 

as disciplinas de estruturas e hidromecânica. Nesse ano, também foram feitas as 

compras dos materiais hidráulicos e equipamentos. 

 

Em 2019, a obra estava em andamento e foi mobilizada a empresa para 

execução da infraestrutura elétrica, de automação e SPDA.  Em 2020, as intervenções 

contempladas no projeto de ampliação foram concluídas. 

 

Cabe destacar que, durante a realização das obras, foram necessárias ações 

para viabilizar a implantação do projeto de ampliação. Também houve a necessidade 

de aquisição de materiais de modo a compatibilizar o projeto com as condições 

encontradas. Os itens adicionais não foram previstos em projetos, uma vez que a 

necessidade foi identificada durante a execução da obra. Cabe destacar que a obra 

foi realizada com a unidade em operação e, em função disso, foram realizadas 
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algumas ações para minimizar o impacto no abastecimento da cidade. Como 

exemplo, é possível mencionar o uso de bomba a diesel e vedação de comporta para 

manter o sistema em operação enquanto se executava a adequação na elevatória de 

baixa de carga (estrutura de captação existente). 

 

Entre os serviços adicionais necessários, tem-se: 

• Uso de bomba a diesel e aquisição de diesel que foram utilizadas para 

bombear a água bruta do canal de entrada para o desarenador enquanto era 

realizada as adequações na elevatória de baixa carga. 

• Serviço de vedação das comportas de entrada para permitir o isolamento do 

canal de entrada e a realização das obras para elevatória de baixa carga. 

• Serviço de gerenciamento de obras. 

• Serviço de desassoreamento do canal de entrada devido ao acúmulo de areia. 

• Serviço de munk para descarregamento de materiais ou transporte dentro da 

obra. 

 

1.4. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER; 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

1.5. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO; 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

2. DIFERENÇA DA VAZÃO DA ETA II E NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 

DE TRATAMENTO 

 

2.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

2.2. RELATÓRIO DAS VAZÕES DE TRATAMENTO DA ETA II NO PRIMEIRO ANO DA 

CONCESSÃO. 

 

Idem ao item 1.2. 

 

2.3. ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS CAUSAS QUE IMPEDEM O SISTEMA DE TRATAMENTO 

SUPERPULSATOR DA ETA II DE OPERAR COM A VAZÃO NOMINAL PROJETADA DE 500 L/S. 

 

O Sistema Superpulsator é formado pela unidade de decantação do tipo manto 

de lodo e pela unidade de filtração. No projeto original, este sistema foi dimensionado 

para o tratamento da vazão de 500 L/s. Porém, no início da concessão, o sistema 
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operava com vazão de tratamento de até 200 L/s, conforme informações confirmadas 

nos ensaios com traçadores executados pela Hidrosan Engenharia (item 4 do 

Relatório Final – TOMO I). 

Nas considerações finais do Relatório Final - Tomo I, é possível observar que, 

mesmo operando com vazões inferiores às de projeto, o Sistema Superpulsator 

apresentava um desempenho na decantação inferior ao sistema convencional, 

demonstrando a necessidade de intervenções adicionais. 

No Relatório Final – Tomo II, item 3.4.1, são apresentadas as principais 

causas para o mau desempenho do Sistema Superpulsator: 

• divisão deficiente de vazão entre as unidades Superpulsator;  

• coleta de água decantada não uniforme (parte dos orifícios de coleta estão 

bloqueados); 

• mau funcionamento da câmara de vácuo;  

• ausência das placas (lonas) no interior das unidades; 

• aplicação de polímero com dosagem inadequada. 

Nesse mesmo relatório, a Hidrosan também aponta as intervenções mapeadas 

para adequação hidráulica do sistema, detalhadas posteriormente no projeto 

executivo e executadas na obra. 

 

2.4. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

2.5. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

3. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS RELACIONADAS AO SISTEMA 

DE MACRO E MICROMEDIÇÃO E AO ÍNDICE DE PERDAS 

 

3.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

3.2. RELATÓRIO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS NO MOMENTO DA ASSUNÇÃO, CONTENDO 

IDENTIFICAÇÃO DO HIDRÔMETRO E IDADE 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

3.3. RELAÇÃO DOS MACROMEDIDORES INSTALADOS NOS BAIRROS DE SUMARÉ NO 

MOMENTO DA ASSUNÇÃO. 
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Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

3.4. ESCLARECIMENTOS SOBRE QUAIS FORAM OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA A 

REDUÇÃO DAS PERDAS DE 59,8% PARA 51,9%, BEM COMO QUAL FOI O PERÍODO 

TRANSCORRIDO PARA ESSA REDUÇÃO. 

 

Como ações efetivas para redução de perdas, a BRK atuou em setorizações 

através da instalação de 27 macromedidores e realizou um plano intensivo de troca 

de aproximadamente 9.182 hidrômetros. Com isso, ao longo de 2 anos de trabalho, 

alcançamos a referida redução do índice de perdas. 

No final de 2017, a BRK concluiu a instalação de macromedidores em todas 

as tubulações de saída da Estação de Tratamento de Água II. Em seguida, foi a vez 

da macromedição nas tubulações de saída da Estação de Tratamento de Água I – e 

assim, as grandezas volumétricas deixaram de ser estimadas, conforme documentos 

disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do item. 

 

 

3.5. BALANÇO HÍDRICO DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DA CONCESSÃO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

3.6. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

3.7. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

4. DIFERENÇA DO VOLUME DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA E NECESSIDADE DE 

PERFURAÇÃO DE NOVOS POÇOS DE CAPTAÇÃO 

 

4.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Após identificação da baixa eficiência do poço Marmirolli, a Concessionária 

protocolou o ofício nº 003/2015 e, na identificação da baixa eficiência do poço 

Cruzeiro do Sul, a Concessionária protocolou o ofício nº 061/2016. 
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4.2. ENVIAR ESTUDOS QUE IDENTIFIQUEM A BAIXA CAPACIDADE DOS POÇOS DANTE 

MARMIROLLI E CRUZEIRO DO SUL, BEM COMO A NECESSIDADE DE NOVAS PERFURAÇÕES. 

 

Após a identificação da perda de eficiência e redução de vazão nos poços 

Marmirolli e Cruzeiro do Sul, houve a necessidade de estudo e execução de 

infraestrutura para normalização do abastecimento de água para os bairros 

abastecidos pelos sistemas de captação subterrânea. 

Para ambos os poços, seguem os testes de vazão realizados nos novos poços 

perfurados em anexo. 

 

4.3. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

4.4. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

5. DIFERENÇA DA METRAGEM DE REDES DE AMIANTO QUE DEVERIAM SER SUBSTITUÍDAS 

 

5.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. e seguem documentos complementares na pasta de 

arquivos com a mesma numeração do item.  

 

5.2. APRESENTAR LEVANTAMENTO INDICANDO CADA TRECHO DE REDE EM CIMENTO 

AMIANTO, COM SEUS RESPECTIVOS COMPRIMENTOS, EXISTENTE À ÉPOCA DA ASSUNÇÃO. 

 

O DAE não possuía cadastro técnico, mas apenas alguns mapas físicos antigos. 

O primeiro cadastro elaborado foi em 2016 e 2017 pela empresa B&B e ao final de 

2019 a BRK iniciou outra atualização cadastral com a empresa Metrus agrimensura.  

 

5.3. ENCAMINHAR CADASTRO TÉCNICO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DAS REDES DE 

CIMENTO AMIANTO EXISTENTES À ÉPOCA DA ASSUNÇÃO. 

 

Conforme pontuado no item 5.2, a empresa B&B fez a primeira atualização de 

cadastro e, através dessa etapa, apresentaram entregas mensais indicando as 

metragens e os materiais identificados. A partir dessa atualização, ao término dos 

serviços, o percentual de rede de cimento amianto foi corrigido. 

 

5.4. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 
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Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

5.5. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

6. IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS PARA REGULARIZAÇÃO DA PRESSÃO MÍNIMA 

DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

6.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

6.2. APRESENTAR ESTUDOS E/OU RELATÓRIOS QUE IDENTIFIQUEM OS VALORES DE 

PRESSÃO FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS POR NORMA NAS REGIÕES AFETADAS À ÉPOCA 

DA ASSUNÇÃO. 

 

No início da concessão, a BRK se deparou com regiões da cidade de Sumaré 

que não eram abastecidas durante o dia e outras que sofriam com falta de pressão. 

Pode-se citar alguns bairros que foram beneficiados com obras de implantação de 

redes/adutoras para reforço do abastecimento: Jardim Paulistano, Jardim Luiz e Cia, 

Parque Franceschini, Jardim Denadai, Parque das Nações, Jardim Viel, entre outros. 

A falta de água ou pressão gerou um volume elevado de reclamações por parte dos 

usuários e, com base nas reclamações, foram elaborados estudos contendo mapas 

de calor, demonstrando as zonas críticas, e instalados medidores de pressão 

(datalogger), que evidenciaram a deficiência de abastecimento/pressão de água. 

Conforme mapa de calor, é possível observar que, em 2018, houve 7.235 

reclamações de falta de água no município, grande parte delas em virtude da 

ausência de redes e adutoras dimensionadas hidraulicamente para atendimento com 

pressões e vazões adequadas. Na mesma imagem, é possível observar que, após a 

execução das referidas obras, o número de ocorrências de falta de água foi reduzido 

em 58%. 
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6.3. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

6.4. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

7. IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ADUTORAS PARA IMPORTAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA 

PRODUTOR DA SANASA 

 

7.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

7.2. APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE A CONCESSIONÁRIA INFORMOU 

AO PODER CONCEDENTE SOBRE O PROBLEMA RELACIONADO À IMPORTAÇÃO DE ÁGUA PELA 

SABESP. 
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Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

7.3. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA SOLICITOU AO PODER 

CONCEDENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE REGULAMENTAÇÃO SOBRE A IMPORTAÇÃO DE 

ÁGUA PELA SABESP. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

7.4. APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O AUMENTO DOS VALORES 

PRATICADOS PELA SABESP PARA A IMPORTAÇÃO DE ÁGUA 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

7.5. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

7.6. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

8. IMPLANTAÇÃO DO GERADOR DE HIPOCLORITO 

 

8.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

8.2. ENVIAR ESTUDO QUE APONTE A PERSPECTIVA FUTURA DE AUMENTO DA 

CONCENTRAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL NO RIO ATIBAIA. 

 

A necessidade de implantação do gerador de hipoclorito foi definida com base 

nas condições da qualidade da água bruta aferidas na ETA II, através de ensaios e 

análises. O documento Parecer Técnico pré-cloração da água do rio Atibaia - sistema 

produtor de água ETA II – Sumaré contextualiza a situação, apresenta os ensaios e 

resultados que embasam a necessidade da implantação do sistema de pré-cloração 

na captação Atibaia. O estudo encontra-se na pasta de arquivos. 

A perspectiva futura depende de diversos fatores que estão fora do alcance 

de ação da Concessionária, como a aprovação de novas captações de água bruta ou 

novos lançamentos de esgoto tratado a montante da captação Atibaia. 
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8.3. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

8.4. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

9. IMPLANTAÇÃO DO SILO DE CARVÃO 

 

9.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

9.2. APRESENTAR ESTUDO QUE IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARVÃO 

ATIVADO EM PÓ (CAP) NO TRATAMENTO, BEM COMO A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO 

SILO DE CARVÃO. 

 

O relatório final – TOMO II elaborado pela Hidrosan Engenharia apontou a 

necessidade de aplicação de CAP para o pré-tratamento da água bruta, 

principalmente considerando águas com elevados teores de nitrogênio amoniacal, 

fósforo total e metais, como as encontradas em diversos trechos do rio Atibaia. 

Já o Projeto Executivo das Instalações de produtos químicos da ETA II – 

Sumaré (pasta de arquivos) traz os ensaios de tratabilidade, o cálculo das 

quantidades e o dimensionamento do sistema de armazenamento (silo) e dosagem 

de CAP implantado na ETA II. 

 

9.3. ESCLARECER SE A APLICAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ (CAP) ERA REALIZADA 

ANTES DA EXECUÇÃO DO SILO DE CARVÃO E, EM CASO AFIRMATIVO, DESCREVER COMO ERA 

REALIZADA. 

 

Havia um sistema de dosagem de carvão em pó dimensionado para atender 

apenas a vazão nominal do sistema convencional, que não era adequado para 

atendimento do novo cenário de qualidade da água bruta na ETA II. Jogava-se carvão 

dentro do tanque de preparo, havia um agitador que fazia a mistura e a dosagem era 

feita na chegada da água bruta, na calha parshall. O sistema agitador diluía o produto 

e fazia a dosagem. 

 

9.4. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 
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Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

9.5. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

10. INVESTIMENTO EM DESASSOREAMENTO DA REPRESA DO HORTO 

 

10.1. COMUNICAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONCEDENTE EM RAZÃO 

DO EVENTO ALEGADO NO PLEITO 

 

Idem ao item 1.1. 

 

10.2. APRESENTAR ESTUDO IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DE DESASSOREAMENTO DA 

REPRESA DO HORTO. 

 

O estudo elaborado pela Kassouf Engenharia encontra-se na pasta de 

arquivos. Os relatórios R1 - Resultado das etapas metodológicas 1 e 2: 

levantamentos topográficos e sondagens para a elaboração de plano de 

desassoreamento Horto I e o relatório técnico de atividades de batimetria descrevem 

os levantamentos e ensaios realizados, incluindo os serviços topográficos, ensaios 

batimétricos e avaliação geológica para a obtenção do registro das condições da 

represa, as cotas topográficas, hidrológicas e de fundo da barragem do Horto I, a 

determinação do volume e tipo de material sedimentado. 

Já o Relatório Técnico de Desassoreamento da Represa de Captação de Água 

Horto I apresenta o dimensionamento do material a ser removido com base nos 

resultados dos ensaios de campo, bem como indica a metodologia a ser utilizada para 

execução do desassoreamento sem impacto na captação, que permaneceu em 

operação durante os serviços de desassoreamento. 

Os documentos estão disponíveis na pasta de arquivos com a mesma 

numeração do item. 

 

10.3. FONTE DOS VALORES UTILIZADOS NO MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, QUANDO HOUVER 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 

 

10.4. LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS GASTOS COM O EVENTO ALEGADO, 

CONTENDO NÚMERO, VALOR E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Documentos disponíveis na pasta de arquivos com a mesma numeração do 

item. 
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Tendo prestados essas informações e documentos, a Concessionária se 

mantém à disposição para prestar eventuais informações que se façam necessárias, 

renovando os votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Viviane Cristina Moraes  Mariana Sanches Luiz 

Gerente Operacional  Gerente de Administração Contratual 

BRK ambiental – Sumaré S.A.  BRK Ambiental – Sumaré S.A. 
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