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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES - PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção 
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 



LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 
MD - Margem Direita 
MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 



DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no 
CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 

........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETE
SB_lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - 
ETE Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 



 
 

 

SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 
............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
 
...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 
........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 



AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 

...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 

...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 

...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 

2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 

............... 2º DOCUMENTO:  Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ DATA:08/2016) 

............... 3º DOCUMENTO: Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ 
DATA:10/2016) 

............... 4º DOCUMENTO: Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ 
DATA:12/2016) 

............... 5º DOCUMENTO:  Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ DATA:09/2017) 

3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 

............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas 

............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original 

............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS 

............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 

............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B 

............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE 

............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2 

............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR 



............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 

............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 

............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 

............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 

............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 

............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 

............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 

4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 

5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final 

...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 
Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 



Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 
Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 



Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 
Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 



...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 

............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 

............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 

............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 

6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório da 
FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 

............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:03/2018) 

7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 

8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 

9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 

10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das 
partes 

............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 

11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 



............... 1º DOCUMENTO: Ofício nº 937_18 - Solicitando Documento e manifestação das 
partes 

12ª PASTA: Anexo 12 - AMICC-JUR-2018_00000104 
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20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
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Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ
Americana - SP 

Prezados senhores, 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre a contratante 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí ARES-PCJ e a contratada Maciel Assessores 
S/S Ltda. (“Russell Bedford Brasil”), e conforme entendimentos 
subsequentes, o objetivo de nossos trabalhos foi a prestação de serviços 
de consultoria para perícia técnica em obras de saneamento.  

Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços de 
Consultoria em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à 
Revisão Ordinária e Extraordinária do contrato de parceria público-privada de 
esgotamento sanitário do Município de Piracicaba (PPP nº 048/2012 relativos 
aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação 
de informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela 
ARES – PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas 
técnicas) e análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto 
Executivo, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de 
identificar se as divergências constatadas foram de fato necessárias 
para garantir a exequibilidade da obra em questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que 
se fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

    CREA RS – TO 13702-3     

     Charles Lira Saltarello     
     CREA SP 5069419618  

MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 
CNPJ 11.880.336/0001-02      

Dennis Pavia Villalva         
CRC 1SP - 246.768/O-6     
Responsável Técnico         Responsável Técnico 



APRESENTAÇÃO 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas 
que foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para perícia 
técnica em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e Extraordinária 
do contrato de parceria Público-Privada nº 048/2012 de esgotamento sanitário 
do Município de Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 4, 5, para um conjunto de 
31 (trinta e um) obras. 

O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos 
investimentos realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao 
licitado pelo SEMAE Piracicaba. 

O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual 
de cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a 
compilação dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de 
campo que foi aplicada. 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a 
modernização do sistema. 

O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   

Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 

 Marco 1: Janeiro de 2013;

 Marco 2: Dezembro de 2013;

 Marco 3: Junho de 2014;

 Marco 4: Julho de 2014;

 Marco 5: Dezembro de 2016.

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante a 
execução das obras levou a necessidade da revisão ordinária e 
extraordinária do contrato de PPP nº 48/2012 com o objetivo de alcançar a 
melhor solução para o reequilíbrio contratual.  

As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 

 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes;

 Atrasos de Licenças;

 Determinações legislativas;

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico).
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1. EEE LR ANHUMAS 1 - MARCO 3

A EEE LR Anhumas 1 pertence ao Marco Contratual 3, situada na área isolada
Anhumas, prevista para ter uma vazão de recalque de 14,53 l/s e uma Linha
de Recalque (LR) em PVC de 474,00m de extensão, com diâmetro de 150mm.
O sistema apresentado foi constituído com o objetivo de transportar o esgoto
até a ETE Anhumas.
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2. ALTERAÇÕES DE PROJETO

2.1. Estruturas (Alteração de dimensões)

Houve alterações na execução das estruturas, em divergência com o Projeto
Básico, causas:

 Projeto Executivo: Foi previsto, no Projeto Básico, o poço de entrada
da elevatória ser executado com uma profundidade de 2,15m, na
elaboração do detalhamento do Projeto Executivo identificou-se ser
uma profundidade de 3,66m;

 Projeto Básico: Redução na extensão da LR de 474m com diâmetro de
150mm para 445m com diâmetro de 150mm.

 Desativação da ETE existente: Execução de interligação para
transportar o esgoto até a elevatória.
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2.2. Prós e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do 
Mirante) 

2.2.1. EEE Anhumas 1 

2.2.1.1. Prós 

• Serviços preliminares: Desnecessária a implantação de tapume
(economia de R$ 7.176,07);

• Fundações e estruturas: Alteração no método construtivo,
previsto execução in loco em concreto armado, porém executado
com aduelas pré-moldadas, divergente do Projeto Básico
(economia de R$ 29.783,90);

• Urbanização: Custo previsto com alambrado superior ao custo de
execução (economia de R$ 29.104,43);

• Casa de painéis e gerador: Desnecessário abrigo para o gerador
(cabinado) (economia de R$ 15.905,22);

• Fornecimento de materiais e equipamentos hidráulicos,
hidromecânicos e diversos: Menor custo com as bombas e tubos
(economia de R$ 50.222,14);

• Montagem de materiais e equipamentos hidráulicos,
hidromecânicos e diversos: Menor custo de montagem
(economia de R$ 8.395,56);

• Montagem de materiais e equipamentos elétricos: Menor custo
de montagem (economia de R$ 75.561,26).

2.2.1.2. Contras 

• Serviços técnicos: Sondagens e aumento nos custos de locação
da obra (custo extra de R$ 10.569,17);

• Canteiro de obras: Aumento no dimensionamento do canteiro de
obras, devido ao atraso para o início das atividades (custo extra de
R$ 17.124,69);

• Movimentação de terra: Descarte (solo de baixa qualidade), bota
fora (afastado do perímetro urbano) e reaterro (compra de argila)
(custo extra de R$ 6.833,25);

• Esgotamento: Maior volume de água em comparação ao previsto
no Projeto Básico, aumento dos custos com esgotamento (custo
extra de R$ 1.731,67);
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• Tratamento e revestimento das superfícies: Desnecessário,
cota acima da cota de inundação (local: abrigo elétrico) (economia
de R$ 1.173,21). Observou-se por meio da análise das
planilhas anexas ao relatório Deloitte que o item em questão
consta como custo extra e não economia (custo extra de R$
1.173,21).

• Caixa de alvenaria do barrilete: Estrutura não prevista no Projeto
Básico, porém necessária para comportar o barrilete e permitir
manobras de manutenção (custo extra de R$ 4.376,14);

• Poço de gradeamento e sucção: Estruturas não previstas no
Projeto Básico, entretanto indispensável para garantir o bom
funcionamento da EEE (custo extra de R$ 20.184,09);

• Pavimentação: Não prevista no Projeto Básico, todavia essencial
para a circulação dos caminhões (custo extra de R$ 9.441,87);

• Fornecimento de materiais e equipamentos elétricos e
automação: Fornecimento de gerador e instalação automatizada
não previstos no Projeto Básico (custo extra de R$ 101.034,76);

• Elaboração projeto executivo: Elaboração do Projeto Executivo
(custo extra de R$ 19.663,14).

2.2.2. LR Anhumas 1 

2.2.2.1. Prós 

• Serviços preliminares: Desnecessária a implantação de itens de
segurança previstos (tapume, sinalização, passadiços e travessia)
(economia de R$ 9.132,82);

• Esgotamento: Menor volume de água (menor tempo com moto-
bombas) (economia de R$ 3.067,40);

• Fornecimento de materiais e equipamentos hidráulicos,
hidromecânicos e diversos: Divergente do Projeto Básico
(DEFoFo/Azul), executado em PVC (Marrom/Ocre) (economia de
R$ 2.448,67).

2.2.2.2. Contras 

• Serviços técnicos: Sondagens (custo extra de R$ 87,81);
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• Movimentação de terra: Bota-fora (afastado do perímetro
urbano), descarte de material (solo de baixa qualidade) e reaterro
(compra de argila) (custo extra de R$ 53.827,56);

• Escoramento: Divergente com o previsto no Projeto Básico
(tábuas espaçadas), executado com pranchões metálicos (solo
arenoso) (custo extra de R$ 45.834,12);

• Fundações e estruturas: Aplicação de lastro de areia, conforme
determinado no item “4.9.7 - Lastro” do Projeto Básico (custo extra
de R$ 13.457,12);

• Assentamento de tubos e peças: Preço Unitário referencial
inferior ao preço de mercado (custo extra de R$ 532,54).

2.2.3. Interligação 

2.2.3.1. Contras 

• Interligação: Não previsto no Projeto Básico, entretanto
necessário (custo extra de R$ 29.849,85).

2.2.4. Desapropriação 

2.2.4.1. Contras 

• Desapropriação: Custo não previsto (custo extra de R$
13.990,02).

2.2.5. Acordo 

2.2.5.1. Contras 

• Acordo: Custo não previsto (custo extra de R$ 15.965,94).
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3. ANÁLISE DE CUSTOS

3.1. Metodologia

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise
comparativa entre os itens previstos no Projeto Básico e os itens executados
de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built.

A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições e
Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do Mirante).
Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação referente ao
mês e ano de conclusão da respectiva obra.

Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo:

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde:

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e
publicado pela ANELL.

No tocante aos custos referentes ao Projeto Básico, foi possível observar a 
ausência do quadro de quantidades e preços (QQP) na proposta comercial 
apresentada, sendo dado apenas o valor fechado para cada item (estrutura). 
Assim tornou-se necessário calcular a variação percentual entre o preço do 
edital e o preço da proposta, aplicou-se então o coeficiente obtido para todos 
os preços unitários (PU) do QQP, de tal modo, a obter-se um PU equivalente 
na proposta. 

Ademais, foi incorporado à composição do preço unitário o BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não estava incluso nos 
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preços do QQP do Edital, de acordo com os valores estabelecidos nos 
Projetos Básicos do Edital:  

 Serviços: 20,06%;

 Materiais: 5,00%.

Foi realizada a análise e verificação das planilhas orçamentárias 
apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), 
confrontou-se os dados com os projetos e visita técnica realizada “in loco”. 
Tais análises e verificações podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ANHUMAS 1, 3.3 
PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE ANHUMAS 1, 
3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ANHUMAS 1, 3.5 PROJETO 
PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR ANHUMAS 1, 3.6 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO 
COLETOR EXISTENTE e 3.7 - RESUMO EEE LR ANHUMAS 1 
"PLEITO". 

Posteriormente realizou-se a validação quanto as técnicas (natureza), 
preços (custo unitário) e quantitativos supracitados. Além disso, todos 
os preços unitários foram conferidos e analisados pela Russell Bedford e 
estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, possuem 
sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode 
ser visualizada nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" LR ANHUMAS 1 e 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE. 

De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (disponível 
às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 
150/18) o custo total gasto com a execução da referida obra foi de R$ 
613.239,44 (seiscentos e treze mil e duzentos e trinta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos).  

O custo total gasto com a execução foi analisado e verificado pela 
Russell Bedford e está de acordo com o apresentado por meio do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante), sendo este igual a R$ 613.239,44 
(seiscentos e treze mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), conforme exposto nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" EEE ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
LR ANHUMAS 1 e 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE.  

Para fins de pagamento a Russell Bedford por meio da perícia técnica 
realizada sugere a aceitação do custo total gasto com a execução da obra
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referida e com a interligação do coletor tronco existente, sendo este igual 
a R$ 613.239,44 (seiscentos e treze mil e duzentos e trinta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos), os peritos técnicos concordaram com os 
custos unitários, quantitativos e natureza apresentada pela contratada 
(Águas do Mirante), entretanto observou-se divergências nos valores 
apresentados no relatório em confronto com o valor apresentado no Anexo 
68, sendo o valor apresentado no Anexo 68 considerado para fins de 
apuração. Os valores sugeridos para apuração da obra podem ser 
visualizados nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" LR ANHUMAS 1 e 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE e 3.7 RESUMO - EEE LR 
ANHUMAS 1 "PLEITO".  



Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020208(*) 858,73 708,38   20,06% 850,48 EQP/DIA 10,00 850,48 8.504,82
1.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020209(*) 1.018,04 839,80   20,06% 1008,26 EQP/DIA 6,00 1.008,26 6.049,57
1.3 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10

KM
SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05   20,06% 259,39 und 2,00 259,39 518,78

SUBTOTAL 1 15.073,18
2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

SINAPI ago/14 73847/002 589,73 469,12   5,00% 492,57 mês 8,00 492,57 3.940,57

2.1.2
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM
PREPARO DO TERRENO

SINAPI ago/14 85253 206,73 164,45   5,00% 172,67 m² 50,00 172,67 8.633,56

2.1.3 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD SABESP mar/14 80720 (*) 400,00 329,97   5,00% 346,47 und 2,00 346,47 692,93
2.2 SEGURANÇA

2.2.1 VIGIA NOTURNO SINAPI ago/14 00010508 16,70 13,28   20,06% 15,95 h 1.920,00 15,95 30.622,67
2.3 PLACA DE OBRA 0002

2.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49   5,00% 272,47 m² 24,00 272,47 6.539,20
2.4 TAPUME DE VEDACAO 74220

2.4.1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

SINAPI ago/14 74220/001 48,09 38,25   5,00% 40,17 m² 92,40 40,17 3.711,45

SUBTOTAL 2 54.140,38
3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

3.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39   20,06% 0,47 m² 743,68 0,47 348,02

SUBTOTAL 3 348,02
4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903
4.1.1 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A

C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND)
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81   20,06% 10,57 m³ 172,99 10,57 1.828,92

4.1.2 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND)
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10   20,06% 12,13 m³ 129,74 12,13 1.573,63

4.1.3 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND)
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74   20,06% 14,10 m³ 86,49 14,10 1.219,21

4.1.4 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M PROF MAT
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND)
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73577 18,37 14,61   20,06% 17,54 m³ 43,25 17,54 758,79

4.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020
4.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94   20,06% 16,74 m3 390,54 16,74 6.538,42
4.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

4.3.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84   20,06% 1,01 m³xkm 823,01 1,01 833,18
4.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444

4.4.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95   20,06% 7,14 m3 312,43 7,14 2.231,93
4.4.2 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO

SAPO ATE 35 KG)
SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87   20,06% 13,06 m3 78,11 13,06 1.019,77

SUBTOTAL 4 16.003,83
5 ESCORAMENTO

5.1 ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS 24
5.1.2 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00M SABESP mar/14 50210 121,01 99,82   20,06% 119,85 m³ 0,00 119,85 0,00

1,21 PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO: 3

1,26

1,26
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,21 PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO: 3

1,26

1,26

SUBTOTAL 5 0,00
6 ESGOTAMENTO

6.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
6.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891
6.1.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20,06% 4,37 h 630,00 4,37 2.755,70

SUBTOTAL 6 2.755,70
7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

7.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99   20,06% 342,16 m³ 30,30 342,16 10.367,32
7.2 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16   20,06% 90,24 m³ 9,99 90,24 901,52

SUBTOTAL 7 11.268,84
8 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE

8.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33   20,06% 65,23 M2 12,00 65,23 782,73

8.2
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES 
AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK 
= 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33   20,06% 629,52 M3 2,98 629,52 1.875,96

8.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,90 430,27   20,06% 516,59 UND 2,98 516,59 1.539,43
8.4 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57   20,06% 356,06 M3 0,50 356,06 178,03

SUBTOTAL 8 4.376,14
9 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS SUPERFICIES

9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA A BASE DE EPOXI ALCATRÃO, DUAS DEMAOS SINAPI ago/14 73872/002 49,24 39,17   20,06% 47,03 m2 105,64 47,03 4.967,89

8.2
PINTURAS EM TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO COM TINTA ESMALTE EM DUAS
DEMAOS

(**) m2

SUBTOTAL 9 4.967,89
10 POÇO DE GRADEAMENTO E SUCÇÃO

10.1
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 2,12 M

SABESP mar/14 82607 710,28 585,92   5,00% 615,22 und 11,00 615,22 6.767,40

10.2 CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES SABESP mar/14 81405 635,62 524,33   20,06% 629,52 m³ 11,78 629,52 7.415,69

10.3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE('PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06   20,06% 7,28 kg 824,60 7,28 6.001,00

SUBTOTAL 10 20.184,09
11 PAVIMENTAÇÃO

11.3 SUB-BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO SABESP mar/14 100402 166,50 137,35   20,06% 164,90 T 18,53 164,90 3.055,61
11.4 LASTRO DE BRITA SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49   20,06% 83,43 m² 12,35 83,43 1.030,40
11.5 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763 0,00

11.6
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM
ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73789/001 74,47 59,24   20,06% 71,12 m 74,28 71,12 5.282,98

SUBTOTAL 11 9.368,99
12 URBANIZAÇÃO

12.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI ago/14 85180 9,27 7,37   20,06% 8,85 m² 572,18 8,85 5.065,68
12.2 PISO CONCRETO SINAPI 0258 0,00
12.3 CALÇADA DE CONCRETO SINAPI 73892 0,00

12.4
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREAPARO
MECANICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA

SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52   20,06% 34,24 m² 14,40 34,24 493,03

12.5 ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m SINAPI ago/14 85172 81,18 64,58   20,06% 77,53 m 87,13 77,53 6.755,26
12.6 PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 COTAÇÃO jun/14 (**) 2.333,56 1.858,36   20,06% 2.231,14 und 1,00 2.231,14 2.231,14

SUBTOTAL 12 14.545,12
13 CASA DE PAINÉIS E GERADOR

13.1 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,21 PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO: 3

1,26

1,26

13.1.2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( KG
PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06   20,06% 7,28 kg 635,30 7,28 4.623,38

13.1.3 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA KG
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 73942/002 7,60 6,05   20,06% 7,26 kg 103,00 7,26 747,61

13.1.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO M3

SINAPI ago/14 74138/003 341,33 271,52   20,06% 325,99 m³ 7,93 325,99 2.585,07

13.1.5 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99   20,06% 342,16 m³ 1,70 342,16 581,66
13.2 FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE 73821 0,00

13.2.1 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E
DESMONTAGEM.

SINAPI ago/14 74007/002 50,95 40,53   20,06% 48,66 und 9,00 48,66 437,94

13.3 ALVENARIA ESTRUTURAL 79335 0,00
13.3.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,

ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
SABESP mar/14 120114 110,46 91,12   20,06% 109,40 m² 38,65 109,40 4.228,27

13.4 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 0,00
13.4.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M M2

ECANICO DA ARGAMASSA
SINAPI mar/14 5975 4,74 3,91   20,06% 4,69 m² 49,65 4,69 233,08

13.4.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) M2 ,
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 73927/009 20,85 17,20   20,06% 20,65 m² 49,65 20,65 1.025,26

13.4.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA

SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19   20,06% 19,44 m² 49,65 19,44 964,96

13.5 PISOS 0,00
13.5.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR M2

EPARO MANUAL
SINAPI mar/14 73919/004 36,75 30,32   20,06% 36,40 m² 12,00 36,40 436,76

13.5.2 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA
3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI ago/14 73922/001 51,02 40,59   20,06% 48,73 m² 12,00 48,73 584,72

13.6 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 0,00
13.6.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA SINAPI ago/14 74067/004 663,39 527,71   20,06% 633,57 m² 3,65 633,57 2.312,53
13.6.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO SINAPI ago/14 74071/002 494,60 393,44   20,06% 472,37 m² 3,50 472,37 1.653,28
13.6.3 PINTURAS 0,00
13.6.4 PINTURAS DE PAREDE 155 0,00
13.6.5 PINTURA PVA, TRES DEMAOS SINAPI ago/14 73415 15,22 12,11   20,06% 14,54 m² 87,30 14,54 1.268,98
13.7 COBERTURA 0,00

13.7.1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 0075 0,00
13.7.2 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM,

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16   20,06% 56,62 m² 12,00 56,62 679,38

SUBTOTAL 13 22.362,90

14
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

14.1
MOTOR BOMBA A SEREM INSTALADOS NA ELEVATÓRIA CARACTERÍSTICAS DO
EQUIPAMENTO:  VAZÃO DE RECALQUE: 50 L/S - ALTURA MANOMÉTRICA: 19,4 MCA

COTAÇÃO jun/14 (**) 21.305,08 16.966,54   5,00% 17.814,86 cj 2,00 17.814,86 35.629,73

14.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E 
DIVERSOS

COTAÇÃO jun/14 (**) 19.235,38 15.318,31   5,00% 16.084,22 vb 1,00 16.084,22 16.084,22

14.3 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI SINAPI ago/14 83627 540,29 429,79   5,00% 451,28 und 2,00 451,28 902,55

SUBTOTAL 14 52.616,51

15
FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 

15.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO COTAÇÃO jun/14 (**) 56.062,90 44.646,31   5,00% 46.878,63 pç 1,00 46.878,63 46.878,63

15.2
GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 55 / 50 / 43 KVA - 44 / 40 / 34 KWE (EMERGÊNCIA /
PRINCIPAL / CONTINUA), TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 220 /
127 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E AUTOMÁTICO

COTAÇÃO jun/14 (**) 38.400,00 30.580,27   5,00% 32.109,28 pç 2,00 32.109,28 64.218,56

SUBTOTAL 15 111.097,19

16
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

16.1
MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO jun/14 (**) 15.816,32 12.595,50   20,06% 15.122,16 vb 1,00 15.122,16 15.122,16

11



Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,21 PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO: 3

1,26

1,26

SUBTOTAL 16 15.122,16

17 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

17.1
SERVIÇOS E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE 
AUTOMAÇÃO

COTAÇÃO jun/14 (**) 48.189,28 38.376,07   20,06% 46.074,31 vb 1,00 46.074,31 46.074,31

SUBTOTAL 17 46.074,31
18 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO COTAÇÃO jun/14 20.565,75 16.377,76   20,06% 19.663,14 vb 1,00 19.663,14 19.663,14

419.968,37TOTAL GERAL
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.569,17
PREVISTO Locação na obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador m2 355,25 -12,68 -4.504,00

LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EQP/DIA 10,00 850,48 8.504,82
CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQP/DIA 6,00 1.008,26 6.049,57
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM und 2,00 259,39 518,78

2 CANTEIRO DE OBRAS 17.124,69
Sanitário com 4m2, dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalações, 
aparelhos, esquadrias e ferragens

UND 1,00 -2.843,54 -2.843,54

Galpão aberto provisório em madeira, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso preparo do terreno M2 42,00 -195,69 -8.218,94
Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso 
instalações elétricas e esquadrias

M2 50,00 -243,26 -12.163,01

Vigia noturno H 1.440,00 -9,58 -13.790,20
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV 
TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 8,00 492,57 3.940,57

GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO

m² 50,00 172,67 8.633,56

SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD und 2,00 346,47 692,93
VIGIA NOTURNO h 1.920,00 15,95 30.622,67
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 24,00 272,47 6.539,20
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m² 92,40 40,17 3.711,45

3 SERVIÇOS PRELIMINARES -7.176,07
Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) m² 355,25 -3,44 -1.222,24
Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2x m² 151,20 -41,68 -6.301,85

EXECUTADO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m² 743,68 0,47 348,02
4 MOVIMENTO DE TERRA 6.833,25

Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, até 1,5m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) M3 116,48 -40,19 -4.681,21
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 1,5 a 3m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) M3 16,90 -51,68 -873,31
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 3 a 4,5m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) M3 7,36 -68,89 -507,04
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 4,5 a 6m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) M3 1,23 -91,86 -112,99
Reaterro de valas / cavas, compactada à maço, em camadas de até 30cm M3 117,93 -24,11 -2.843,37
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 km) M3XKM 120,15 -1,10 -131,82
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre) M3 24,03 -0,87 -20,83
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 172,99 10,57 1.828,92

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 129,74 12,13 1.573,63

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 86,49 14,10 1.219,21

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 43,25 17,54 758,79

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 390,54 16,74 6.538,42

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) m³xkm 823,01 1,01 833,18

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

EXECUTADO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 312,43 7,14 2.231,93
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) m3 78,11 13,06 1.019,77

5 ESCORAMENTO 0,00
PREVISTO Não previsto. 0,00 0,00

EXECUTADO ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4,00M m³ 0,00 119,85 0,00
6 ESGOTAMENTO 1.731,67

PREVISTO Esgotamento com moto-bomba autoescorvante h 180,00 -5,69 -1.024,03 
EXECUTADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 630,00 4,37 2.755,70

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -29.783,90 
Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço até 30 kg m³ 2,19 -114,55 -250,87 
Forma de madeira comum para fundações m³ 113,63 -41,67 -4.734,43 
Cimbramento de madeira m³ 25,18 -32,56 -819,93 
Forma curva em chapa resinada e = 21mm p/ fundação e baldrame m³ 71,31 -51,03 -3.638,60 
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 à 12,5mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação kg 1.708,37 -8,82 -15.064,40 
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³ (1:3,5:7), preparo c/ betoneira m³ 0,71 -304,99 -216,54 
Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira, consumo 210 kg/m3 para lastros, contrapisos e calçadas m³ 7,76 -328,51 -2.549,27 
Concreto usinado bombeado, fck = 30mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento m³ 24,41 -455,61 -11.121,44 
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 3,5m/e = 8cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto fck = 20 mpa, 3 cm, inter-eixo 38cm, c/ 
escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa

m³ 39,44 -67,37 -2.657,24 

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 30,30 342,16 10.367,32
LASTRO DE AREIA MÉDIA m³ 9,99 90,24 901,52

8 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE 4.376,14
PREVISTO Não previsto. 0,00 0,00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 12,00 65,23 782,73

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG DE CIMENTO/M³

m³ 2,98 629,52 1.875,96

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO und 2,98 516,59 1.539,43
LASTRO DE CONCRETO m² 0,50 356,06 178,03

9 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS SUPERFICIES 1.173,21
Impermeabilização em base de alvenaria, argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm com impermeabilizante m² 17,28 -34,11 -589,37 
Impermeabilização em pisos, argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,5cm com impermeabilizante m² 6,80 -20,20 -137,33 
Cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos m² 44,04 -65,30 -2.875,90 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos m² 25,55 -7,52 -192,08 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA A BASE DE EPOXI ALCATRÃO, DUAS DEMAOS m² 105,64 47,03 4.967,89
PINTURAS EM TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO COM TINTA ESMALTE EM DUAS DEMAOS m² 0,00 0,00 0,00

10 POÇO DE GRADEAMENTO E SUCÇÃO 20.184,09
PREVISTO Não previsto. 0,00 0,00

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 2,12 M

und 11,00 615,22 6.767,40

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

m³ 11,78 629,52 7.415,69

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE('PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 824,60 7,28 6.001,00
11 PAVIMENTAÇÃO 9.441,87

PREVISTO Execução de calçada em concreto não-estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico e espessura de 7cm m² 11,60 -36,22 -420,15 

EXECUTADO

PREVISTO

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO

EXECUTADO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREAPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE 
DILATACAO EM MADEIRA

m² 14,40 34,24 493,03

SUB-BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO T 18,53 164,90 3.055,61
LASTRO DE BRITA m² 12,35 83,43 1.030,40
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM 
EXTRUSORA

m 74,28 71,12 5.282,98

12 URBANIZAÇÃO -29.104,43

PREVISTO
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2m, altura 3m, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com 
PVC fio 12 malha 7,5cm

m² 226,80 -190,28 -43.156,51

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 572,18 8,85 5.065,68
ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m m 87,13 77,53 6.755,26
PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 und 1,00 2.231,14 2.231,14

13 CASA DE PAINÉIS E GERADOR -15.905,22
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia) m² 45,36 -78,13 -3.543,95
Alvenaria de blocos de concreto de vedação 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10mmm² 59,22 -63,26 -3.746,05
Porta de abrir em alumínio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com guarnições m² 11,42 -588,15 -6.716,68
Portão em tela de arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens m² 12,00 -725,16 -8.701,94
Janela de alumínio, basculante, série 25 m² 5,04 -636,66 -3.208,75
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecânico m² 180,36 -4,84 -872,16
Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo mecânico m² 180,36 -23,95 -4.319,28
Reboco para paredes, argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo mecânico m² 180,36 -14,83 -2.675,12
Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm m² 201,42 -6,79 -1.366,88
Pintura látex acrílica ambientes internos / externos, duas demãos m² 180,36 -17,28 -3.117,31
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(  KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 635,30 7,28 4.623,38
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA  KG DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 103,00 7,26 747,61
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 m³ 7,93 325,99 2.585,07
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 1,70 342,16 581,66
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. und 9,00 48,66 437,94
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 38,65 109,40 4.228,27

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2 ECANICO DA ARGAMASSA m² 49,65 4,69 233,08
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)  M2 , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA

m² 49,65 20,65 1.025,26

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA m² 49,65 19,44 964,96
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR  M2 EPARO MANUAL m² 12,00 36,40 436,76

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 12,00 48,73 584,72

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA m² 3,65 633,57 2.312,53
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 3,50 472,37 1.653,28
PINTURA PVA, TRES DEMAOS m² 87,30 14,54 1.268,98
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E 
VEDACAO

m² 12,00 56,62 679,38

14 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS -50.222,14
Conjunto motor-bomba submersível completo, Q = 14,53 l/s e Hm = 28,16 m, incluindo base para acoplamento, tubo guia, suporte e corrente 
para içamento em aço inox.

cj 2,00 -26.061,68 -52.123,36

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

Talha manual fixa com trole manual, capacidade 500kg, c/ monovia em perfil metálico "I" L = 6,85m cj 1,00 -18.195,79 -18.195,79 
Válvula de retenção para esgoto, portinhola única c/ flanges, Ø 100mm (4") pç 2,00 -1.776,93 -3.553,87 
Registro de gaveta c/ flanges, volante, cunha de borracha e corpo curto, Ø 100mm pç 2,00 -532,44 -1.064,88 
Registro de gaveta c/ flanges, volante, cunha de borracha e corpo curto, Ø 80mm pç 1,00 -373,43 -373,43 
Válvula guilhotina tipo lug, c/ flanges e cabeçote, Ø 200mm pç 1,00 -1.776,93 -1.776,93 
Valvula flap c/ flanges, Ø 100mm pç 1,00 -1.303,08 -1.303,08 
Junta de desmontagem travada axialmente, Ø 100mm pç 2,00 -2.023,89 -4.047,78 
Tubo flange e bolsa, Ø 200mm, L = 1,00m pç 1,00 -531,50 -531,50 
Tubo c/ flanges, Ø 100mm, L = 1,65m pç 2,00 -895,11 -1.790,22 
Tubo c/ flanges, Ø 100mm, L = 1,60m pç 2,00 -895,11 -1.790,22 
Tubo flange e ponta, Ø 150mm, L = 1,00m pç 1,00 -766,13 -766,13 
Tubo flange e ponta, Ø 100mm, L = 0,40m pç 1,00 -515,35 -515,35 
Redução excêntrica com flanges, Ø 100mm x 80mm pç 2,00 -104,02 -208,04 
Curva 90º c/ flanges, Ø 100mm pç 2,00 -128,76 -257,51 
Tê c/ flanges, Ø 150mm x 100mm pç 2,00 -297,14 -594,28 
Tê c/ flanges, Ø 100mm x 80mm pç 1,00 -204,98 -204,98 
Flange cego, Ø 150mm pç 1,00 -81,15 -81,15 
Acessórios para flange, Ø 80mm cj 2,00 -101,92 -203,85 
Acessórios para flange, Ø 100mm cj 11,00 -107,09 -1.177,99 
Acessórios para flange, Ø 150mm cj 4,00 -160,53 -642,11 
Acessórios para flange, Ø 200mm cj 1,00 -167,22 -167,22 
Haste de prolongamento c/ rosca de boca de chave, Ø=1.1/8" L = 1,92m pç 1,00 -1.335,35 -1.335,35 
Pedestal de manobra simples pç 1,00 -3.148,43 -3.148,43 
Cesto para coleta de materiais sólidos, abertura da malha 2" pç 1,00 -3.553,87 -3.553,87 
Corrente para retirada do cesto retentor (preço incluso juntamente com o cesto) pç 1,00 0,00 0,00
Guia para retirada do cesto retentor, L = 1,31m (preço incluso juntamente com o cesto) pç 2,00 0,00 0,00
Suporte para fixação de tubulação Ø 100mm pç 2,00 -177,69 -355,39 
Tampão em ferro fundido, Ø 900mm pç 1,00 -3.075,93 -3.075,93 
MOTOR BOMBA A SEREM INSTALADOS NA ELEVATÓRIA CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:  VAZÃO DE RECALQUE: 50 L/S - 
ALTURA MANOMÉTRICA: 19,4 MCA

cj 2,00 17.814,86 35.629,73

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS vb 1,00 16.084,22 16.084,22
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI und 2,00 451,28 902,55

15 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 101.034,76
PREVISTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS vb 1,00 -10.062,43 -10.062,43 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO pç 1,00 46.878,63 46.878,63

GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 55 / 50 / 43 KVA - 44 / 40 / 34 KWE (EMERGÊNCIA / PRINCIPAL / CONTINUA), TRIFÁSICO, COM 
FATOR DE POTÊNCIA 0,8, NA TENSÃO DE 220 / 127 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E AUTOMÁTICO

pç 2,00 32.109,28 64.218,56

16 MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS -8.395,56 

PREVISTO Montagem hidráulica e hidromecânica de tubos, peças, acessórios e equipamentos da lista de material da Estação Elevatória - Anhumas 1 und 1,00 -23.517,73 -23.517,73 

EXECUTADO MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS vb 1,00 15.122,16 15.122,16
17 MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS -75.561,26 

PREVISTO OBRAS CIVIS E SERVIÇOS vb 1,00 -121.635,57 -121.635,57 
EXECUTADO SERVIÇOS E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO vb 1,00 46.074,31 46.074,31

EXECUTADO

EXECUTADO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: EEE ANHUMAS 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

18 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTADO 19.663,14
PREVISTO Diluído nos outros itens 0,00

EXECUTADO ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTADO vb 1,00 19.663,14 19.663,14

-24.016,58 TOTAL
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55   20% 0,66 m 445,00 0,66 293,25
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI
ago/14 72871

271,60
216,05   20% 259,39 und 5,00 259,39 1.296,96

SUBTOTAL 1 1.590,20
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI
ago/14 73822/002

0,49
0,39   20% 0,47 m² 2.670,00 0,47 1.249,49

SUBTOTAL 2 1.249,49
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73580

11,07
8,81   20% 10,57 m³ 978,91 10,57 10.349,41

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73579

12,70
10,10   20% 12,13 m³ 130,22 12,13 1.579,45

3.1.3
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3,0M ATÉ 4,5 
M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73578

14,76
11,74   20% 14,10 m³ 130,22 14,10 1.835,65

3.1.4
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6 M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73578

14,76
11,74   20% 14,10 m³ 0,00 14,10 0,00

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

SINAPI
ago/14 00006081

17,53
13,94   20% 16,74 m3 989,39 16,74 16.564,36

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29   20% 21,96 m² 666,86 21,96 14.641,95
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI
ago/14 72881

1,06
0,84   20% 1,01 m³xkm 11.945,10 1,01 12.092,64

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95   20% 7,14 m3 95,13 7,14 679,59

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI
ago/14 76444/001

13,67
10,87   20% 13,06 m3 856,20 13,06 11.178,13

SUBTOTAL 3 68.921,18
4 ESGOTAMENTO

4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
4.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

4.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20% 4,37 h 118,67 4,37 519,08

SUBTOTAL 4 519,08
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

5.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
5.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16   20% 90,24 m³ 150,01 90,24 13.537,28

SUBTOTAL 5 13.537,28
6 ESCORAMENTO

6.1.3 ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO SINAPI ago/14 83868 53,17 42,30   20% 50,78 m² 1.092,48 50,78 55.476,05

PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE ANHUMAS 1 MARCO: 3 1,26
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

PREÇOS

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE ANHUMAS 1 MARCO: 3 1,26

SUBTOTAL 6 55.476,05
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E 
DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA

90600 (*)

7.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, 
OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI
ago/14 73840/003

4,35
3,46   20% 4,15 m 445,00 4,15 1.848,73

SUBTOTAL  7 1.848,73
8 MATERIAIS

8.1
TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO, COR OCRE, NBR 7665, DN 150 SINAPI

ago/14 009828
54,56

43,40   5% 45,57 m 445,00 45,57 20.279,19

SUBTOTAL 8 20.279,19
163.421,21TOTAL GERAL
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 87,81
Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, inclusive topógrafo m 474,00 -1,16 -552,16 
Cadastro de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, incluindo topógrafo e desenhista m 474,00 -2,00 -950,23 
LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 445,00 0,66 293,25
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM und 5,00 259,39 1.296,96

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -9.132,82 
Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) camada vegetal m² 1.896,00 -0,61 -1.155,69 
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - com iluminação e segurança m 948,00 -5,73 -5.431,72 
Sinalização de trânsito - noturna m 40,00 -1,87 -74,77 
Passadiços de madeira para pedestres m² 51,00 -59,92 -3.056,15 
Travessia de madeira para veículos m² 15,00 -44,27 -663,99 

EXECUTADO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m² 2.670,00 0,47 1.249,49
3 MOVIMENTO DE TERRA 53.827,56

Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 
escoramento

M3 308,42 -5,87 -1.808,92 

Reaterro de valas / cavas, compactada à maço, em camadas de até 30cm M3 60,53 -24,11 -1.459,42 
Reaterro de vala / cava sem controle de compactação, utilizando retro- escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado 
Envoltória com areia

M3 141,24 -9,02 -1.274,15 

Areia p/ aterro M3 98,27 -59,21 -5.818,23 
 Servente H 196,55 -11,49 -2.257,66 
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 km) M3XKM 533,25 -1,10 -585,07 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre) M3 106,65 -0,87 -92,45 
Regularização e compactação manual de terreno com soquete M2 474,00 -3,79 -1.797,73 
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 978,91 10,57 10.349,41

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 130,22 12,13 1.579,45

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3,0M ATÉ 4,5 M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 130,22 14,10 1.835,65

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6 M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 0,00 14,10 0,00

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 989,39 16,74 16.564,36
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 666,86 21,96 14.641,95

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) m³xkm 11.945,10 1,01 12.092,64

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 95,13 7,14 679,59
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) m3 856,20 13,06 11.178,13

4 ESGOTAMENTO -3.067,40 
PREVISTO Esgotamento com moto-bomba autoescorvante h 630,42 -5,69 -3.586,48 

EXECUTADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 118,67 4,37 519,08
5 ESCORAMENTO 45.834,12

PREVISTO Pontaleteamento m² 1.233,67 -7,82 -9.641,92 
EXECUTADO ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO m² 1.092,48 50,78 55.476,05

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 13.457,12

3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: LINHA DE RECALQUE ANHUMAS  1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: LINHA DE RECALQUE ANHUMAS  1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

Forma de madeira comum para fundações m² 0,99 -41,15 -40,74
Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira, consumo 210 kg/m3 para lastros, contrapisos e calçadas m³ 0,12 -328,51 -39,42

EXECUTADO LASTRO DE AREIA MÉDIA m³ 150,01 90,24 13.537,28
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 532,54

PREVISTO Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC deFoFo, PRFV p/ água com junta elástica - DN 150 mm m 474,00 -2,78 -1.316,20
EXECUTADO ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. m 445,00 4,15 1.848,73

8 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS -2.448,67
Tubo ponta e bolsa c/ junta elástica integrada, Ø 150mm m 474,00 -47,03 -22.291,98
Curva 45º c/ bolsas, junta elástica, Ø 150mm pç 1,00 -194,68 -194,68
Curva 90º c/ bolsas, junta elástica, Ø 150mm pç 1,00 -241,20 -241,20

EXECUTADO TUBO EM PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO, COR OCRE, NBR 7665, DN 150 m 445,00 45,57 20.279,19

99.090,26TOTAL

PREVISTO

PREVISTO
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55                  20,06% 0,66 m 15,00 0,66 9,88
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI
ago/14 72871

271,60
216,05              20,06% 259,39 und 1,00 259,39 259,39

SUBTOTAL 1 269,28
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI
ago/14 73822/002

0,49
0,39                  20,06% 0,47 m² 60,00 0,47 28,08

SUBTOTAL 2 28,08
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73580

11,07
8,81                  20,06% 10,57 m³ 67,50 10,57 713,64

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73579

12,70
10,10                20,06% 12,13 m³ 143,10 12,13 1.735,68

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI

ago/14 00006081
17,53

13,94                20,06% 16,74 m3 176,06 16,74 2.947,60

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29                20,06% 21,96 m² 45,00 21,96 988,05
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI
ago/14 72881

1,06
0,84                  20,06% 1,01 m³xkm 1.771,20 1,01 1.793,08

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95                  20,06% 7,14 m3 22,01 7,14 157,23

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI
ago/14 76444/001

13,67
10,87                20,06% 13,06 m3 198,06 13,06 2.585,77

SUBTOTAL 3 10.921,04
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 23

4.1.1
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI

ago/14 73877/001
57,65

45,86                20,06% 55,06 m2 140,40 55,06 7.730,22

SUBTOTAL 4 7.730,22
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5..1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

5.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64                  20,06% 4,37 h 4,00 4,37 17,50

SUBTOTAL 5 17,50
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
6.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16                20,06% 90,24 m³ 9,90 90,24 893,40

6.2
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 EM 
DRENOS

74167 0,00

6.2.1
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTE, BOLSA E JUNTA 
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 3,00 M

SABESP
mar/14 082312

3.650,24
3.011,15           20,06% 3615,18 und 1,00 3.615,18 3.615,18

6.2.2
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTE, BOLSA E JUNTA 
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 4,00 M

SABESP
mar/14 082313

4.314,59
3.559,18           20,06% 4273,15 und 1,00 4.273,15 4.273,15

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE - ANHUMAS 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,21
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE - ANHUMAS 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,21

SUBTOTAL 6 8.781,73
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

7.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, 
OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI
ago/14 73840/005

5,44
4,33   20,06% 5,20 m 15,00 5,20 77,93

SUBTOTAL  7 77,93
8 MATERIAIS

10.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 250 SINAPI ago/14 009826 141,29 112,39   20,06% 134,94 m 15,00 134,94 2.024,08

SUBTOTAL 8 2.024,08
29.849,85TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO (PROPOSTA  - EXECUTIVO)

ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO 419.968,37 443.984,95 -24.016,58

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 15.073,18 4.504,00 10.569,17

2 CANTEIRO DE OBRAS 54.140,38 37.015,69 17.124,69

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 348,02 7.524,09 -7.176,07

4 MOVIMENTO DE TERRA 16.003,83 9.170,58 6.833,25

5 ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00

6 ESGOTAMENTO 2.755,70 1.024,03 1.731,67

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 11.268,84 41.052,73 -29.783,90

8 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE 4.376,14 0,00 4.376,14

9
TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS 
SUPERFICIES

4.967,89 3.794,68 1.173,21

10 POÇO DE GRADEAMENTO E SUCÇÃO 20.184,09 0,00 20.184,09

11 PAVIMENTAÇÃO 9.862,02 420,15 9.441,87

12 URBANIZAÇÃO 14.052,08 43.156,51 -29.104,43

13 CASA DE PAINÉIS E GERADOR 22.362,90 38.268,11 -15.905,22

 3.7  RESUMO - EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR ANHUMAS

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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DATA BASE

 3.7  RESUMO - EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR ANHUMAS

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

14
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

52.616,51 102.838,65 -50.222,14 

15
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO

111.097,19 10.062,43 101.034,76

16
MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

15.122,16 23.517,73 -8.395,56 

17
MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS

46.074,31 121.635,57 -75.561,26 

18 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTADO 19.663,14 0,00 19.663,14

LINHA DE RECALQUE 163.421,21 64.330,95 99.090,26

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.590,20 1.502,39 87,81

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.249,49 10.382,31 -9.132,82 

3 MOVIMENTO DE TERRA 68.921,18 15.093,62 53.827,56

4 ESGOTAMENTO 519,08 3.586,48 -3.067,40 

5 ESCORAMENTO 55.476,05 9.641,92 45.834,12

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 13.537,28 80,16 13.457,12

7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 1.848,73 1.316,20 532,54

8
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

20.279,19 22.727,86 -2.448,67 
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DATA BASE

 3.7  RESUMO - EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR ANHUMAS

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

INTERLIGAÇÃO 29.849,85 0,00 29.849,85

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 269,28 0,00 269,28

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 28,08 0,00 28,08

3. MOVIMENTO DE TERRA 10.921,04 0,00 10.921,04

4. ESCORAMENTO 7.730,22 0,00 7.730,22

5. ESGOTAMENTO 17,50 0,00 17,50

6. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 8.781,73 0,00 8.781,73

7. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 77,93 0,00 77,93

8. MATERIAIS 2.024,08 0,00 2.024,08

613.239,44 508.315,90 104.923,54TOTAL GERAL
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4. VISITA TÉCNICA 
 
Em 03 de dezembro de 2019 às 8 horas da manhã foi realizada a reunião das 
equipes no SEMAE Piracicaba para realização das Visitas Técnicas “in loco”, 
cada uma das partes integrantes do Processo Administrativo nº 204/2017 
“Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato de PPP nº 48/12”, 
apresentou seus respectivos representantes para acompanhamento dos 
peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.  
 
Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos 
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de 
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e 
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira, Especialista 
em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº 5062776189; Charles 
Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-TO, nº 5069419618/D-SP e 
Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em Engenharia de Materiais de 
Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº 5070570694. 
 
Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas 
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro, 
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº 
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e 
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.  
 
O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs. 
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F. 
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e um profissional representante 
da FIPE, sendo este engenheiro civil sanitarista.  
 
Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem as obras 
EEE LR Anhumas 1, por meio de análise visual, conforme apresentado no 
relatório fotográfico (item 5. Relatório Fotográfico de Visita Técnica).  
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA 
 
A visita técnica da obra em questão, EEE LR Anhumas 1, foi direcionada ao 
local da obra EEE LR Anhumas 2, deste modo, conclui-se ser a mesma obra.  
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6. QUESITOS

Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e
quando pertinentes respondidos, conforme o escopo da consultoria para
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no qual
encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original).

6.1.  ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. Dos QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3):
Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no processo
administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos relatórios
apresentados pelas partes, questiona-se:

a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos
quantitativos e preços?

Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Plano de Saneamento Básico do Município de 
Piracicaba (Volume Único, CTR-135/10 REV-3), Projeto Básico (Volume 21, 
CTR-178/11 REV-0), Memorial Descritivo, Projeto Executivo (As built), 
Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório Deloitte), Tabelas de preço 
referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator de retroação para data base 
janeiro/2011) e em casos nos quais não há os preços referenciais citados 
anteriormente manteve-se o valor de cotação de mercado, aplicou-se o BDI 
e o fator de retroação para a data base janeiro/2011 (Relatório Deloitte). Além 
disso, para fins de consideração dos quantitativos apresentados pela Águas 
do Mirante foi realizada a visita técnica “in loco”. 

b) Qual foi a data-base dos preços utilizada?

Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação foi 
janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  

Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 

• SABESP e SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data
base janeiro/2011 igual a 1,21);

• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base
janeiro/2011 igual a 1,26);
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• COTAÇÃO de junho de 2014, adotou-se o valor apresentado pela
Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,26).

Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 (conforme 
proposta técnica). 

c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e preços
do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela Mirante? Se
sim, favor apresentar.

Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos como 
resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos pela 
ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os documentos 
em questão não demonstraram a memória de cálculo das quantidades e 
preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.  

6.2.2. Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" 
Anhumas 1 (AMICC-JUR-2019-000328 – Parte 2 fls. 6 e 7): 

a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, a Estação
Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Anhumas 1 estavam
previstas na Concorrência da PPP?

Resposta: Sim, a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e 
LR" Anhumas 1 estava previsto na Concorrência da PPP. Entretanto, foi 
necessária a execução da Interligação com o Coletor Tronco existente que 
não estava prevista na Concorrência da PPP.  

b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no
processo pela Mirante (AMPC 150/18 - fls.245 do Processo administrativo
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é
possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque
"EEE e LR" Anhumas 1 foram executada e que integram o sistema público
de esgotamento sanitário de Piracicaba?

Resposta: Sim, é possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Anhumas 1 foram executadas e que integram 
o sistema público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a
documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e
visita técnica realizada “in loco”.

c) Conforme apresentado na planilha "de-para" (disponível às fls.245 do
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) os
quantitativos ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado
quanto a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR"
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Anhumas 1. Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, justificar 
com os fundamentos técnicos pertinentes. 

Resposta: Sim, de acordo com análise realizada com base na documentação 
fornecida pela ARES-PCJ e conforme apresentado na planilha "de-
para" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) os quantitativos ao projeto executado 
correspondem ao efetivamente realizado  e conforme verificado “in loco” 
através  de visita técnica, no que se refere à Estação Elevatória de 
Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Anhumas 1. Além disso, foi 
necessária a execução da Interligação com o Coletor Tronco que não estava 
prevista na concorrência, os quantitativos quanto ao projeto executado 
correspondem ao efetivamente realizado e conforme verificado “in loco” 
através de visita técnica. 

d) Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, uma vez que possuem origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta vencedora do 
certame). Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, 
justificar com os fundamentos técnicos e econômico-financeiros 
pertinentes.

Resposta: Sim, os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) foram verificados e analisados pela Russell Bedford e 
estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, 
possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode ser 
visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório e nas 
Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ANHUMAS 1, 
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE 
ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
ANHUMAS 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR 
ANHUMAS 1 e 3.7 - RESUMO EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO".

Além disso, no caso da Interligação ao Coletor existente os preços unitários 
utilizados nas planilhas "As Built" foram verificados e analisados pela Russell 
Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, 
possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode ser 
visualizada nas Tabelas 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE e 3.7 - RESUMO EEE LR 
ANHUMAS 1 "PLEITO". 
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e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme juntado em mídia 
eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 - fls. 1.035 do processo 
administrativo 204/17). Houve alguma ressalva quanto ao aceite da Obra? 
 
Resposta: Foi emitido o termo de aceite da obra em questão, sem ressalvas. 

 
f) De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da Obra? 
 
Resposta: De acordo com o Edital o custo previsto para a execução da obra 
era R$ 450.550,33 (quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos e cinquenta 
reais e trinta e três centavos). 

 
g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o custo 
total dispendido com a execução referida obra? 
 
Resposta: De acordo com o relatório e anexo 68 apresentado pela Mirante 
(disponível às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta 
AMPC 150/18) o custo total gasto com a execução da Estação Elevatória de 
Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Anhumas 1 foi de R$ 583.389,58 
(quinhentos e oitenta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e oito centavos). 
 
Entretanto, foi necessária a execução da Interligação ao Coletor existente, 
obra não prevista, que acrescentou um custo de R$ 29.849,85 (vinte e nove 
mil e oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
 
Deste modo, o custo total foi de R$ 613.239,44 (seiscentos e treze mil 
duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

 
h)  Qual o valor e por quem foi suportado os custos com a desapropriação? 
 
Resposta: O valor total destes custos é de R$ 13.990,02 (treze mil e 
novecentos e noventa reais e dois centavos) e foram suportados pela Águas 
do Mirante. 
 
i) De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio 
adicional para execução da obra? 
 
Resposta: De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o valor total 
gasto para execução da EEE LR ANHUMAS 1 foi de R$ 583.389,58 
(quinhentos e oitenta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e oito centavos), com acréscimo de custo com a execução da Interligação 
ao Coletor existente de R$ 29.849,85 (vinte nove mil e oitocentos e quarenta 
e nove reais e oitenta e cinco reais). 
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Deste modo, o dispêndio adicional para execução da obra foi de R$ 
104.923,54 (cento e quatro mil e novecentos e vinte e três reais e cinquenta 
e quatro centavos).  

6.2. SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 

1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do prazo
da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito informar
qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses custos.

Resposta: A redução dos prazos de uma obra impacta diretamente com o 
custo de execução, sendo assim, se faz necessário aumentar o quadro 
efetivo da mesma e redimensionar o canteiro de obras (ampliar),  além disso, 
a obra em questão apresenta acréscimo de custos devido implantação da 
Interligação ao Coletor existente que foi realizada para possibilitar a 
desativação da ETE existente,  bem como a execução de estruturas não 
previstas, conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte), logo os custos não foram apenas com o canteiro de obras, com 
relação ao acréscimo de trabalhadores o quadro efetivo teria que ser 
aumentado em cerca de 2,4 vezes a mais que o previsto para atender o prazo 
de execução (prevista para ser executada em 12 meses, porém foi executada 
em apenas 5 meses). 

b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos,
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no
valor da proposta?

Resposta: Sim, entretanto, na referida obra, o Projeto Básico apresentou 
inconsistências, tais como a profundidade do poço de entrada da elevatória 
considerada igual a 2,15m, porém, durante o detalhamento do Projeto 
Executivo verificou-se que o poço de entrada da elevatória estava com uma 
profundidade de 3,66m, consequentemente resultou na necessidade de 
adequação dos Projetos Executivos. 

Deste modo, com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra em 
conformidade com as Normas Técnicas vigentes, a EEE LR ANHUMAS 1 foi 
necessária realizar adequações não previstas no Projeto Básico, além da 
execução da Interligação ao Coletor existente, que foi realizada para permitir 
a desativação da ETE existente. 
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Sendo assim, cabe ao SEMAE arcar com os custos dos Projetos Executivos, 
sendo que estes foram considerados como produto das inconsistências do 
Projeto Básico. 
 
c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que 
poderia ser previsto na proposta.  
 
Resposta: Não pertinente, o EEE LR ANHUMAS 1 apresentou custo extra 
com impermeabilização, porém, impermeabilização prevista, com alteração 
do tipo de impermeabilização. 
 
d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas 
do Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e dessa 
maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?  
 
Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam 
ter sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO PROJETO 
DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 
• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver 
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia disponibilizado 
junto com o Edital.” 
 
Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação que 
poderia ser tomada pela contratada com relação as informações fornecidas 
por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser considerado 
responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE fornecer as 
informações corretas nos Projetos Básicos. 
 
e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para 
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em relação 
aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos desses 
órgãos não levam em consideração condições comerciais de negociação. 
 
Resposta: Os custos unitários que foram utilizados para as solicitações da 
Águas do Mirante nas planilhas "de-para" e “As Built” (disponível ás fls.245 
do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram 
verificados pela Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do 
valor da obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua 
verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório 
e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ANHUMAS 
1, 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE ANHUMAS 1, 
3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ANHUMAS 1, 3.5 PROJETO 
PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR ANHUMAS 1, 3.6 PLANILHA 
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ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE e 3.7 
- RESUMO EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO". 
 
2) Referente às Estações Elevatórias (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ 
fls. 3/21 e 4/21). 

 
a) É correto afirmar que foi apresentado no edital o modelo de Estação 

Elevatória de esgoto e linha de recalque que deveria ser utilizada, e 
qualquer alteração desse modelo deveria ser solicitado o SEMAE? 
 
Resposta: Sim, entretanto, a obra em questão, apresentou alterações no 
sentido de adequações provenientes das inconsistências identificadas 
durante a fase de elaboração do Projeto Executivo, com a finalidade de 
garantir a exequibilidade da obra. 

 
b) Queira o perito definir quais são as estruturas essenciais para 

funcionamento da Estação elevatória, que não foram consideradas no 
orçamento das estações elevatórias na etapa da proposta, solicitada pela 
Águas do Mirante. 
 
Resposta: Poço de gradeamento e sucção - essas duas estruturas não 
eram previstas no Projeto Básico, entretanto foi necessária sua 
construção pois o gradeamento serve para filtrar os sólidos grosseiros que 
chegam na estação e o poço de sucção é o local onde ficam as bombas, 
portanto são estruturas essenciais para o funcionamento da elevatória, 
além disso, não foi prevista também a construção da caixa de alvenaria 
do barrilete (manobras de manutenção). 

 
c) Queira o perito explicar se os projetos das estações elevatórias foram 

alterados do projeto típico apresentado no edital, e se foi por esse motivo 
que foram necessárias as implementações de poço de sucção e demais 
estruturas solicitadas pela Águas do Mirante.  
 
Resposta: Não, as alterações de Projetos realizadas foram feitas para 
garantir a exequibilidade da obra, com segurança e atendimento as 
Normas Técnicas Brasileiras vigentes, em especial a NBR 12208:1992 
(Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário). 

 
d) Queira o perito apresentar os motivos de diferenças significativas nos 

valores de investimentos das estações elevatórias. 
 
Resposta: As principais causas foram apresentadas nos itens “2. 
ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas (Alteração de 
dimensões)” e “2.2. Prós e Contras, parte integrante deste relatório. 
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7. PARECER TÉCNICO

7.1. Quantitativo

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), os valores que sofreram alterações com relação aos 
valores dos quantitativos previsto no Projeto Básico (aumentados ou 
reduzidos), foram demonstrados nas planilhas orçamentárias contidas nos 
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e suas respectivas causas foram 
apresentadas no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas 
(Alteração de dimensões)”, deste relatório, além disso, no item “2.2. Prós 
e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante)”, 
foram apresentados de forma resumida os principais impactos 
ocasionados pelas alterações de projeto, no que se refere aos 
quantitativos previstos e executados efetivamente.

Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com os 
projetos e documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados conforme 
apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ANHUMAS 1, 3.3 PROJETO 
PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ANHUMAS 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para" LR ANHUMAS 1, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR EXISTENTE e 3.7  RESUMO EEE LR 
ANHUMAS 1 "PLEITO", parte integrante deste relatório.

De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) as principais causas 
nas divergências quanto aos quantitativos foram a adequações de Projeto, 
necessária para executar a obra, uma vez que o Projeto Básico considerava 
uma profundidade de 2,15m para o poço e durante a elaboração do 
detalhamento do Projeto Executivo verificou-se que o poço de entrada da 
elevatória estava com uma profundidade de 3,66m na entrada da elevatória. 
Além disso, foi realizada a execução da Interligação ao Coletor existente para 
permitir a desativação da ETE existente.

Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada “in 
loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos) é condizente com o levantado por meio da análise dos 
Projetos e visita técnica.

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os valores dos 
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do ponto de vista técnico, 
necessários para garantir a exequibilidade da obra em questão.
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7.2. Natureza 

As divergências encontradas quanto ao tipo de material e método construtivo 
utilizado para execução da obra foi apresentado pela Águas do Mirante no 
Relatório Deloitte, foram justificadas como resultado das alterações de 
projeto necessárias para garantir a exequibilidade da obra, em especial 
quanto a compactação de cronograma, conforme exposto no item “2. 
ALTERAÇÕES DE PROJETO”, deste relatório, além disso, no item “2.2 Prós 
e Contras” foram apresentados de forma resumida as principais alterações 
de projeto, no que se refere as técnicas e materiais empregados. 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com as técnicas construtivas 
utilizadas para execução da obra apresentadas pela Águas do Mirante 
(Relatório Deloitte), sendo estas, consideradas do ponto de vista técnico, 
necessárias para garantir a exequibilidade da obra em questão, com 
segurança e dentro do prazo estabelecido.  

7.3. Custos Unitários 

Não foram encontradas divergências quanto aos preços unitários 
apresentados, uma vez que estes possuem sua origem em fonte acurada e 
confiável, conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame), sua verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, 
deste relatório, e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EEE ANHUMAS 1, 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
EEE ANHUMAS 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
ANHUMAS 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR 
ANHUMAS 1, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO 
COLETOR EXISTENTE e 3.7 - RESUMO EEE LR ANHUMAS 1 "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os custos unitários 
(preços unitários) apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), uma vez que estes estão embasados em bancos de dados 
oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI e SABESP, sendo assim, 
os preços unitários (custos unitários) apresentados estão corretos para fins 
de apuração do valor da obra realizada.  

Entretanto, observou-se divergência no valor do desequilíbrio 
apresentado no relatório com o apresentado no Anexo 68, sendo 
o valor do desequilíbrio do relatório Deloitte igual a R$ 130.505,58 
(com o acordo e desapropriação) a favor da Águas do Mirante e na 
planilha do Anexo 68 igual a R$ 134.879,50 (com o acordo e 
desapropriação a favor da Águas do Mirante. Deste modo, os peritos 
técnicos concordam com o valor igual a R$ 104.923,54 (sem considerar o 
acordo e desapropriação) a favor da Águas do Mirante apresentado no 
Anexo 68 (Relatório Deloitte) e verificado no item 3. Análise de Custos, 
deste relatório.
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8. CONCLUSÕES

Os peritos técnicos concluíram que as obras Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Anhumas 1 e interligação do coletor tronco 
existente foram executadas e que integram o sistema público de esgotamento 
sanitário de Piracicaba, de acordo com a documentação fornecida pela ARES-
PCJ e analisada pela Russell Bedford e visita técnica realizada no local da obra 
em questão. 

No tocante aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
resultado das alterações de projetos necessárias para garantir a exequibilidade 
da obra, sendo assim, os quantitativos apresentados estão condizentes e 
corretos, sem ressalvas. 

Com relação à natureza, as alterações de técnicas e materiais empregados, 
foram de fato considerados pelos peritos técnicos necessários para 
exequibilidade da obra, com segurança e dentro do prazo, sem ressalvas. 

Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada tiveram sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço 
utilizado na proposta comercial do certame), e estão condizentes com as obras. 

Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação do 
valores gastos para execuções das obras como custo total gasto com a 
execução de cada obra, sendo este custo no caso da EEE LR ANHUMAS 1 igual 
a R$ 583.389,58 (quinhentos e oitenta e três e trezentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta e oito centavos) e no caso da Interligação ao Coletor existente igual a 
R$ 29.849,85 (vinte nove mil e oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e 
cinco centavos). Logo o custo total para fins de apuração é igual a R$ 613.239,44 
(seiscentos e treze e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos). 
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