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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES - PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção 
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 



LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 
MD - Margem Direita 
MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 



 
 

 

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

 
1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no 
CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 
........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETE
SB_lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - 
ETE Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico 
Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 



SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 
............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 

...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 

...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 

...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 

........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 



AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 

...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 

...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 

...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 

2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 

............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ 
DATA:08/2016) 

............... 3º DOCUMENTO: Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ 
DATA:10/2016) 

............... 4º DOCUMENTO: Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ 
DATA:12/2016) 

............... 5º DOCUMENTO: Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ 
DATA:09/2017) 

3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 

............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas 

............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original 

............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS 

............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 

............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B 

............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE 

............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2 



 
 

 

 
............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR  
 
............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 
 
............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 
 
............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 
 
............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 
 
............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 
 
............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 
 
............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 
 
 
4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 
 
5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final  
 
...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 



Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 
Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 



 
 

 

Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 



Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 

...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 

............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 

............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 

............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 

6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório 
da FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 

............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ 
DATA:03/2018) 

7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 

8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 

9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 

10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das 
partes 

............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 

11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 



 
 

 

..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício nº 937_18 - Solicitando Documento e manifestação das 
partes 
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20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ
Americana - SP 

Prezados senhores, 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre a contratante 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e a contratada Maciel 
Assessores S/S Ltda. (“Russell Bedford Brasil”), e conforme 
entendimentos subsequentes, o objetivo de nossos trabalhos foi a 
prestação de serviços de consultoria para perícia técnica em obras 
de saneamento. 

Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços 
de Consultoria em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à 
Revisão Ordinária e Extraordinária do contrato de parceria público-
privada de esgotamento sanitário do Município de Piracicaba (PPP nº 
048/2012 relativos aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação 
de informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela 
ARES – PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas 
técnicas) e análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto 
Executivo, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de 
identificar se as divergências constatadas foram de fato necessárias 
para garantir a exequibilidade da obra em questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que 
se fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

    CREA RS – TO 13702-3     

     Charles Lira Saltarello     
     CREA SP 5069419618  

MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 
CNPJ 11.880.336/0001-02    

Dennis Pavia Villalva         
CRC 1SP - 246.768/O-6     
Responsável Técnico         Responsável Técnico 



APRESENTAÇÃO 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas 
que foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para 
perícia técnica em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e 
Extraordinária do contrato de parceria Público-Privada nº 048/2012 de 
esgotamento sanitário  do Município de Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 
4, 5, para um conjunto de 31 (trinta e um) obras. 

O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos 
investimentos realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao 
licitado pelo SEMAE Piracicaba. 

O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual 
de cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a 
compilação dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de 
campo que foi aplicada. 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a 
modernização do sistema. 

O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   

Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 

 Marco 1: Janeiro de 2013;

 Marco 2: Dezembro de 2013;

 Marco 3: Junho de 2014;

 Marco 4: Julho de 2014;

 Marco 5: Dezembro de 2016.

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante 
a execução das obras levou a necessidade da revisão ordinária 
e extraordinária do contrato de PPP nº 48/2012 com o objetivo de 
alcançar a melhor solução para o reequilíbrio contratual.  

As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 

 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes;

 Atrasos de Licenças;

 Determinações legislativas;

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico).



ÍNDICE 

1. IMD-1 - MARCO 2 ....................................................................................... 1 
2. ALTERAÇÕES DE PROJETO ................................................................... 2 

2.1. Estruturas do IMD-1 (Alterações de posição e dimensões) .................. 2 
2.2. Prós e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do 
Mirante)........................................................................................................... 3 

2.2.1. Prós ................................................................................................ 3 
2.2.2. Contras ........................................................................................... 3 

3. ANÁLISE DE CUSTOS ............................................................................... 5 
3.1. Metodologia ........................................................................................... 5 
3.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" ............................................... 8 
3.3. PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" ........................... 11 

3.4. RESUMO – IMD 1 "PLEITO" ............................................................... 16 
3.5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Engenho ...................... 17 
3.6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho ......................... 20 
3.7. RESUMO – EEE LR Engenho "PLEITO" ............................................ 22 
3.8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping ..................... 24 
3.9. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping ........................ 27 
3.10. RESUMO – EEE LR Shopping "PLEITO" ........................................ 29 
3.11. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping ..... 30 
3.12. RESUMO – Rede Areião Shopping "PLEITO" ................................. 32 

4. VISITA TÉCNICA ...................................................................................... 33 
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA .............................. 34 
6. QUESITOS ................................................................................................ 44 

6.1. ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). ............................................................................................... 44 
6.2. SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). .............................................................. 48 

7. PARECER TÉCNICO................................................................................ 51 
7.1. Quantitativo ......................................................................................... 51 
7.2. Natureza .............................................................................................. 52 
7.3. Custos Unitários .................................................................................. 52 

8. CONCLUSÕES ......................................................................................... 53 



1 
 

 

1. IMD-1 - MARCO 2 
 
O Interceptor de Margem Direita (IMD-1), faz parte do Marco Contratual 2. 
Projetado com o intuito de transportar o esgoto da margem direita até a ETE 
Bela Vista. Composto com uma extensão total de 3.569,00m (tubulação de 
concreto armado CA-2 com diâmetros de 500mm e 600mm). 
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2. ALTERAÇÕES DE PROJETO 

2.1. Estruturas do IMD-1 (Alterações de posição e dimensões) 

Houve alterações na posição e no dimensionamento das estruturas previstas 
no Projeto Básico, causas: 
 
 Novo traçado:  

 
Foi previsto a passagem do interceptor junto as edificações e 
instalações do Engenho de Piracicaba (patrimônio histórico da 
cidade), acarretando diminuição na extensão do IMD-1 e 
implantação da EEE LR Engenho para desviar o traçado 
interligando a Rua Lázaro Pinto Sampaio com a Avenida Cruzeiro 
do Sul.  
 
Ademais, foi necessária a construção do EEE LR Shopping, com a 
finalidade de desviar o Interceptor da área do Shopping Piracicaba 
e da área de mata existente (APP entre a Avenida Juscelino 
Kubitschek e o Rio Piracicaba). 
 
Como produto do desvio do traçado, foi realizada a construção da 
a Rede Coletora Areião, que recebe o esgoto coletado no bairro 
de Areião, interligou-se a EEE Shopping, que segue com 
interligação ao IMD-1 para posteriormente ser tratado na ETE Bela 
Vista. 
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2.2.  Prós e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do 
Mirante) 

2.2.1. Prós 

• Canteiro de Obras: Desnecessário (economia de R$ 54.118,16); 
 

• Serviços preliminares: Menor área para a limpeza do terreno, 
desnecessária a implantação de tapumes e travessias (economia 
de R$ 68.808,12); 
 

• Escoramento: Redução da área escorada (menor extensão do 
IMD-1) (economia de R$ 519.919,03); 
 

• Esgotamento: Menor volume de água (menos horas de moto-
bomba) (economia de R$ 17.869,43); 
 

• Pavimentação: Recomposição do pavimento (concreto 
betuminoso), exclusão das aplicações previstas de brita, 
imprimação e tratamento superficial (economia de R$ 1.347,18); 
 

• Materiais: Redução na quantidade de tubulações (menor 
extensão IMD-1) (economia de R$ 147.874,18); 
 

• Pisos: Previsto no Projeto Básico dentro do Item “Pavimentação” 
(economia de R$ 6.165,77). 

2.2.2. Contras 

• Serviços técnicos: Sondagens (custo extra de R$ 517,97); 
 

• Movimento de terra: Presença de solo rochoso, descarte de solo 
(solo de baixa qualidade), transporte para bota-fora (fora do 
perímetro urbano), reaterro (fornecimento de argila) (custo extra 
de R$ 730.160,22); 
 

• Fundações e estruturas: Lastro de brita 10cm (Item 4.9.1 do 
Projeto Básico), execução de PVs nas interligações (custo extra 
de R$ 554.145,75);  

 
• Assentamento de tubos e peças: Maior quantidade de tampões 

assentados (para cada PV) (custo extra de R$ 22.174,16); 
 

• Projeto: Elaboração do Projeto Executivo (custo extra de R$ 
83.144,51); 

 
• Desapropriação: Custo não previsto (custo extra de R$ 

12.559,74); 
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• Licenciamento: Custo não previsto (custo extra de R$ 

22.405,61); 
 

• Execução EEE LR Shopping: Construção da EEE LR Shopping 
não prevista (custo extra de R$ 536.304,69); 
 

• Execução EEE LR Engenho: Construção da EEE LR Engenho 
não prevista (custo extra de R$ 390.977,97); 
 

• Execução da Rede Areião Shopping: Construção da Rede 
Areião Shopping não prevista (custo extra de R$ 1.906.409,69). 
 

  



5 

3. ANÁLISE DE CUSTOS

3.1. Metodologia

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise
comparativa entre os itens previstos no Projeto Básico e os itens
executados de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built.

A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições
e Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do
Mirante). Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação
referente ao mês e ano de conclusão da respectiva obra.

Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo:

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde: 

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e
publicado pela ANELL.

No tocante aos custos referentes ao Projeto Básico, foi possível observar a 
ausência do quadro de quantidades e preços (QQP) na proposta comercial 
apresentada, sendo dado apenas o valor fechado para cada item 
(estrutura). Assim tornou-se necessário calcular a variação percentual entre 
o preço do edital e o preço da proposta, aplicou-se então o coeficiente
obtido para todos os preços unitários (PU) do QQP, de tal modo, a obter-se
um PU equivalente na proposta.
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Ademais, foi incorporado à composição do preço unitário o BDI (Benefícios 
e Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não estava incluso 
nos preços do QQP do Edital, de acordo com os valores estabelecidos nos 
Projetos Básicos do Edital:  

 Serviços: 20,06%;

 Materiais: 5,00%.

Foi realizada a análise e verificação das planilhas 
orçamentárias apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), confrontou-se os dados com os projetos e visita 
técnica realizada “in loco”. Tais análises e verificações podem ser 
visualizadas nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para”, 3.4 RESUMO 
– IMD 1 "PLEITO", 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EEE Engenho, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
Engenho, 3.7 RESUMO – EEE LR Engenho "PLEITO", 3.8 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping, 3.10 RESUMO – EEE LR 
Shopping "PLEITO", 3.11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede 
Areião Shopping e 3.12 RESUMO – Rede Areião Shopping "PLEITO". 

Posteriormente realizou-se a validação quanto as técnicas 
(natureza), preços (custo unitário) e quantitativos supracitados. Além 
disso, todos os preços unitários foram conferidos e analisados pela 
Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame), sua verificação pode ser visualizada nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Engenho, 3.6 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.8 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping e 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping. 

De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante 
(disponível às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) o custo total gasto com as execuções, no caso do 
IMD-1 foi igual a R$ 2.752.223,85 (dois milhões e setecentos e 
cinquenta e dois mil e duzentos e vinte três reais e oitenta e cinco 
centavos), no caso da EEE LR Shopping foi igual a R$ 536.304,69 
(quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e sessenta e 
nove centavos), no caso da EEE LR Engenho foi igual a R$ 
390.977,97 (trezentos e noventa mil e novecentos e setenta e sete 
reais e noventa e sete centavos) e no caso da Rede Areião Shopping 
foi igual a R$ 1.906.409,69 (um milhão e novecentos e seis mil 
e quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos). 
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Deste modo, para executar as obras foi gasto um total de R$ 5.585.916,19 
(cinco milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos e dezesseis 
reais e dezenove centavos). 

O custo total gasto com as execuções das obras do IMD-1, EEE LR 
Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping foram analisados e 
verificados pela Russell Bedford e estão de acordo com o apresentado por 
meio do relatório Deloitte (Águas do Mirante), sendo no caso do IMD-1 de R$ 
2.752.223,85 (dois milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e 
vinte três reais e oitenta e cinco centavos), no caso da EEE LR Shopping de 
R$ 536.304,69 (quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), no caso da EEE LR Engenho de R$ 390.977,97 
(trezentos e noventa mil e novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete 
centavos) e no caso da Rede Areião Shopping de R$ 1.906.409,69 (um 
milhão e novecentos e seis mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e 
nove centavos), conforme exposto nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EEE Engenho, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.8 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping e 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping. 

Para fins de pagamento a Russell Bedford por meio da perícia técnica 
realizada sugere a aceitação do custo total gasto com as execuções das 
referidas obras, sendo no caso do IMD-1 de R$ 2.752.223,85 (dois milhões e 
setecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte três reais e oitenta e 
cinco centavos), no caso da EEE LR Shopping de R$ 536.304,69 (quinhentos 
e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), no 
caso da EEE LR Engenho de R$ 390.977,97 (trezentos e noventa mil e 
novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) e no caso da 
Rede Areião Shopping de R$ 1.906.409,69 (um milhão e novecentos e seis 
mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), os peritos 
técnicos concordaram com os custos unitários, quantitativos e natureza 
apresentada pela contratada (Águas do Mirante), sem ressalvas. Os valores 
sugeridos para apuração das obras podem ser visualizados nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" EEE Engenho, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
Engenho, 3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping e 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping. 



Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
1.1.1 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL SABESP mar/14 80720 (*) 400,00 329,97 5,00% 346,47 mês 5,00 346,47 1.732,33

SUBTOTAL 1 1.732,33
2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LOCAÇÃO 0008
2.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 m 2.629,69 0,66 1.732,92
2.2 SONDAGEM 0009

2.2.2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 und 27,00 259,39 7.003,56

SUBTOTAL 2 8.736,48
3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

3.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39 20,06% 0,47 m² 280,00 0,47 131,03

3.2.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA SINAPI ago/14 74221/001 2,14 1,70 5,00% 1,79 m 2.045,14 1,79 3.655,56

SUBTOTAL 3 3.786,59
4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

4.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 7.116,52 10,57 75.238,56

4.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 3.331,19 12,13 40.404,39

4.1.3
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74 20,06% 14,10 m³ 572,47 14,10 8.069,85

4.1.4
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73577 18,37 14,61 20,06% 17,54 m³ 38,36 17,54 673,05

4.1.5 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS SABESP mar/14 040108 (*) 210,32 173,50 20,06% 208,30 m³ 1.447,42 208,30 301.497,47

4.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020

4.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10
KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94 20,06% 16,74 m3 10.573,45 16,74 177.020,67

4.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 4.564,33 21,96 100.216,99
4.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

4.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³xkm 105.734,50 1,01 107.040,45

4.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
4.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 1.242,72 7,14 8.877,71

4.5.2
COMPACTACAO MECÂNICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN
(C/COMPACTADOR DE SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR
DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

SINAPI ago/14 76444/002 19,27 15,33 20,06% 18,40 m3 11.184,50 18,40 205.837,04

SUBTOTAL 4 1.024.876,18

PREÇOS

1,26

1,193.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1 MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA

1,21

MÊS/ANO CÓDIGO
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

PREÇOS

1,26

1,193.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1 MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA

1,21

MÊS/ANO CÓDIGO

5 ESCORAMENTO

5.1 ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS 24

5.1.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001 57,65 45,86 20,06% 55,06 m2 5.316,45 55,06 292.715,83

SUBTOTAL 5 292.715,83
6 ESGOTAMENTO

6.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
6.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

6.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64 20,06% 4,37 h 400,00 4,37 1.749,65

SUBTOTAL 6 1.749,65
7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

7.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
7.1.1 LASTRO DE BRITA N. 1 SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 m³ 1.559,92 83,43 130.148,70
7.1.2 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 1.506,22 90,24 135.925,08

7.2
POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,20 M PARA COLETORES TRONCO,
EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES

082400

7.2.1
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 5,00 M

SABESP mar/14 082414 (*) 6.291,92 5.190,31 20,06% 6.231,49 und 58,00 6.231,49 361.426,35

SUBTOTAL 7 627.500,13
8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

8.1 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA 0051

8.1.1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM
ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

SINAPI ago/14 73879/003 49,57 39,43 20,06% 47,34 m 1.294,76 47,34 61.296,25

8.1.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM
ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

SINAPI ago/14 73879/004 64,07 50,97 20,06% 61,19 m 1.334,93 61,19 81.684,30

8.2 FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS 0053
8.2.1 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM SINAPI ago/14 73607 75,09 59,73 20,06% 71,71 und 58,00 71,71 4.159,45

SUBTOTAL  8 147.139,99
9 PAVIMENTAÇÃO

9.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054

9.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,60 18,77 20,06% 22,54 m³ 197,34 22,54 4.447,85

9.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

9.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54 20,06% 144,72 T 355,21 144,72 51.405,48

9.3  REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO 73790

9.3.1

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E
PEDRISCO, CONSIDERA
NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

SINAPI ago/14 73790/001 58,83 46,80 20,06% 56,19 m2 2.584,97 56,19 145.237,87

SUBTOTAL 9 201.091,20
10 MATERIAIS
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

PREÇOS

1,26

1,193.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1 MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA

1,21

MÊS/ANO CÓDIGO

10.1 TUBO CONCRETO ARMADO

10.1.1
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 500MM P/
ESG SANITARIO

SINAPI ago/14 00007741 141,46 112,53 5,00% 118,15 m 1.294,76 118,15 152.981,73

10.1.2
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 600MM P/
ESG SANITARIO

SINAPI ago/14 00007774 161,97 128,84 5,00% 135,29 m 1.334,93 135,29 180.596,52

10.2 FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS 53

10.2.1
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX
AREIA/POCO VI

SINAPI mar/14 83627 520,98 429,77 5,00% 451,25 und 58,00 451,25 26.172,71

SUBTOTAL 10 359.750,96

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COTAÇÃO dez/13 82.464,40 69.252,47 20,06% 83.144,51 vb 1,00 83.144,51 83.144,51
2.752.223,85TOTAL GERAL
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DATA BASE JANEIRO/2011

VALOR TOTAL 
(R$)

1 CANTEIRO DE OBRAS -54.118,16
Sanitário com 4m2, dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha 
de amianto 6mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens

UND 3,00 -2.065,86 -6.197,59

Galpão aberto provisório em madeira, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso preparo do 
terreno

M² 84,00 -142,17 -11.942,30

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, 
cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias

M² 100,00 -176,73 -17.673,12

Vigia noturno H 2.880,00 -6,96 -20.037,47
EXECUTADO SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL mês 5,00 346,47 1.732,33 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 517,97
Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, inclusive topógrafo M 3.569,00 -0,85 -3.020,48
Cadastro de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, incluindo topógrafo e 
desenhista

M 3.569,00 -1,46 -5.198,04

LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 2.629,69 0,66 1.732,92 

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM und 27,00 259,39 7.003,56 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES -68.808,12
Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal M2 4.536,00 -0,44 -2.008,71
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - com iluminação de segurança M 7.138,00 -4,16 -29.713,10
Sinalização de trânsito - noturna Acessos / passadiços M 440,00 -1,36 -597,53

Passadiços e travessias - montagem, manutenção e remoção Passadiços de madeira para pedestres M² 750,60 -43,54 -32.677,95

Travessia de madeira para veículos M² 236,24 -32,16 -7.597,43
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

m² 280,00 0,47 131,03 

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 2.045,14 1,79 3.655,56 

4 MOVIMENTO DE TERRA 730.160,22
Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m com 
escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e escoramento

M³ 8.407,43 -4,26 -35.824,67

Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade de 1,5 a 3m com 
escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e escoramento

M³ 5.643,49 -4,87 -27.490,59

Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade de 3 a 4,5m com 
escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e escoramento

M³ 2.223,77 -7,18 -15.975,11

PREVISTO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

UNID. QTDE

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1- IMD-1 MARCO:2

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)



DATA BASE JANEIRO/2011

VALOR TOTAL 
(R$)

UNID. QTDE

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1- IMD-1 MARCO:2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade de 4,5 a 6m com 
escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e escoramento

M³ 724,66 -10,48 -7.594,78

Reaterro de vala / cava, compactadas a maço em camadas ate 30 cm M³ 4.642,97 -17,52 -81.329,28
Reaterro de vala / cava sem controle de compactação, utilizando retro- escavadeira e compactador 
vibratório com material reaproveitado 

M³ 10.833,59 -6,55 -71.003,16

Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 
km)

M³xkm 7.613,90 -0,80 -6.069,09

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ 
(descarga livre)

M³ 1.522,78 -0,63 -959,07

Fornecimento de material c/ ou s/ carga, descarga e transporte Fornecimento e lançamento de brita nº 
4

M³ 560,50 -74,46 -41.732,37

Regularização e compactação manual de terreno com soquete m² 2.445,30 -2,76 -6.737,85
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 7.116,52 10,57 75.238,56 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 3.331,19 12,13 40.404,39 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 572,47 14,10 8.069,85 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 38,36 17,54 673,05 

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS m³ 1.447,42 208,30 301.497,47 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 10.573,45 16,74 177.020,67 
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 4.564,33 21,96 100.216,99 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

m³xkm 105.734,50 1,01 107.040,45 

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 1.242,72 7,14 8.877,71 
COMPACTACAO MECÂNICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN (C/COMPACTADOR DE 
SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

m3 11.184,50 18,40 205.837,04 

5 ESCORAMENTO -519.919,03

PREVISTO

EXECUTADO
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CUSTO UNITÁRIO
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)



DATA BASE JANEIRO/2011

VALOR TOTAL 
(R$)

UNID. QTDE

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1- IMD-1 MARCO:2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Descontínuo m² 4.755,71 -14,09 -67.017,69
Contínuo m² 2.940,74 -23,87 -70.206,69
Especial m² 7.684,84 -27,68 -212.733,37
Escoramento com 3 quadros - longarinas e estroncas metálicas m² 6.053,32 -76,43 -462.677,10

EXECUTADO ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA m2 5.316,45 55,06 292.715,83 

6 ESGOTAMENTO -17.869,43
PREVISTO Esgotamento com moto-bomba autoescorvante H 4.746,77 -4,13 -19.619,08

EXECUTADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 400,00 4,37 1.749,65 

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 554.145,75
Poço de visita em anel de concreto para coletor de esgoto sanitário Poço de visita para rede de esgoto 
sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 170cm, incluindo degrau, excluindo 
tampão de ferro fundido

und 13,00 -1.044,71 -13.581,24

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
200cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 2,00 -1.115,02 -2.230,05

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
230cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 3,00 -1.204,61 -3.613,84

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
290cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 2,00 -1.482,69 -2.965,37

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
320cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 3,00 -1.559,80 -4.679,40

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
350cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 2,00 -1.706,32 -3.412,64

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
380cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 1,00 -1.833,29 -1.833,29

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
410cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 2,00 -1.978,38 -3.956,76

PREVISTO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

VALOR TOTAL 
(R$)

UNID. QTDE

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1- IMD-1 MARCO:2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
500cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 1,00 -2.353,53 -2.353,53

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
530cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 2,00 -2.496,96 -4.993,92

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
560cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 4,00 -2.633,48 -10.533,92

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
620cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 1,00 -2.907,21 -2.907,21

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
280cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 6,00 -1.437,12 -8.622,74

Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro 60cm e 110cm, prof. = 
310cm, incluindo degrau, excluindo tampão de ferro fundido

und 5,00 -1.534,09 -7.670,47

LASTRO DE BRITA N. 1 m³ 1.559,92 83,43 130.148,70 
LASTRO DE AREIA MÉDIA m³ 1.506,22 90,24 135.925,08 
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA ELÁSTICA - 
PROF. ATÉ 5,00 M

und 58,00 6.231,49 361.426,35 

8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 22.174,16
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE 
BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

M 542,00 -27,56 -14.939,75

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE 
BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

M 3.027,00 -35,63 -107.862,88

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM M 47,00 -46,03 -2.163,20
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE 
BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

m 1.294,76 47,34 61.296,25 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE 
BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

m 1.334,93 61,19 81.684,30 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM und 58,00 71,71 4.159,45 

9 PAVIMENTAÇÃO -1.347,18

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO
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DATA BASE JANEIRO/2011
CUSTO UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
(R$)

UNID. QTDE

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA 1- IMD-1 MARCO:2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte  do material retirado M³ 801,64 -18,91 -15.162,26
Base de solo - brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive 
escavação, carga e transporte

M³ 480,98 -67,34 -32.389,53

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-70 M² 3.206,55 -3,07 -9.845,18
Tratamento superficial triplo - tst, com emulsão RR-2C,  inclusive capa selante M² 3.206,55 -10,99 -35.247,01
Pré-misturado a frio com emulsão RM-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte M³ 320,66 -342,40 -109.794,41
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
RETIRADO

m³ 197,34 22,54 4.447,85 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 
50/70,

T 355,21 144,72 51.405,48 

RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO 
DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERA
NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

m2 2.584,97 56,19 145.237,87 

10 MATERIAIS -147.874,18
Tubo de concreto armado, classe EA-2, ponta e bolsa c/ junta elástica, NBR- 8890/2007, DN 500mm, 
p/ esgoto sanitário (código 00007741 - insumos março/2011)

m 542,00 -120,63 -65.380,07

Tubo de concreto armado, classe EA-2, ponta e bolsa c/ junta elástica, NBR- 8890/2007, DN 600mm, 
p/ esgoto sanitário (código 00007774 - insumos março/2011)

m 3.027,00 -138,12 -418.076,12

Tampão em ferro fundido, Ø 600mm und 47,00 -514,23 -24.168,95

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 500MM P/ ESG SANITARIO m 1.294,76 118,15 152.981,73 

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR-8890/2007 DN 600MM P/ ESG SANITARIO m 1.334,93 135,29 180.596,52 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI und 58,00 451,25 26.172,71 

11 PROJETO 83.144,51
PREVISTO DILUÍDO NOS DEMAIS ITENS 0,00 

EXECUTADO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CJ 1,00 83.144,51 83.144,51 

12 PISOS -6.165,77
PREVISTO Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm m2 1.250,60 -4,93 -6.165,77

EXECUTADO Não executado 0,00 

574.040,74TOTAL

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

1 CANTEIRO DE OBRAS 1.732,33 55.850,48 -54.118,16

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 8.736,48 8.218,52 517,97

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.786,59 72.594,72 -68.808,12

4 MOVIMENTO DE TERRA 1.024.876,18 294.715,96 730.160,22

5 ESCORAMENTO 292.715,83 812.634,85 -519.919,03

6 ESGOTAMENTO 1.749,65 19.619,08 -17.869,43

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 627.500,13 73.354,38 554.145,75

8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 147.139,99 124.965,83 22.174,16

9 PAVIMENTAÇÃO 201.091,20 202.438,38 -1.347,18

10 MATERIAIS 359.750,96 507.625,15 -147.874,18

11 PROJETO 83.144,51 0,00 83.144,51

12 PISOS 0,00 6.165,77 -6.165,77

2.752.223,85 2.178.183,11 574.040,74TOTAL GERAL

 3.4 PREVISTO vs EXECUTADO -  INTERCEPTOR IMD-1

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DO INTERCEPTOR IMD-1

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)

1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL SABESP mar/14 80720 (*) 400,00   329,97   5,00% 346,47   MÊS 5,00 346,47   1.732,33   

SUBTOTAL 1 1.732,33
2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020208(*) 858,73   708,38   20,06% 850,48   EQP/DIA 7,00 850,48   5.953,38   
2.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020209(*) 1.018,04   839,80   20,06% 1.008,26   EQP/DIA 1,00 1.008,26   1.008,26   

2.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60   216,05   20,06% 259,39   UND 2,00 259,39   518,78   

SUBTOTAL 2 7.480,42
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO 40700(*)

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM
PROFUNDIDADE ATÉ 8,00 M (A)

SABESP mar/14 40710(*) 30,05   24,79   20,06% 29,76   M3 347,92 29,76   10.354,57   

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 20

3.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 6081 17,53   13,94   20,06% 16,74   M3 340,11 16,74   5.694,15   

3.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 22

3.3.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06   0,84   20,06% 1,01   M3xKM 452,30 1,01   457,88   

3.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444

3.4.1
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67   10,87   20,06% 13,06   M3 261,62 13,06   3.415,64   

SUBTOTAL 3 19.922,24
4 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE

4.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

SINAPI mar/14 73998/006 65,86   54,33   20,06% 65,23   M2 12,00 65,23   782,73   

4.2

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62   524,33   20,06% 629,52   M3 2,98 629,52   1.875,96   

4.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,90   430,27   20,06% 516,59   UND 2,98 516,59   1.539,43   

4.4 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83532 372,82   296,57   20,06% 356,06   M3 0,50 356,06   178,03   

SUBTOTAL 4 4.376,14
5 SALA DE PAINÉIS

5.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

SINAPI mar/14 73998/006 65,86   54,33   20,06% 65,23   M2 38,48 65,23   2.509,95   

5.2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91   279,14   20,06% 335,14   M3 6,52 335,14   2.185,09   

5.3 GRAUTE MINERAL SABESP mar/14 480408(*) 2.126,95   1.754,56   20,06% 2.106,52   M3 7,63 2.106,52   16.072,76   

5.4
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(
KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

SINAPI ago/14 74254/002 7,62   6,06   20,06% 7,28   KG 635,30 7,28   4.623,38   

5.5
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA  KG DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 73942/002 7,60   6,05   20,06% 7,26   KG 28,00 7,26   203,23   

5.6 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83532 372,82   296,57   20,06% 356,06   M3 1,20 356,06   427,27   
5.7 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 480104 (*) 18,96   15,64   20,06% 18,78   M3/MÊS 19,80 18,78   371,80   

5.8
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

SINAPI ago/14 74007/002 50,95   40,53   20,06% 48,66   M2 20,80 48,66   1.012,12   

5.9 ACABAMENTOS

3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) ENGENHO MARCO: 2

1,21 PREÇOS

1,19

1,26

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
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CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)

3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) ENGENHO MARCO: 2

1,21 PREÇOS

1,19

1,26

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

5.9.1
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
M  M2 ECANICO DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 5975 4,74   3,91   20,06% 4,69   M2 38,48 4,69   180,64   

5.9.2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA)  M2, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 73927/009 20,85   17,20   20,06% 20,65   M2 38,48 20,65   794,60   

5.9.3
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 5995 13,35   11,01   20,06% 13,22   M2 38,48 13,22   508,77   

SUBTOTAL 5 28.889,63
6 POÇO DE SUCÇÃO E GRADEAMENTO

6.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1.1 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (MACHO E FEMEA) DIAMETRO 3,00m SABESP mar/14 082609(*) 1.140,28   940,64   20,06% 1.129,33   UND 9,00 1.129,33   10.163,95   
6.1.2 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (MACHO E FEMEA) DIAMETRO1,20m SABESP mar/14 082603(*) 275,51   227,27   20,06% 272,86   UND 6,00 272,86   1.637,18   

6.1.3

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62   524,33   20,06% 629,52   M3 3,44 629,52   2.167,54   

6.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO SINAPI ago/14 83534 493,63   392,67   20,06% 471,44   M3 0,43 471,44   202,91   
6.1.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,90   430,27   20,06% 516,59   UND 3,44 516,59   1.778,70   

6.2 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS SUPERFICIES

6.2.1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA A BASE DE EPOXI ALCATRÃO, DUAS
DEMAOS

SINAPI ago/14 73872/002 49,24   39,17   20,06% 47,03   M2 82,13 47,03   3.862,18   

SUBTOTAL 6 19.812,46
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,60   18,77   20,06% 22,54   M3 10,35 22,54   233,28   

7.2
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53   120,54   20,06% 144,72   T 18,63 144,72   2.696,11   

7.3 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA SINAPI ago/14 83357 0,89   0,71   20,06% 0,85   M3xKM 103,50 0,85   87,97   

SUBTOTAL 7 3.017,36

8
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

8.1
(BOMBAS SUBMERSÍVEIS, VAZÃO: 33 L/S; 25 M.C.A; DN DE SAÍDA: 100 MM, 
POTÊNCIA DO MOTOR: 14,90 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 4 POLOS – 3F – 60 HZ)

COTAÇÃO dez/13 (**) 20.980,11   17.618,81   5,00% 18.499,75   CJ 2,00 18.499,75  36.999,49   

8.2
CESTO FINO, RETENTOR DE SÓLIDOS EM AÇO INOX AISI 304, COM TUBOS 
GUIAS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DN 50 MM EM AÇO INOX AISI 304 COM 2,40 M 
E CORRENTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 2,35 M E SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

COTAÇÃO dez/13 (**) 6.563,01   5.511,52   5,00% 5.787,10   CJ 1,00 5.787,10  5.787,10   

8.3
VÁLVULA GUILHOTINA, FOFO, DN 300MM, PN 10, COM A RESPECTIVA CHAVE "T" 
REMOVÍVEL, AÇO SAE 1010/1020 E ACESSÓRIOS DE FORNECIMENTO 
ESPECIFICADO NO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

COTAÇÃO dez/13 (**) 8.453,91   7.099,48   5,00% 7.454,45   CJ 1,00 7.454,45  7.454,45   

8.4
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO
VI

SINAPI ago/14 83627 540,29   429,79   5,00% 451,28   UND 1,00 451,28  451,28   

8.5
LISTA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO (REF. PROJETO DE-178-HID-EEEPG-
001)

COTAÇÃO dez/13 (**) 18.182,76   15.269,63   5,00% 16.033,11   CJ 1,00 16.033,11   16.033,11   

SUBTOTAL 8 66.725,43

9
FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO

9.1

MEDIDOR DE VAZÃO ULTRA-SÔNICO "CLAMP-ON" COMPLETO COM 
CONTROLADOR/CINTA DE FIXAÇÃO/ACESSÓRIOS, PARA MEDIÇÃO DE ESGOTO, 
DIAMETRO DA TUBULAÇÃO DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO EM 220 VAC, SINAL DE 
SAÍDA DE 4/20 MA, NEMA 4X, MODELO FUS1010 DA SIEMENS/DIGITROL OBS.: 
CABO ELEMENTO PRIMÁRIO E CONTROLADOR COM 10 M.

COTAÇÃO dez/13 (**) 9.757,36   8.194,10   5,00% 8.603,81   PÇ 1,00 8.603,81   8.603,81   

9.2 TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO ULTRASSÔNICO COTAÇÃO dez/13 (**) 1.049,01   880,94   5,00% 924,99   PÇ 1,00 924,99   924,99   
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)

3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) ENGENHO MARCO: 2

1,21 PREÇOS

1,19

1,26

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

9.3
TRANSFORMADOR DE FORÇA, TIPO SECO, 5KVA, 440/220V,EM CAIXA METÁLICA, 
INSTALAÇÃO ABRIGADA, FIXAÇÃO NO PISO

COTAÇÃO dez/13 (**) 1.936,63   1.626,35   5,00% 1.707,67   PÇ 1,00 1.707,67   1.707,67   

9.4 MATERIAIS PARA QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES EM GERAL COTAÇÃO dez/13 (**) 56.622,01   47.550,38   5,00% 49.927,90   VB 1,00 49.927,90   49.927,90   

SUBTOTAL 9 61.164,37

10
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

10.1
 MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO dez/13 (**) 46.622,46   39.152,90   20,06% 47.006,98   VB 1,00 47.006,98   47.006,98   

SUBTOTAL 10 47.006,98

11 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

11.1 MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COTAÇÃO dez/13 (**) 32.577,45   27.358,09   20,06% 32.846,12   VB 1,00 32.846,12   32.846,12   

SUBTOTAL 11 32.846,12
292.973,47TOTAL GERAL
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1.1 LOCAÇÃO
1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 M 280,81 0,66 185,05

1.2 SONDAGEM 9

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60   216,05 20,06% 259,39 UND 3 259,39 778,17

1.2.2. PROJETO COTAÇÃO dez/13 20.317,47   17.062,33   20,06% 20.485,04 GB 1 20.485,04 20.485,04

SUBTOTAL 1 21.448,26
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 10

2.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS SINAPI ago/14 73822/001 4,59   3,65 20,06% 4,38 M2 90 4,38 394,53

SUBTOTAL 2 394,53
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS
FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07   8,81 20,06% 10,57 M3 341,34 10,57 3.608,78

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT
OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70   10,10 20,06% 12,13 M3 15,21 12,13 184,48

3.1.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M SINAPI ago/14 79517/001 30,60   24,34 20,06% 29,22 M3 50,43 29,22 1.473,79

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 20

3.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 6081 17,53   13,94 20,06% 16,74 M3 356,51 16,74 5.968,69

3.2.2 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99   18,29 20,06% 21,96 M2 276,79 21,96 6.077,36

3.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 22

3.3.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06   0,84 20,06% 1,01 M3xKM 4.399,40 1,01 4.453,74

3.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444

3.4.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48   5,95 20,06% 7,14 M3 34,28 7,14 244,89

3.4.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67   10,87 20,06% 13,06 M3 308,51 13,06 4.027,76

SUBTOTAL 3 26.039,48
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001 57,65   45,86 20,06% 55,06 M2 290,34 55,06 15.985,70

SUBTOTAL 4 15.985,70
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 40

5.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49   75,16 20,06% 90,24 M3 55,37 90,24 4.996,73

SUBTOTAL 5 4.996,73
6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

6.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO,
JUNTA ELÁSTICA

90600

6.1.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO,
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A)

SINAPI ago/14 73840/004 4,90   3,90 20,06% 4,68 M 280,81 4,68 1.314,12

SUBTOTAL  6 1.314,12

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE EEE ENGENHO MARCO: 2

1,21 PREÇOS

1,19

1,26
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE EEE ENGENHO MARCO: 2

1,21 PREÇOS

1,19

1,26

7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 54

7.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,60   18,77 20,06% 22,54 M3 13,23 22,54 298,19

7.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 287

7.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53   120,54 20,06% 144,72 T 23,82 144,72 3.447,19

7.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

7.3.1
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73763/005 20,74   16,50 20,06% 19,81 M 6 19,81 118,85

SUBTOTAL 7 3.864,23
8 MATERIAIS
8.1 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM SINAPI ago/14 9829 92,85   73,86 5,00% 77,55 M 280,81 77,55 21.777,64

8.2 CURVA 90º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 SABESP mar/14 50753* 241,58   199,28 5,00% 209,25 PÇ 1 209,25 209,25

8.3 CURVA 45º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 SABESP mar/14 50737* 210,42   173,58 5,00% 182,26 PÇ 2 182,26 364,52

8.4 CURVA 22º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 SABESP mar/14 50720* 202,66   167,18 5,00% 175,54 PÇ 1 175,54 175,54

8.5 CURVA 11º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 SABESP mar/14 50705* 276,03   227,70 5,00% 239,09 PÇ 6 239,09 1.434,52

SUBTOTAL 8 23.961,46
98.004,50TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

LINHA DE RECALQUE 98.004,50 0,00 98.004,50
1 CANTEIRO DE OBRAS 21.448,26 21.448,26
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 394,53 394,53
3 MOVIMENTO DE TERRA 26.039,48 26.039,48
4 ESCORAMENTO 15.985,70 15.985,70
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4.996,73 4.996,73
6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 1.314,12 1.314,12
7 PAVIMENTAÇÃO 3.864,23 3.864,23
8 MATERIAIS 23.961,46 23.961,46

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 292.973,47 0,00 292.973,47
1 CANTEIRO DE OBRAS 1.732,33 1.732,33
2 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.480,42 7.480,42
3 MOVIMENTO DE TERRA 19.922,24 19.922,24
4 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE 4.376,14 4.376,14
5 SALA DE PAINÉIS 28.889,63 28.889,63
6 POÇO DE SUCÇÃO E GRADEAMENTO 19.812,46 19.812,46
7 PAVIMENTAÇÃO 3.017,36 3.017,36

8
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

66.725,43 66.725,43

 3.7 - RESUMO EEE LR ENGENHO "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA  EEE LR ENGENHO

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

 3.7 - RESUMO EEE LR ENGENHO "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA  EEE LR ENGENHO

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

9
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 

61.164,37 61.164,37

10
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E 
DIVERSOS

47.006,98 47.006,98

11
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS

32.846,12 32.846,12

390.977,97 0,00 390.977,97TOTAL GERAL
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020208(*) 858,73 708,38 20,06% 850,48 EQP/DIA 7 850,48 5.953,38
1.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020209(*) 1.018,04 839,80 20,06% 1.008,26 EQP/DIA 1 1.008,26 1.008,26

1.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 UND 2 259,39 518,78

SUBTOTAL 1 7.480,42
2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
2.1.1 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL SABESP mar/14 80720 (*) 400,00 329,97 5,00% 346,47 MÊS 5 346,47 1.732,33

SUBTOTAL 2 1.732,33
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO 40700(*)

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
COM PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

SABESP mar/14 40709(*) 21,80 17,98 20,06% 21,59 M3 71,42 21,59 1.542,00

3.1.2 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS SABESP mar/14 040108 (*) 210,32 173,50 20,06% 208,30 M3 318,31 208,30 66.303,96

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 20 0,00

3.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 6081 17,53 13,94 20,06% 16,74 M3 450,33 16,74 7.539,42

3.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 22 0,00

3.3.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 M³xKM 506,64 1,01 512,90

3.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00

3.4.1
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87 20,06% 13,06 M3 346,41 13,06 4.522,56

SUBTOTAL 3 80.420,84
4 ESGOTAMENTO

4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
4.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891
4.1.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64 20,06% 4,37 H 100 4,37 437,41

SUBTOTAL 4 437,41
5 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE

5.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 120113 BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM SINAPI ago/14 73998/004 65,70 52,26 20,06% 62,75 M2 15,18 62,75 952,49

5.2

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33 20,06% 629,52 M3 4 629,52 2.518,06

5.3 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,90 430,27 20,06% 516,59 UN 4 516,59 2.066,34
5.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 20,06% 471,44 M3 0,43 471,44 202,72

SUBTOTAL 5 5.739,62
6 POÇO DE SUCÇÃO E GRADEAMENTO - ELEVATÓRIA

6.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
6.1.1 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (MACHO E FEMEA) DIAMETRO 3,00m SABESP mar/14 082609(*) 1.140,28 940,64 20,06% 1.129,33 UND 10 1.129,33 11.293,28
6.1.2 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (MACHO E FEMEA) DIAMETRO1,20m SABESP mar/14 082603(*) 275,51 227,27 20,06% 272,86 UND 7 272,86 1.910,05

6.1.3

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33 20,06% 629,52 M3 3,44 629,52 2.165,53

6.1.4 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 20,06% 471,44 M3 0,43 471,44 202,72
6.1.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,90 430,27 20,06% 516,59 UN 3,44 516,59 1.777,05
6.2 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS SUPERFICIES 0,00

6.2.1
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA A BASE DE EPOXI ALCATRÃO, DUAS
DEMAOS

SINAPI ago/14 73872/001 25,14 20,00 20,06% 24,01 M2 82,13 24,01 1.971,93

SUBTOTAL 6 19.320,57

1,19

1,26

3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) SHOPPING MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,19

1,26

3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) SHOPPING MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

7 URBANIZAÇÃO
7.1 ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m SINAPI ago/14 85172 81,18 64,58 20,06% 77,53 M 53,87 77,53 4.176,59
7.2 PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 COTAÇÃO dez/13 (**) 2.496,42 2.096,46 20,06% 2.517,01 UND 1 2.517,01 2.517,01
7.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI ago/14 85180 9,27 7,37 20,06% 8,85 M2 532 8,85 4.709,95

SUBTOTAL 7 11.403,55
8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 PREPARO DE CAIXA SABESP mar/14 100401 (*) 12,49 10,30 20,06% 12,37 M2 43,8 12,37 541,81

8.2
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54 20,06% 144,72 T 3,94 144,72 570,19

8.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

8.4
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73789/001 74,47 59,24 20,06% 71,12 M 55,4 71,12 3.940,18

SUBTOTAL 8 5.052,18
9 CASA PARA GERADOR

9.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

9.1.1
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

SINAPI ago/14 84215 36,33 28,90 20,06% 34,70 M2 104,05 34,70 3.610,21

9.1.2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA
14CM, AS M2 SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), COM JUNTA DE 10MM

SINAPI mar/14 73998/009 42,10 34,73 20,06% 41,70 M2 48,64 41,70 2.028,08

9.1.3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(
KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 1.030,00 7,28 7.495,79

9.1.4
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA  KG DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 73942/002 7,60 6,05 20,06% 7,26 KG 103 7,26 747,61

9.1.5

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33 20,06% 629,52 M3 7,93 629,52 4.992,06

9.1.6 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99 20,06% 342,16 M3 1,7 342,16 581,66
9.2 ACABAMENTOS 0,00

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO M  M2

SINAPI mar/14 4,74 3,91 20,06% 4,69 4,69 488,46

ECANICO DA ARGAMASSA 0,00

9.2.2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA)  M2, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 73927/009 20,85 17,20 20,06% 20,65 M2 104,05 20,65 2.148,61

9.2.3
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 5995 13,35 11,01 20,06% 13,22 M2 104,05 13,22 1.375,73

9.2.4
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
7CM, PR  M2 EPARO MANUAL

SINAPI mar/14 73919/004 36,75 30,32 20,06% 36,40 M2 14,17 36,40 515,75

9.2.5
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM
ARMACAO E M TELA SOLDADA

SINAPI ago/14 72183 75,28 59,88 20,06% 71,90 M2 14,17 71,90 1.018,77

9.2.6 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA SINAPI ago/14 74067/004 663,39 527,71 20,06% 633,57 M2 1 633,57 633,57
9.2.7 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS SINAPI mar/14 73750/001 8,62 7,11 20,06% 8,54 M2 24,32 8,54 207,62
9.2.8 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO SINAPI ago/14 74071/002 494,60 393,44 20,06% 472,37 M2 3,25 472,37 1.535,19
9.2.9 COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 m² 14,17 56,62 802,24

SUBTOTAL 9 28.181,34

10
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

10.1
BOMBAS SUBMERSÍVEIS, VAZÃO: 33 L/S; 25 M.C.A; DN DE SAÍDA: 100 MM, 
POTÊNCIA DO MOTOR: 14,90 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 4 POLOS – 3F – 60 HZ

COTAÇÃO dez/13 (**) 20.026,47 16.817,95 5,00% 17.658,85 CJ 2 17.658,85 35.317,70

10.2
CESTO RETENTOR DE SÓLIDOS EM AÇO INOX AISI 304, COM TUBOS GUIAS 
COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DN 50 MM EM AÇO INOX AISI 304 COM 3,35 M E 
CORRENTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 4 M E SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

COTAÇÃO dez/13 (**) 6.264,69 5.261,00 5,00% 5.524,05 CJ 1 5.524,05 5.524,05

10.3
GUINDASTE GIRATÓRIO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,50 TONELADAS, COM 
GIRO DE 360

COTAÇÃO dez/13 (**) 14.275,28 11.988,18 5,00% 12.587,59 CJ 1 12.587,59 12.587,59

9.2.1 5975 M2 104,05
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,19

1,26

3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) SHOPPING MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

10.4
VÁLVULA GUILHOTINA, FOFO, DN 400MM, PN 10, COM RESPECTIVA CHAVE  “T”, 
PEDESTAL FOFO PARA VÁLVULA GUILHOTINA, DN 400MM, COM HASTE, AÇO 
INOX, L= 2,85M E ACESSÓRIOS 

COTAÇÃO dez/13 (**) 8.822,02 7.408,61 5,00% 7.779,04 CJ 1 7.779,04 7.779,04

10.5 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI SINAPI ago/14 83627 540,29 429,79 20,06% 516,00 UND 1 516,00 516,00

10.6
LISTA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO (REF. PROJETO LM 01-DES-EEE-SHOP-
EE-H-02-01)

COTAÇÃO dez/13 (**) 16.053,01 13.481,10 5,00% 14.155,15 UND 1 14.155,15 14.155,15

SUBTOTAL 10 75.879,55

11
FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 

11.1

MEDIDOR DE VAZÃO ULTRA-SÔNICO "CLAMP-ON" COMPLETO COM
CONTROLADOR/CINTA DE FIXAÇÃO/ACESSÓRIOS, PARA MEDIÇÃO DE ESGOTO,
DIAMETRO DA TUBULAÇÃO DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO EM 220 VAC, SINAL DE
SAÍDA DE 4/20 MA, NEMA 4X, MODELO FUS1010 DA SIEMENS/DIGITROL OBS.:
CABO ELEMENTO PRIMÁRIO E CONTROLADOR COM 10 M.

COTAÇÃO dez/13 (**) 8.214,96 6.898,81 5,00% 7.243,75 PÇ 1 7.243,75 7.243,75

11.2 TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO ULTRASSÔNICO COTAÇÃO dez/13 (**) 1.001,32 840,89 5,00% 882,94 PÇ 1 882,94 882,94

11.6 MATERIAIS DOS QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES EM GERAL COTAÇÃO dez/13 (**) 51.820,29 43.517,97 5,00% 45.693,87 VB 1 45.693,87 45.693,87

11.8
GRUPO GERADOR MODELO: 55 KVA FPT/ WEG AUTOMATICO 220 V + SL + 
CONTENÇAO

COTAÇÃO dez/13 (**) 41.079,93 34.498,36 5,00% 36.223,28 VB 1 36.223,28 36.223,28

SUBTOTAL 11 90.043,84

12
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

12.1
MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO dez/13 (**) 44.503,26 37.373,23 20,06% 44.870,30 VB 1 44.870,30 44.870,30

SUBTOTAL 12 44.870,30

13
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E
AUTOMAÇÃO

13.1 MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COTAÇÃO dez/13 (**) 39.518,89 33.187,42 20,06% 39.844,82 VB 1 39.844,82 39.844,82

SUBTOTAL 13 39.844,82
410.406,76TOTAL GERAL
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 8

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 M 413,13 0,66 272,25
1.2 SONDAGEM 9

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA 
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 UND 5 259,39 1.296,96

1.2.2 PROJETO COTAÇÃO dez/13 16.962,91 14.245,22 20,06% 17.102,81 GB 1 17.102,81 17.102,81

SUBTOTAL 1 18.672,01
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

2.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS 
FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580
11,07

8,81 20,06% 10,57 M3 574,12 10,57 6.069,82

2.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 20

2.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 6081 17,53 13,94 20,06% 16,74 M3 682,54 16,74 11.427,08

2.2.2 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 M2 413,13 21,96 9.070,91
2.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

2.3.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881
1,06

0,84 20,06% 1,01 M3xKM 7.996,30 1,01 8.095,06

2.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
2.4.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 M3 65,63 7,14 468,85

2.4.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR 
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001
13,67

10,87 20,06% 13,06 M3 590,66 13,06 7.711,37

SUBTOTAL 2 42.843,09
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 40
3.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 M3 61,97 90,24 5.592,33

SUBTOTAL 3 5.592,33
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001
57,65

45,86 20,06% 55,06 M2 442,64 55,06 24.371,11

SUBTOTAL 4 24.371,11
5 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

5.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

90600 (*)

5.2
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, 
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A) SABESP

mar/14 90604 (*)
3,98

3,28 20,06% 3,94 M 413,13 3,94 1.628,46

SUBTOTAL 5 1.628,46
6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 54

6.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949
23,60

18,77 20,06% 22,54 M3 20,66 22,54 465,66

6.1.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 287

6.1.3
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964
151,53

120,54 20,06% 144,72 T 37,18 144,72 5.380,63

6.2 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

6.2.1
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73763/005
20,74

16,50 20,06% 19,81 M 10 19,81 198,08

SUBTOTAL 6 6.044,37

3.9 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE EEE ANHUMAS MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

1,19

1,26
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Retroação dez/13

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

3.9 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE EEE ANHUMAS MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

1,19

1,26

7 MATERIAIS
7.1 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA  JE 1 MPA DN 150MM SINAPI ago/14 9828 54,56 43,40 5,00% 45,57 M 413,13 45,57 18.826,84
7.2 CURVA 90º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 SABESP mar/14 50753* 241,58 199,28 5,00% 209,25 PÇ 1 209,25 209,25
7.3 CURVA 45º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 SABESP mar/14 50737* 210,42 173,58 5,00% 182,26 PÇ 4 182,26 729,03
7.4 CURVA 22º  Fº Fº  C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 SABESP mar/14 50720* 202,66 167,18 5,00% 175,54 PÇ 1 175,54 175,54
7.5 TE  Fº Fº  C/ BOLSAS E FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150X80 SABESP mar/14 52808* 499,70 412,21 5,00% 432,82 PÇ 4 432,82 1.731,29
7.6 TUBO  Fº Fº  PONTA FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150  L=3,0M COTAÇÃO dez/13 (**) 681,53 572,34 5,00% 600,96 PÇ 4 600,96 2.403,83
7.7 REGISTRO CHATO C/ FLANGE E CABEÇOTE DN  80 COTAÇÃO dez/13 (**) 527,88 443,31 5,00% 465,47 PÇ 2 465,47 930,94

7.8
KIT  ACESSÓRIO P/ FLANGE DN  80MM (VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCA, 
ARRUELA) COTAÇÃO

dez/13 (**)
30,30

25,45 5,00% 26,72 PÇ 4 26,72 106,87

7.9 TE  RED  Fº Fº  C/ FLANGES, DN 200X80 SABESP mar/14 52813* 773,26 637,88 5,00% 669,77 PÇ 1 669,77 669,77
7.10 CURVA 90º  Fº Fº  C/ FLANGES, DN 80 SABESP mar/14 50751* 140,28 115,72 5,00% 121,51 PÇ 1 121,51 121,51
7.11 TUBO FºFº C/ FLANGE DN 80  L=3,0M COTAÇÃO dez/13 (**) 681,53 572,34 5,00% 600,96 PÇ 1 600,96 600,96
7.12 TUBO  Fº Fº  PONTA FLANGE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150  L=0,50M COTAÇÃO dez/13 (**) 273,02 229,28 5,00% 240,74 PÇ 1 240,74 240,74

SUBTOTAL 7 26.746,56
125.897,93

SINAPI
(*) SABESP
(**) COTAÇÃO

TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

LINHA DE RECALQUE 125.897,93 0,00 125.897,93
1. SERVIÇOS TÉCNICOS 18.672,01 18.672,01
2. MOVIMENTO DE TERRA 42.843,09 42.843,09
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 5.592,33 5.592,33
4. ESCORAMENTO 24.371,11 24.371,11
5. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 1.628,46 1.628,46
6. PAVIMENTAÇÃO 6.044,37 6.044,37
7. MATERIAIS 26.746,56 26.746,56

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 410.406,76 0,00 410.406,76
1. SERVIÇOS TÉCNICOS 7.480,42 7.480,42
2. CANTEIRO DE OBRAS 1.732,33 1.732,33
3. MOVIMENTO DE TERRA 80.420,84 80.420,84
4. ESGOTAMENTO 437,41 437,41
5. CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE 5.739,62 5.739,62
6. POÇO DE SUCÇÃO E GRADEAMENTO - ELEVATÓRIA 19.320,57 19.320,57
7. URBANIZAÇÃO 11.403,55 11.403,55
8. PAVIMENTAÇÃO 5.052,18 5.052,18
9. CASA PARA GERADOR 28.181,34 28.181,34

10.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

75.879,55 75.879,55

11.
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO

90.043,84 90.043,84

12.
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E
DIVERSOS

44.870,30 44.870,30

13.
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO

39.844,82 39.844,82

536.304,69 0,00 536.304,69TOTAL GERAL

 3.10 RESUMO - EEE LR SHOPPING "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE SHOPPING

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008
1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 m 1.317,40 0,66 868,15
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM,
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 und 14,00 259,39 3.631,48

SUBTOTAL 1 4.499,62
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA 0011
2.1.1 CONE DE SINALIZACAO MÉDIO DE BORRACHA SINAPI ago/14 4817 65,12 51,80 5,00% 54,39 und 8 54,39 435,1316682
2.1.2 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE SABESP mar/14 030113 (*) 2,10 1,73 5,00% 1,82 m 1.317,40 1,82 2396,276143
2.1.3 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA SINAPI ago/14 74221/001 2,14 1,70 5,00% 1,79 m 1.317,40 1,79 2354,767727
2.2 CONSTRUCAO DO CANTEIRO 0001
2.2.1 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD SABESP mar/14 80720 (*) 400,00 329,97 5,00% 346,47 und 2,00 346,47 692,9303242
2.3 PLACA DE OBRA 0002
2.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49 5,00% 272,47 m² 12,00 272,47 3269,601539

SUBTOTAL 2 9.148,71
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 4.224,35 10,57 44.661,41

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 1.458,39 12,13 17.689,00

3.1.3
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74 20,06% 14,10 m³ 507,37 14,10 7.152,11

3.1.4
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73577 18,37 14,61 20,06% 17,54 m³ 38,23 17,54 670,63

3.1.5 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS SABESP mar/14 040108 (*) 210,32 173,50 20,06% 208,30 m³ 2.233,00 208,30 465.133,81

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10
KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94 20,06% 16,74 m3 6.568,19 16,74 109.964,65

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 2.339,23 21,96 51.361,45
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

2.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³xkm 86.971,56 1,01 88.045,77

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 821,02 7,14 5.865,20

3.5.2
COMPACTACAO MECÂNICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN
(C/COMPACTADOR DE SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR
DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

SINAPI ago/14 76444/002 19,27 15,33 20,06% 18,40 m3 7.389,22 18,40 135.989,51

SUBTOTAL 2 926.533,54
4 ESCORAMENTO
4.1 ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS 24

4.1.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001 57,65 45,86 20,06% 55,06 m2 8.079,14 55,06 444.825,37

SUBTOTAL 3 444.825,37

CÓDIGO

PREÇOS

1,26

1,21

3.11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA:  REDE COLETORA BAIRRO AREÃO - SHOPPING MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
CÓDIGO

PREÇOS

1,26

1,21

3.11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA:  REDE COLETORA BAIRRO AREÃO - SHOPPING MARCO: 2

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
5.1.3 LASTRO DE BRITA N. 1 SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 m³ 385,95 83,43 32.200,98
5.1.4 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 385,95 90,24 34.829,10

5.2
POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,20 M PARA COLETORES TRONCO,
EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES

082400

5.2.1
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 2,00 M

SABESP mar/14 082411 (*) 3914,93 3229,49 20,06% 3877,33 und 4,00 3.877,33 15.509,31

5.2.2
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 3,00 M

SABESP mar/14 082412 (*) 4572,31 3771,78 20,06% 4528,39 und 15,00 4.528,39 67.925,92

5.2.3
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 4,00 M

SABESP mar/14 082413 (*) 5282,46 4357,59 20,06% 5231,72 und 10,00 5.231,72 52.317,24

5.2.4
POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 7,00 M

SABESP mar/14 082416 (*) 8310,84 6855,75 20,06% 8231,02 und 1,00 8.231,02 8.231,02

SUBTOTAL 4 211.013,57
6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

6.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO,
JUNTA ELÁSTICA

90600 (*)

6.1.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO,
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A)

SABESP mar/14 90604 (*) 3,98 3,28 20,06% 3,94 m 225,61 3,94 889,29

6.1.2
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM PVC RÍGIDO,
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A)

SABESP mar/14 90606 (*) 6,84 5,64 20,06% 6,77 m 350,92 6,77 2.377,21

6.1.3
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 400 MM, EM PVC RÍGIDO,
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A)

SABESP mar/14 90607 (*) 8,54 7,04 20,06% 8,46 m 740,88 8,46 6.266,35

SUBTOTAL 5 9.532,84
7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054

7.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,60 18,77 20,06% 22,54 m³ 519,55 22,54 11.710,25

7.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

7.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54 20,06% 144,72 T 935,19 144,72 135.339,69

7.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

7.3.1
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73763/005 20,74 16,50 20,06% 19,81 m 27,40 19,81 542,73

7.4 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA
7.4.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SINAPI ago/14 73616 222,44 176,95 20,06% 212,44 m3   27,22 212,44 5.783,50

7.4.2
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO 
CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS.

SINAPI ago/14 6042 276,19 219,70 20,06% 263,77 m3   27,22 263,77 7.181,02

7.5  EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS 57
7.5.1 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 SINAPI ago/14 72945 3,90 3,10 20,06% 3,72 m² 3.229,80 3,72 12.029,98

SUBTOTAL 6 172.587,17
8 MATERIAIS
8.1 TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM SINAPI ago/14 00009818 21,85 17,38 5,00% 18,25 m 225,61 18,25 4.117,36
8.2 TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM SINAPI ago/14 00009821 90,30 71,83 5,00% 75,42 m 350,92 75,42 26.467,08
8.3 TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM SINAPI ago/14 00009822 115,96 92,24 5,00% 96,86 m 740,88 96,86 71.758,34

8.4
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 
500G)

SINAPI ago/14 00020078 29,40 23,39 5,00% 24,56 un 14,00 24,56 343,79

8.5 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM SINAPI ago/14 305 5,76 4,58 5,00% 4,81 un 38,00 4,81 182,82
8.6 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 300MM SINAPI ago/14 308 29,41 23,39 5,00% 24,56 un 59,00 24,56 1.449,32
8.7 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 400MM SINAPI ago/14 310 44,33 35,26 5,00% 37,03 un 124,00 37,03 4.591,30
8.8 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 SINAPI ago/14 501 2,27 1,81 5,00% 1,90 kg 3.229,80 1,90 6.123,75
8.9 FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS 53

8.10
TAMPÃO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE 
REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC

SINAPI ago/14 83692 528,19 420,16 5,00% 441,17 und 30,00 441,17 13.235,12

SUBTOTAL 7 128.268,86
1.906.409,69TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4.499,62 4.499,62

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.148,71 9.148,71

3 MOVIMENTO DE TERRA 926.533,54 926.533,54

4 ESCORAMENTO 444.825,37 444.825,37

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 211.013,57 211.013,57

6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 9.532,84 9.532,84

7 PAVIMENTAÇÃO 172.587,17 172.587,17

8 MATERIAIS 128.268,86 128.268,86

1.906.409,69 0,00 1.906.409,69TOTAL GERAL

 3.12 RESUMO - REDE AREÃO SHOPPING "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA REDE AREÃO SHOPPING

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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4. VISITA TÉCNICA

Em 02 de dezembro de 2019 às 9 horas da manhã foi realizada a reunião de
abertura e apresentação das equipes no SEMAE Piracicaba para realização
das Visitas Técnicas “in loco”, cada uma das partes integrantes do Processo
Administrativo nº 204/2017 “Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato
de PPP nº 48/12”, apresentou seus respectivos representantes para
acompanhamento dos peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.

Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira,
Especialista em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº
5062776189; Charles Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de
Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-
TO, nº 5069419618/D-SP e Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em
Engenharia de Materiais de Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº
5070570694.

Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro,
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.

O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs.
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F.
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e dois profissionais
representantes da FIPE, sendo uma economista e um engenheiro civil
sanitarista.

Na visita em questão contou também com a presença do engenheiro
Marcelo Oliveira Santos Bacchi, Analista de Fiscalização e Regularização da
ARES-PCJ.

Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem a obra IMD-
1, por meio de análise visual, conforme apresentado no relatório fotográfico
(item 5. Relatório Fotográfico de Visita Técnica).
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA
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6. QUESITOS 
 
Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e 
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e 
quando pertinentes respondidos, conforme o escopo da consultoria para 
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba 
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização 
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no 
qual encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original). 
 

6.1.  ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3): 

 
1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3): 
Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no 
processo administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos 
relatórios apresentados pelas partes, questiona-se: 
 
a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos 
quantitativos e preços? 
 
Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Plano de Saneamento Básico do Município de 
Piracicaba (Volume Único, CTR-135/10 REV-3), Projeto Básico (Volume 1, 
CTR-178/11 REV-0), Memorial Descritivo, Projeto Executivo (As built), 
Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório Deloitte), Tabelas de preço 
referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator de retroação para data base 
janeiro/2011) e em casos nos quais não há os preços referenciais citados 
anteriormente manteve-se o valor de cotação de mercado, aplicou-se o BDI 
e o fator de retroação para a data base janeiro/2011 (Relatório Deloitte). 
Além disso, para fins de consideração dos quantitativos apresentados pela 
Águas do Mirante foi realizada a visita técnica “in loco”. 
 
b) Qual foi a data-base dos preços utilizada? 
 
Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação 
foi janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  
  
Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 
 

• SABESP e SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data 
base janeiro/2011 igual a 1,21); 
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• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base
janeiro/2011 igual a 1,26);

• COTAÇÃO de dezembro de 2013, adotou-se o valor apresentado
pela Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,19).

Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 
(conforme proposta técnica). 

c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e
preços do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela
Mirante? Se sim, favor apresentar.

Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos 
como resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos 
pela ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os 
documentos em questão não demonstraram a memória de cálculo das 
quantidades e preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.  

3.3. Interceptor Margem Direita "IMD" 1 (AMICC-JUR-2019-000328 fls.   
7 e 8):  

a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, o Interceptor
Margem Direita "IMD" 1 estava previsto na Concorrência da PPP?

Resposta: Sim, o Interceptor Margem Direita IMD-1 estava previsto na 
Concorrência da PPP. Entretanto para a sua execução foi necessária a 
execução das obras EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião 
Shopping que não estavam previstas na Concorrência da PPP.  

b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no
processo pela Mirante (AMPC 150/18 - fls.245 do Processo administrativo
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é
possível afirmar que as obras Interceptor Margem, Direita "IMD" 1, a EEE
LR Engenho, a EEE LR Shopping e a Rede Areião Shopping foram
executadas e que integram o sistema público de esgotamento sanitário de
Piracicaba?

Resposta: Sim, é possível afirmar que as obras Interceptor Margem Direita 
IMD-1, EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping foram 
executadas e que integram o sistema público de esgotamento sanitário de 
Piracicaba, de acordo com a documentação fornecida pela ARES-PCJ e 
analisada pela Russell Bedford e visita técnica realizada “in loco”. 

c) Conforme apresentado na planilha "de-para" (disponível às fls.245 do
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) os
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quantitativos ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado 
quanto ao Interceptor Margem Direita “'IMD" 1. Está correto o nosso 
entendimento? Em caso negativo, justificar com os fundamentos técnicos 
pertinentes. 

Resposta: Sim, de acordo com análise realizada com base na 
documentação fornecida pela ARES-PCJ e conforme apresentado na 
planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - 
anexa a carta AMPC 150/18) os quantitativos ao projeto executado 
correspondem ao efetivamente realizado  e conforme verificado “in loco” 
através  de visita técnica, no que se refere ao Interceptor Margem Direita 
'IMD" 1.  Além disso, foi necessária a execução das obras EEE LR 
Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping, que não estavam 
previstas na concorrência, os quantitativos quanto aos projetos executados 
correspondem ao efetivamente realizados e conforme verificados “in loco” 
através de visita técnica e  apresentado nas planilha "As built" (Anexos 26, 
27 e 28 do relatório Deloitte). 

d) Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração do valor da 
obra realizada, uma vez que possuem origem em fonte acurada e 
confiável conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta vencedora do 
certame). Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, justificar 
com os fundamentos técnicos e econômico-financeiros pertinentes.

Resposta: Sim, os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) foram verificados e analisados pela Russell Bedford e 
estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, possuem 
sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode ser 
visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório e nas Tabelas 
3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.3 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para" e 3.4 RESUMO – IMD 1 "PLEITO".  

Ademais, no caso das obras EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede 
Areião Shopping os preços unitários utilizados nas planilhas "As Built" 
foram verificados e analisados pela Russell Bedford e estão corretos para 
fins de apuração dos valores das obras realizadas, possuem sua origem 
em fonte acurada e confiável conforme previsto na Resolução 303/19 da 
ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na 
proposta comercial do certame), as verificações podem ser visualizadas 
nas Tabelas 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Engenho, 3.6 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.8 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 PLANILHA 
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ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping e 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping. 

e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme juntado em mídia 
eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 - fls. 1.035 do processo 
administrativo 204/17). Houve alguma ressalva?

Resposta: Foram emitidos os termos de aceite das obras IMD-1 e EEE LR 
Engenho, entretanto, não foram apresentados para os peritos técnicos os 
termos de aceite das obras EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping. 

f) De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da 
Obra?

Resposta: De acordo com o Edital o custo previsto para a execução da 
obra era R$ 2.657.426,35 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil 
e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). 

g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível às fls. 245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o 
custo total dispendido com a execução referida obra?

Resposta: De acordo com o relatório apresentado pela Mirante (disponível 
às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 
150/18) o custo total gasto com a execução do IMD-1 de R$ 2.752.223,85 
(dois milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e vinte três 
reais e oitenta e cinco centavos). 

Entretanto, foi necessária a execução das obras EEE LR Engenho, EEE LR 
Shopping e Rede Areião Shopping, obras não previstas, 
que acrescentaram custos, no caso da EEE LR Shopping de R$ 
536.304,69 (quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), no caso da EEE LR Engenho de R$ 
390.977,97 (trezentos e noventa mil e novecentos e setenta e sete reais e 
noventa e sete centavos) e no caso da Rede Areião Shopping de R$ 
1.906.409,69 (um milhão e novecentos e seis mil e quatrocentos e 
nove reais e sessenta e nove centavos). 

Deste modo, para executar as obras foi gasto um total de R$ 5.585.916,19 
(cinco milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos e dezesseis 
reais e dezenove centavos). 

h) Qual o valor e por quem foi suportado os custos com a desapropriação?

Resposta: O valor gasto com desapropriação para o IMD-1 foi de R$ 
12.559,74 (doze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e 
quatro centavos) e foi suportado pela Águas do Mirante. 
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i) De acordo com a planilha "de-para" (disponível ás fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio 
adicional para execução da obra?

Resposta: De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o dispêndio 
adicional para execução do IMD - 1 foi com custo de R$ 574.040,74 a favor 
da Águas do Mirante. 

Além disso, foi necessária a execução das obras EEE LR Engenho, EEE 
LR Shopping e Rede Areião Shopping, obra não prevista, 
que acrescentaram custos, no caso da EEE LR Shopping de R$ 
536.304,69 (quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), no caso da EEE LR Engenho de R$ 
390.977,97 (trezentos e noventa mil e novecentos e setenta e sete reais e 
noventa e sete centavos) e no caso da Rede Areião Shopping de R$ 
1.906.409,69 (um milhão e novecentos e seis mil e quatrocentos e 
nove reais e sessenta e nove centavos). 

Deste modo, o dispêndio adicional para execução das obras do IMD-1, EEE 
LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping é de R$ 
3.407.733,08 (três milhões e quatrocentos e sete mil e setecentos e trinta e 
três reais e oito centavos).  

6.2.  SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 

1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do 
prazo da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito 
informar qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses 
custos.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não apresenta acréscimo 
de custos devido aos atrasos e nem com canteiro de obras, e sim devido à 
solução de engenharia que resultou na implantação das obras EEE LR 
Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping. 

Ademais, não houve necessidade de construção do canteiro previsto no 
Projeto Básico, pois, de acordo com as Normas Regulamentadoras NR 18 
(Condições E Meio Ambiente De Trabalho Na Indústria Da Construção) e 
NR 24 (Condições Sanitárias e De Conforto Nos Locais De Trabalho), o 
canteiro não é mandatório em obras lineares (como interceptores), pois 
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neste tipo de obra o local de execução muda constantemente (vai 
avançando conforme as tubulações são assentadas). 

b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos,
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no
valor da proposta?

Resposta: Sim, entretanto, na referida obra, o Projeto Básico indicava que 
o interceptor seria localizado junto aos edifícios e instalações do Engenho
de Piracicaba, o qual faz parte do patrimônio histórico da cidade, sendo
assim, foi necessário alterar o projeto.

Além disso, de acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante 
(Relatório Deloitte), mesmo se fosse seguido o Projeto Básico, o 
lançamento do IMD-1 chegaria em cota abaixo do fundo do Poço de Visita 
existente no Engenho, inviabilizando sua implantação do ponto de vista de 
Engenharia. 

Deste modo, com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra , o IMD-1 
sofreu alterações devido à solução de engenharia que resultou na 
implantação das obras EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião 
Shopping, que foi sugerida pela Águas do Mirante como alternativa em 
função das dificuldades construtivas que seriam impostas pela localização 
prevista do traçado original do Interceptor Margem Direita IMD-1. 

Sendo assim, cabe ao SEMAE arcar com os custos dos Projetos 
Executivos, sendo que estes foram considerados como produto das 
inconsistências do Projeto Básico. 

c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que
poderia ser previsto na proposta.

Resposta: Não pertinente, o IMD-1 não apresentou custo com 
impermeabilização.  

d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas
do Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e
dessa maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?

Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam 
ter sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO 
PROJETO DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 
• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia disponibilizado
junto com o Edital.”
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De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante durante a 
execução das escavações, foi identificada a presença de rocha, o que não 
estava contemplado no Projeto Básico, que resultou em um maior volume 
de transporte para bota-fora, pois as rochas escavadas não podem ser 
utilizadas para reaterro. Além disso, no Anexo 3 do Edital esclarece em sua 
Matriz de Risco que “Problemas geológicos existentes” são de 
responsabilidade do SEMAE, portanto quaisquer condições geológicas não 
previstas encontradas durante as atividades de escavação devem ter seus 
impactos absorvidos pela Contratante. 

Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação 
que poderia ser tomada pela contratada com relação as informações 
fornecidas por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser 
considerado responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE 
fornecer as informações corretas nos Projetos Básicos e arcas com os 
custos, quando estes são produto de problemas geológicos e 
inconsistências no Projeto Básico . 

e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em
relação aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos
desses órgãos não levam em consideração condições comerciais de
negociação.

Resposta: Os custos unitários que foram utilizados para as solicitações da 
Águas do Mirante nas planilhas "de-para" e “As built” (disponível ás fls.245 
do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram 
verificados pela Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do 
valor da obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), as 
verificações podem ser visualizadas no item 3. Análise de Custos, deste 
relatório e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.3 
PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para”, 3.4 RESUMO – IMD 1 
"PLEITO", 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Engenho, 3.6 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.7 RESUMO – EEE 
LR Engenho "PLEITO", 3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE 
Shopping, 3.9 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping, 3.10 
RESUMO – EEE LR Shopping "PLEITO", 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping e 3.12 RESUMO – 
Rede Areião Shopping "PLEITO". 
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7. PARECER TÉCNICO

7.1. Quantitativo

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), os valores que sofreram alterações com relação aos 
valores dos quantitativos previsto no Projeto Básico (aumentados ou 
reduzidos), foram demonstrados nas planilhas orçamentárias contidas nos 
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e suas respectivas causas foram 
apresentadas no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas do 
IMD-1 (Alterações de posição e dimensões)”, deste relatório, além disso, no 
item “2.2 Prós e Contras”, foram apresentados de forma resumida os 
principais impactos ocasionados pelas alterações de projeto, no que se 
refere aos quantitativos previstos e executados efetivamente.

Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com os 
projetos e documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados 
conforme apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 
3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.3 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para”, 3.4 RESUMO – IMD 1 "PLEITO", 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Engenho, 3.6 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.7 RESUMO – EEE LR Engenho 
"PLEITO", 3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE Shopping, 3.9 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Shopping, 3.10 RESUMO – EEE 
LR Shopping "PLEITO", 3.11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede 
Areião Shopping e 3.12 RESUMO – Rede Areião Shopping "PLEITO", parte 
integrante deste relatório.

De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) as principais causas 
nas divergências quanto aos quantitativos foram a alteração no traçado, 
necessária para executar a obra, uma vez que no Projeto Básico indicava 
que o interceptor passaria junto aos edifícios e instalações do Engenho de 
Piracicaba, o qual faz parte do patrimônio histórico da cidade, em área de 
APP e com alto grau de interferências em propriedades particulares. Além 
disso, as alterações devido à solução de engenharia que resultaram na 
implantação das obras EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião 
Shopping.

Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada 
“in loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos) é condizente com o levantado por meio da análise dos 
Projetos e visita técnica, sem ressalvas.

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os valores dos 
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do ponto de vista técnico, 
necessários para garantir a exequibilidade da obra em questão.
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7.2. Natureza 

As divergências encontradas quanto ao tipo de material e método 
construtivo utilizado para execução da obra foi apresentado pela Águas do 
Mirante no Relatório Deloitte, foram justificadas como resultado das 
alterações de projeto necessárias para garantir a exequibilidade da obra, 
conforme exposto no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, deste 
relatório, além disso, no item “2.3 Prós e Contras” foram apresentados de 
forma resumida as principais alterações de projeto, no que se refere as 
técnicas e materiais empregados. 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com as técnicas 
construtivas utilizadas para execução da obra apresentadas pela Águas do 
Mirante (Relatório Deloitte), sendo estas, consideradas do ponto de vista 
técnico, necessárias para garantir a exequibilidade da obra em questão, 
com segurança.  

7.3. Custos Unitários 

Não foram encontradas divergências quanto aos preços unitários 
apresentados, uma vez que estes possuem sua origem em fonte acurada e 
confiável, conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame), as verificações podem ser visualizadaa no item 3. Análise de 
Custos, deste relatório, e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built", 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para”, 3.4 
RESUMO – IMD 1 "PLEITO", 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EEE Engenho, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR Engenho, 3.7 
RESUMO – EEE LR Engenho "PLEITO", 3.8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" EEE Shopping, 3.9 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
Shopping, 3.10 RESUMO – EEE LR Shopping "PLEITO", 3.11 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" Rede Areião Shopping e 3.12 RESUMO – 
Rede Areião Shopping "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os custos unitários 
(preços unitários) apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), uma vez que estes estão embasados em bancos de 
dados oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI e SABESP, 
sendo assim, os preços unitários (custos unitários) apresentados estão 
corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, sem ressalvas. 
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8. CONCLUSÕES

Os peritos técnicos concluíram que as obras Interceptor Margem Direita 'IMD" 
1, EEE LR Engenho, EEE LR Shopping e Rede Areião Shopping foram 
executadas e que integram o sistema público de esgotamento sanitário de 
Piracicaba, de acordo com a documentação fornecida pela ARES-PCJ e 
analisada pela Russell Bedford e visita técnica realizada no local da obra em 
questão. 

No tocante aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
resultado das alterações de projetos necessárias para garantir a exequibilidade 
da obra, sendo assim, os quantitativos apresentados estão condizentes e 
corretos, sem ressalvas. 

Com relação à natureza, as alterações de técnicas e materiais empregados, 
foram de fato considerados pelos peritos técnicos necessários para 
exequibilidade da obra, com segurança, sem ressalvas. 

Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada tiveram sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), e estão condizentes com as 
obras, sem ressalvas. 

Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação do 
valores gastos para execuções das obras como custo total gasto com a 
execução de cada obra, sendo este custo no caso do IMD-1 igual a de R$ 
2.752.223,85 (dois milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e 
vinte três reais e oitenta e cinco centavos), no caso da EEE LR Shopping 
de R$ 536.304,69 (quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e quatro 
reais e sessenta e nove centavos), no caso da EEE LR Engenho de R$ 
390.977,97 (trezentos e noventa mil e novecentos e setenta e sete reais e 
noventa e sete centavos) e no caso da Rede Areião Shopping de R$ 
1.906.409,69 (um milhão e novecentos e seis mil e quatrocentos e nove 
reais e sessenta e nove centavos). 
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