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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES – PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do Índice de 
Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção  
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 
LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 
MD - Margem Direita 



 
 

MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

 
1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 
........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETESB_
lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - ETE 
Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 
SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 



 
 

............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – VOLUME: 
1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – VOLUME: 
2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
 
...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 
........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 



 
 

AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 
 
...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 
 
...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 
 
...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 
 
2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 
 
............... 2º DOCUMENTO:  Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ DATA:08/2016) 
 
............... 3º DOCUMENTO:  Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ DATA:10/2016) 
 
............... 4º DOCUMENTO:  Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ DATA:12/2016) 
 
............... 5º DOCUMENTO:  Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ DATA:09/2017) 
 
3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 
 
............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas  
 
............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original  
  
............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS  
 
............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 
 
............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B  
 
............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE  
 
............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2  
 
............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR  
 
............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 
 
............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 
 
............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 
 
............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 



 
 

 
............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 
 
............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 
 
............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 
 
 
4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 
 
5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final  
 
...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 
Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 
Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 



 
 

Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 
Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 



 
 

Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 
Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 
 
...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 
 
............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 
 



 
 

............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 
 
............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 
 
6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório da 
FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 
 
............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:03/2018) 
 
7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 
 
8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 
 
9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 
 
10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das partes 
 
............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 
 
11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
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20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e seu entorno 
Americana - SP 

Prezados senhores, 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre a contratante Agência 
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e seu entorno e a contratada Maciel 
Assessores S/S Ltda. (“Russell Bedford Brasil”), e conforme entendimentos 
subsequentes, o objetivo de nossos trabalhos foi a prestação de serviços de 
consultoria para perícia técnica em obras de saneamento.  

Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços de Consultoria 
em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à Revisão Ordinária e 
Extraordinária do contrato de parceria público-privada de esgotamento sanitário 
do Município de Piracicaba (PPP nº 048/2012 relativos aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação de 
informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela ARES – 
PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas técnicas) e 
análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto Executivo, Memorial 
Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de identificar se as divergências 
constatadas foram de fato necessárias para garantir a exequibilidade da obra em 
questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se 
fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

    CREA RS – TO 13702-3     

     Charles Lira Saltarello     
     CREA SP 5069419618  

MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 
CNPJ 11.880.336/0001-02  
    
Dennis Pavia Villalva      
CRC 1SP - 246.768/O-6 
Responsável Técnico        Responsável Técnico 



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas que 
foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para perícia 
técnica em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e Extraordinária 
do contrato de parceria Público-Privada nº 048/2012 de esgotamento sanitário do 
Município de Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 4, 5 para um conjunto de 31 
(trinta e um) obras. 
 
O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos investimentos 
realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao licitado pelo 
SEMAE Piracicaba. 
 
O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual de 
cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a 
compilação dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de 
campo que foi aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a modernização 
do sistema. 

 
O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   
 
Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 
 
 Marco 1: Janeiro de 2013; 

 Marco 2: Dezembro de 2013; 

 Marco 3: Junho de 2014; 

 Marco 4: Julho de 2014; 

 Marco 5: Dezembro de 2016. 

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante a execução 
das obras levou a necessidade da revisão ordinária e extraordinária do contrato 
de PPP nº 48/2012 com o objetivo de alcançar a melhor solução para o 
reequilíbrio contratual.   

 
As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 
 
 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes; 

 Atrasos de Licenças; 

 Determinações legislativas; 

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico). 
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1. EEE LR SANTA TEREZA - MARCO 5 
 
A EEE LR Santa Tereza não estava prevista no Projeto Básico, entretanto, 
foi incluída ao Marco Contratual 5, localizada na margem esquerda do Rio 
Piracicaba com o objetivo de atender loteamentos/residências na região do 
convívio Santa Tereza, transportando o esgoto até o bairro do Jardim São 
Jorge para posteriormente conectar-se com o sistema da ETE Ponte do 
Caixão. A EEE em questão possui capacidade de vazão unitária máxima de 
5,68 l/s, altura manométrica de 23,6 m.c.a e uma Linha de Recalque de 
786,76m.  
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2. ALTERAÇÕES DE PROJETO 
 

2.1. Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante) 

• Execução: Não previsto a construção da EEE LR Santa Tereza 
(custo extra de R$ 532.670,63). 
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3. ANÁLISE DE CUSTOS  

3.1.  Metodologia 

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise 
dos itens executados de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built. 

A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a 
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições 
e Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de 
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do 
Mirante). Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação 
referente ao mês e ano de conclusão da respectiva obra. 

Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram 
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo: 

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde: 

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
 

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa 
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e 
publicado pela ANELL. 
 

No tocante aos custos referentes ao Projeto Executivo (As built), foi possível 
observar que a obra em questão não estava prevista no Edital, sendo 
assim, foi apresentado somente as planilhas orçamentárias, contendo o 
custo fechado para execução de cada estrutura.  
 
Subsequentemente foi incorporado à composição do preço unitário o BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não 
estava incluso nos preços, considerou-se os valores de BDI estabelecidos 
no Edital:   
 Serviços: 20,06%; 
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 Materiais: 5,00%.

Foi realizada a análise e verificação das planilhas orçamentárias 
apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), confrontou-
se os dados com a visita técnica realizada “in loco”. Tais análises e 
verificações podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE SANTA TEREZA, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA e 3.4 RESUMO EEE LR 
SANTA TEREZA "PLEITO". 

Posteriormente realizou-se a validação quanto as técnicas 
(natureza), preços (custo unitário) e quantitativos supracitados. Além 
disso, todos os preços unitários foram conferidos e analisados pela 
Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme 
previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/
SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua 
verificação pode ser visualizada nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE SANTA TEREZA e 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA. 

De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (disponível 
às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 
150/18) o custo total gasto com a execução da referida obra foi de R$ 
532.670,63 (quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e 
sessenta e três centavos). 

O custo total gasto com a execução foi analisado e verificado pela 
Russell Bedford, sendo este igual a R$ 532.670,69 (quinhentos e trinta e 
dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), 
conforme exposto nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE SANTA TEREZA e 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" LR SANTA TEREZA. Observou-se haver uma diferença de R$ 0,06 
a mais que o apresentado pela Águas do Mirante (Anexo 134 - 
Relatório Deloitte) em relação ao apresentado na tabela 3.3 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA, deste 
relatório. Os peritos técnicos consideraram que tal diferença foi 
ocasionada por critérios de arredondamento.  

Para fins de pagamento a Russell Bedford por meio da perícia 
técnica realizada sugere a aceitação do custo total gasto com a 
execução da referida obra, sendo este igual a R$ 532.670,69 
(quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e 
nove centavos), os peritos técnicos concordaram com os custos 
unitários, quantitativos e natureza apresentada pela contratada (Águas 
do Mirante), sem ressalvas. Os valores sugeridos para apuração da obra 
podem ser visualizados nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE SANTA TEREZA, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
LR SANTA TEREZA e 3.4 RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO". 



Retroação dez/16

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR (DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM 
BDI (jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)

1 Canteiro de Obras
1.1 Construção do canteiro  0001

1.1.1 Sanitário c/ vaso / chuveiro para pessoal de obra   73752

1.1.1.1

Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4 m²,
paredes em chapas de madeira compensada plastificada 10 mm, telhas onduladas
de 6 mm de fibrocimento, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes
(instalações e aparelhos) 

SINAPI ago/14 73752/001 3.178,31 2.528,27 20,06% 3.035,44 unid 1,00 3.035,44 3.035,44

1.1.2 Galpão p/ oficina / depósito do canteiro de obra (madeira de lei)  73803
1.1.2.1 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei  SINAPI ago/14 73803/001 241,25 191,91 5,00% 201,50 m² 18,00 201,50 3.627,07
1.1.3 Barracões de obra 73805

1.1.3.1
Barracão de obra para alojamento / escritório, piso em pinho 3A, paredes em
compensado 10 mm, cobertura em telha de fibrocimento 6 mm, incluso instalações 

SINAPI ago/14 73805/001 288,87 229,79 20,06% 275,88 m² 16,00 275,88 4.414,16

1.2 Placa de obra 0002
1.2.1 Aquisição e assentamento de placa de obra   74209

1.2.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado   SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49 20,06% 311,55 m² 4,00 311,55 1.246,19

Subtotal 1 12.322,86
A Obras Gerais

A.1 Serviços Técnicos
A.1.1 Locação 0008

A.1.1.1 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador SINAPI ago/14 73686 17,99 14,31 20,06% 17,18 m² 212,50 17,18 3.651,03

Subtotal A.1 3.651,03
A.2 Drenagem  /  Obras de Contenção  /  Poços de Visita e Caixas 

A.2.1 Poços de visita / bocas de lobo / caixa de passagem / caixas diversas 0036
A.2.1.1 Módulo tipo PV em alvenaria para rede coletora 74214

A.2.1.1.1
Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em alvenaria diâmetro 1,20 cm,
profundidade até 200 cm, incluindo tampão de ferro fundido 

SINAPI ago/14 74214/001 5.055,56 4.021,58 20,06% 4.828,30 unid 1,00 4.021,58 4.021,58

Subtotal A.2 4.021,58
A.3 Assentamento de Tubos e Peças

A.3.1 Fornecimento e/ou assentamento de tubo de PVC com junta elástica 0048

A.3.1.1
Junta argamassada entre tubo DN 150 mm e o poço de visita / caixa de concreto ou
alvenaria em redes de esgoto

SINAPI dez/16 90725 31,63 20,44213962 20,06% 24,54 unid 6,00 24,54 147,26

A.3.1.2
Junta argamassada entre tubo DN 200 mm e o poço de visita / caixa de concreto ou
alvenaria em redes de esgoto 

SINAPI dez/16 90726 37,58 24,28756266 20,06% 29,16 unid 4,00 29,16 116,64

A.3.1.3
Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN
200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não
inclui fornecimento) 

mar/14 90735 11,46 9,45 20,06% 11,35 m 6,04 11,35 68,55

Subtotal A.3 332,45
A.4 Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos  

A.4.1 Entrada de Energia
A.4.1.1 Transporte de materiais e equipamentos ao posto da obra COTAÇÃO dez/16 E-003 809,856 523,4014993 20,06% 628,40 viagem 1,00 628,40 628,40
A.4.1.2 Assentamento de poste de concreto COTAÇÃO dez/16 E-001 697,2 450,5930996 20,06% 540,98 cj 1,00 540,98 540,98
A.4.1.3 Montagem do padrão de entrada de energia secundária COTAÇÃO dez/16 E-002 401,024 259,1776351 20,06% 311,17 cj 1,00 311,17 311,17
A.4.2 Distribuição Geral e Elevatória 0,00 0,00

A.4.2.1 Implantação da rede de distribuição subterrânea, conforme composição em anexo COTAÇÃO dez/16 E-007 2291,712 1481,109601 20,06% 1.778,22 cj 1,00 1.778,22 1.778,22

A.4.2.2
Construção de caixa de passagem em alvenaria tipo CP-2, dimensões de 400 x 400 x
600 mm, conforme desenhos de projeto e composição em anexo

COTAÇÃO dez/16 E-009 98,816 63,86375177 20,06% 76,67 unid 4,00 76,67 306,70

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26

A.4.2.3 Transporte de materiais e equipamentos ao posto da obra COTAÇÃO dez/16 E-003 809,856 523,4014993 20,06% 628,40 viagem 1,00 628,40 628,40

A.4.2.4
Instalação e comissionamento de painéis de força e controle, conforme composição
em anexo

COTAÇÃO dez/16 E-004 4009,92 2591,569538 20,06% 3.111,44 cj 1,00 3.111,44 3.111,44

A.4.2.5 Instalação e comissionamento de instrumentos, conforme composição em anexo COTAÇÃO dez/16 E-006 2005,12 1295,888175 20,06% 1.555,84 cj 1,00 1.555,84 1.555,84

A.4.2.6
Montagem de materiais e equipamentos elétricos da elevatória, conforme
composição em anexo

COTAÇÃO dez/16 E-008 2005,12 1295,888175 20,06% 1.555,84 cj 1,00 1.555,84 1.555,84

A.4.2.7 Programação de CLP, conforme composição em anexo COTAÇÃO dez/16 E-005 17438,72 11270,46314 20,06% 13.531,32 cj 1,00 13.531,32 13.531,32

Subtotal A.4 23.948,31
B Estação Elevatória de Esgoto

B.1 Movimento de Terra
B.1.1 Escavação de valas 0019

B.1.1.1 Escavação mecânica de valas 73962

B.1.1.1.1
Escavação de vala não escorada em material de 1 ª categoria, profundidade até 1,5
m com escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78 m³), sem esgotamento 

SINAPI ago/14 73962/013 4,29 3,41 20,06% 4,10 m³ 54,73 4,10 224,24

B.1.1.2
Escavação mecânica de vala não escorada de 1,5 a 3 m (escavadeira hidráulica 0,78
m³), em material de 1 ª categoria, excluso esgotamento 

SINAPI ago/14 73576 4,87 3,87 20,06% 4,65 m³ 40,79 4,65 189,72

B.1.1.3
Escavação mecânica de vala não escorada de 3 a 4,5 m (escavadeira hidráulica 0,78
m³), em material de 1 ª categoria, excluso esgotamento  

SINAPI ago/14 73575 6,1 4,85 20,06% 5,83 m³ 10,85 5,83 63,21

B.1.2 Aterro / reaterro de valas com ou sem compactação 0021
B.1.2.1 Reaterro de valas 73964

B.1.2.1.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 m³ 64,70 30,74 1.989,07
B.1.3 Carga, descarga e/ou transporte de materiais 0022

B.1.3.1
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para
distâncias superiores a 4 km)  

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³ x km 270,80 1,01 274,14

B.1.3.2
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão
basculante 6 m³ (descarga livre)  

SINAPI ago/14 72888 0,83 0,66 20,06% 0,79 m³ 54,16 0,79 42,93

B.1.4 Compactação ou apiloamento 0283
B.1.4.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete SINAPI ago/14 5622 5,05 4,02 20,06% 4,82 m² 65,38 4,82 315,33

Subtotal B.1 3.098,64
B.2 Fundações e Estruturas

B.2.1 Lastros / fundações diversas 0040
B.2.1.1 Lastro de pedra britada e fundações em baldrame 74164

B.2.1.1.1 Lastro de brita SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 m³ 0,73 83,43 60,91
B.2.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 m³ 0,73 356,06 259,92
B.2.2 Formas / cimbramentos / escoramentos 0041

B.2.2.1 Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X SINAPI ago/14 5970 49,95 39,73 5,00% 41,72 m² 37,20 41,72 1.552,01

B.2.2.2
Escoramento de formas até H = 3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada,
aproveitamento de tábuas 3x e prumos 4x 

SINAPI ago/14 73301 9,23 7,34 20,06% 8,82 m³ 15,91 8,82 140,25

B.2.2.3 Forma curva em tábua 3ª para viga, pilar e parede SINAPI ago/14 C-001 88,06 70,05 20,06% 84,10 m² 6,76 84,10 568,53
B.2.3 Armaduras 0042

B.2.3.1 Armação em tela soldada 73994

B.2.3.1.1
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10 X
10 cm 

SINAPI ago/14 73994/001 6,53 5,19 20,06% 6,24 kg 330,39 6,24 2.060,47

B.2.3.2 Armação em aço CA-50 para estruturas de concreto
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B.2.3.2.1
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte
(perda de 10 %) / dobra / colocação 

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 kg 660,78 7,28 4.808,81

B.2.4 Concretos 0043

B.2.4.1
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³, preparo com betoneira, sem
lançamento  

SINAPI ago/14 5652 245,26 195,10 5,00% 204,85 m³ 1,23 204,85 251,97

B.2.4.2
Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m³, preparo com betoneira, sem
lançamento   

SINAPI ago/14 6042 276,19 219,70 5,00% 230,69 m³ 0,13 230,69 29,99

B.2.4.3 Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas SINAPI ago/14 74157/003 98,62 78,45 5,00% 82,37 m³ 1,36 82,37 112,03

B.2.4.4
Concretos, inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e
preparo das juntas de concretagem 

74004

B.2.4.4.1 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado SINAPI ago/14 74004/003 461,37 367,01 20,06% 440,63 m³ 0,64 440,63 282,00
B.2.4.5 Concreto bombeado 

B.2.4.5.1 Concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 m³ 6,61 335,14 2.215,25

B.2.5 Anel de concreto
B.2.5.1 Anel de concreto armado, D = 2,00 m,                             H = 0,50 m SINAPI ago/14 12565 379,76 302,09 20,06% 362,69 unid 6,00 362,69 2.176,13

Subtotal B.2 14.518,27
B.3 Paredes / Painéis

B.3.1 Alvenaria de blocos de concreto 0065

B.3.1.1
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm,
assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

COTAÇÃO dez/16 C-004 73,76 47,67031989 20,06% 57,23 m² 6,24 57,23 357,13

B.3.1.2
Alvenaria de blocos de concreto de vedação tipo canaleta 19 x 19 x 39 cm,
assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia)

COTAÇÃO dez/16 C-006 55,72 36,01125575 20,06% 43,24 m² 3,12 43,24 134,89

Subtotal B.3 492,02
B.4 Revestimento e Tratamento de Superfícies

B.4.1 Chapisco 0106
B.4.1.1 Chapisco rústico / paredes em argamassa de cimento e areia 1:3, e = 2,0 cm 74199

B.4.1.1.1
Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual
da argamassa 

SINAPI ago/14 74199/001 29,62 23,56 20,06% 28,29 m² 8,40 28,29 237,62

B.4.2 Emboço 0107

B.4.2.1
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura
1,5 cm, preparo manual da argamassa 

COTAÇÃO dez/16 C-005 19,416 12,54835861 20,06% 15,07 m² 8,40 15,07 126,55

B.4.3 Reboco 0108
B.4.3.1 Revestimento de paredes 74001

B.4.3.1.1
Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5 cm, preparo mecânico da
argamassa  

SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 m² 8,40 19,44 163,26

Subtotal B.4 527,43
B.5 Impermeabilizações e Proteções Diversas 

B.5.1 Impermeabilização com cimento cristalizado  0144

B.5.1.1
Cimento especial cristalizante Denverlit com emulsão adesiva Denverfix - Denver -
1 demão para subsolo  /  baldrames  /  galerias  /  jardineiras  /  etc  

73929

B.5.1.1.1
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo
líquido de alta performance a base de resina acrílica, uma demão  

SINAPI ago/14 73929/001 24,24 19,28 20,06% 23,15 m² 40,54 23,15 938,52

B.5.2 Impermeabilização betuminosa com emulsão asfáltica e acrílica   0145

B.5.2.1
Impermeabilização de fundações / baldrames / muros de arrimo / alicerces e
revestimentos em contato com solo - utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin / 2
demãos  

74106

B.5.2.1.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos  SINAPI ago/14 74106/001 8,85 7,04 20,06% 8,45 m² 45,42 8,45 383,90

Subtotal B.5 1.322,42

7



Retroação dez/16

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR (DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM 
BDI (jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EEE SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26

B.6 Montagem de  Materiais  e  Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos

B.6.1 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos

B.6.1.1
Montagem hidráulica e hidromecânica de equipamentos, válvulas, tubos, peças e
acessórios da lista de materiais da Estação Elevatória de Esgoto Santa Tereza

COTAÇÃO dez/16 27490,656 17766,9247 20,06% 21.330,97 unid 1,00 21.330,97 21.330,97

Subtotal B.6 21.330,97
C Poços de Acúmulo

C.1 Movimento de Terra
C.1.1 Escavação de valas 0019

C.1.1.1 Escavação mecânica de valas 73962

C.1.1.1.1
Escavação de vala não escorada em material de 1 ª categoria, profundidade até 1,5
m com escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78 m³), sem esgotamento 

SINAPI ago/14 73962/013 4,29 3,41 20,06% 4,10 m³ 89,40 4,10 366,29

C.1.1.2
Escavação mecânica de vala não escorada de 1,5 a 3 m (escavadeira hidráulica 0,78
m³), em material de 1 ª categoria, excluso esgotamento 

SINAPI ago/14 73576 4,87 3,87 20,06% 4,65 m³ 39,34 4,65 182,97

C.1.2 Aterro / reaterro de valas com ou sem compactação  0021
C.1.2.1 Reaterro de valas 73964

C.1.2.1.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm  SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 m³ 91,25 30,74 2.805,30
C.1.3 Carga, descarga e/ou transporte de materiais  0022

C.1.3.1
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para
distâncias superiores a 4 km)  

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³ x km 243,67 1,01 246,68

C.1.3.2
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão
basculante 6 m³ (descarga livre)  

SINAPI ago/14 72888 0,83 0,66 20,06% 0,79 m³ 48,73 0,79 38,63

C.1.4 Compactação ou apiloamento 0283
C.1.4.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete SINAPI ago/14 5622 5,05 4,02 20,06% 4,82 m² 97,00 4,82 467,83

Subtotal C.1 4.107,70
C.2 Fundações e Estruturas

C.2.1 Lastros / fundações diversas  0040
C.2.1.1 Lastro de pedra britada e fundações em baldrame  74164

C.2.1.1.1 Lastro de brita  SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 m³ 1,10 83,43 91,78
C.2.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico  SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 m³ 1,10 356,06 391,67
C.2.2 Formas / cimbramentos / escoramentos  0041

C.2.2.1 Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X  SINAPI ago/14 5970 49,95 39,73 5,00% 41,72 m² 13,38 41,72 558,22

C.2.2.2
Escoramento de formas até H = 3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada,
aproveitamento de tábuas 3x e prumos 4x 

SINAPI ago/14 73301 9,23 7,34 20,06% 8,82 m³ 24,03 8,82 211,83

C.2.2.3 Forma curva em tábua 3ª para viga, pilar e parede SINAPI ago/14 C-001 88,06 70,05 20,06% 84,10 m² 29,27 84,10 2.461,65
C.2.3 Armaduras 0042

C.2.3.1 Armação em tela soldada 73994

C.2.3.1.1
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10 X
10 cm 

SINAPI ago/14 73994/001 6,53 5,19 20,06% 6,24 kg 418,73 6,24 2.611,40

C.2.3.2 Armação em aço CA-50 para estruturas de concreto

C.2.3.2.1
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte
(perda de 10 %) / dobra / colocação 

SINAPI ago/14 C-002 7,62 6,06 20,06% 7,28 kg 837,46 7,28 6.094,59

C.2.4 Concretos 0043

C.2.4.1
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³, preparo com betoneira, sem
lançamento  

SINAPI ago/14 5652 245,26 195,10 5,00% 204,85 m³ 0,28 204,85 57,36

C.2.4.2 Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas SINAPI ago/14 C-009 98,62 78,45 5,00% 82,37 m³ 0,28 82,37 23,06
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C.2.4.3 Concreto bombeado 

C.2.4.3.1 Concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento SINAPI ago/14 C-003 350,91 279,14 5,00% 293,10 m³ 11,96 293,10 3.505,45

C.2.5 Anel de concreto
C.2.5.1 Anel de concreto armado, D = 3,00 m,                             H = 0,50 m SINAPI ago/14 12568 592,67 471,45 20,06% 566,03 unid 6,00 566,03 3.396,17

Subtotal C.2 19.403,18
C.3 Impermeabilizações e Proteções Diversas 

C.3.1 Impermeabilização com cimento cristalizado  0144

C.3.1.1
Cimento especial cristalizante Denverlit com emulsão adesiva Denverfix - Denver -
1 demão para subsolo  /  baldrames  /  galerias  /  jardineiras  /  etc  

73929

C.3.1.1.1
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo
líquido de alta performance a base de resina acrílica, uma demão  

SINAPI ago/14 73929/001 24,24 19,28 20,06% 23,15 m² 46,18 23,15 1.069,08

C.3.2 Impermeabilização betuminosa com emulsão asfáltica e acrílica   0145

C.3.2.1
Impermeabilização de fundações / baldrames / muros de arrimo / alicerces e
revestimentos em contato com solo - utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin / 2
demãos  

74106

C.3.2.1.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos  SINAPI ago/14 74106/001 8,85 7,04 20,06% 8,45 m² 43,31 8,45 366,06

Subtotal C.3 1.435,14

1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Eletricos da EEE
Santa Tereza

1.1 Entrada de Energia
1.1.1 Postes de Concreto e Afins

1.1.1.1 Armação secundária com isolador tipo roldana SINAPI ago/14 00001091 7,36 5,85 5,00% 6,15 unid 1,00 6,15 6,15
1.1.1.2 Poste de concreto de seção circular H=7,5m, resistência 90 daN SINAPI ago/14 00005054 274,51 218,37 5,00% 229,28 unid 1,00 229,28 229,28
1.1.1.3 Cinto para poste circular SINAPI ago/14 00013343 24,52 19,51 5,00% 20,48 unid 1,00 20,48 20,48
1.1.1.4 Fita perfurada zincada a fogo SINAPI ago/14 00014153 47,27 37,60 5,00% 39,48 m 5,00 39,48 197,41
1.1.2 Fios e Cabos de Força 0,00

1.1.2.1
Cabo tripolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor
azul claro

SINAPI ago/14 00000995 6,56 5,22 5,00% 5,48 m 10,00 5,48 54,79

1.1.2.2
Cabo tripolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor
preto

SINAPI ago/14 00000995 6,56 5,22 5,00% 5,48 m 30,00 5,48 164,38

1.1.3 Caixas e Dispositivos de Proteção 0,00
1.1.3.1 Disjuntor termomagnético tripolar 600 V, 63 A SINAPI ago/14 00034714 46,7 37,15 5,00% 39,01 unid 1,00 39,01 39,01
1.1.3.2 Caixa de proteção para medidor trifásico SINAPI ago/14 00013842 114,07 90,74 5,00% 95,28 unid 1,00 95,28 95,28
1.1.3.3 Caixa de Proteção para disjuntor SINAPI ago/14 00001061 195,41 155,44 5,00% 163,22 unid 1,00 163,22 163,22
1.1.4 Eletrodutos e Afins 0,00

1.1.4.1 Eletroduto de PVC rígido Ø 1.1/4" x 3 metros SINAPI ago/14 00002684 4,1 3,26 5,00% 3,42 br. 2,00 3,42 6,85
1.1.4.2 Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" x 3 metros SINAPI ago/14 00002674 1,83 1,46 5,00% 1,53 br. 2,00 1,53 3,06
1.1.4.3 Curva de 90º para eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" SINAPI ago/14 00001879 1,85 1,47 5,00% 1,55 unid 2,00 1,55 3,09
1.1.4.4 Curva de 90º para eletroduto de PVC rígido Ø 1.1/4" SINAPI ago/14 00001874 3,92 3,12 5,00% 3,27 unid 2,00 3,27 6,55
1.1.4.5 Curva de 135º para eletroduto de PVC rígido Ø 1.1/4" SINAPI ago/14 00001890 6,6 5,25 5,00% 5,51 unid 1,00 5,51 5,51
1.1.4.6 Curva de 135º para eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" SINAPI ago/14 00001886 2,75 2,19 5,00% 2,30 unid 1,00 2,30 2,30
1.1.4.7 Luva para eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" SINAPI ago/14 00001891 1,07 0,85 5,00% 0,89 unid 5,00 0,89 4,47
1.1.4.8 Luva para eletroduto de PVC rígido Ø 1.1/2" SINAPI ago/14 00001893 2,85 2,27 5,00% 2,38 unid 6,00 2,38 14,28
1.1.4.9 Arruela para eletroduto de PVC Ø 3/4" SINAPI ago/14 00000851 0,47 0,37 5,00% 0,39 unid 5,00 0,39 1,96
1.1.4.10 Bucha p / eletroduto de PVC Ø 3/4" SINAPI ago/14 00000798 0,85 0,68 5,00% 0,71 unid 3,00 0,71 2,13
1.1.4.11 Bucha p / eletroduto de PVC Ø 1.1/2" SINAPI ago/14 00000796 5,79 4,61 5,00% 4,84 unid 5,00 4,84 24,18
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1.1.4.12 Arruela para eletroduto de PVC Ø 1.1/2" SINAPI ago/14 00000853 1,08 0,86 5,00% 0,90 unid 4,00 0,90 3,61
1.2 Aterramento

1.2.1 Caixa de inspeção Ø 250mm x 250mm com tampa de ferro fundido SINAPI ago/14 00003278 55,14 43,86 5,00% 46,06 unid 1,00 46,06 46,06
1.2.2 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m SINAPI ago/14 00003378 36,45 29,00 5,00% 30,44 unid 3,00 30,44 91,33
1.2.3 Conector de bronze para cabo de # 10 mm² a haste Ø 3/4" SINAPI ago/14 00000416 2,53 2,01 5,00% 2,11 unid 3,00 2,11 6,34
1.2.4 Terminal para cabo # 10 mm² SINAPI ago/14 00001536 2,52 2,00 5,00% 2,10 unid 2,00 2,10 4,21
1.2.5 Condutor de cobre nu, # 10 mm² SINAPI ago/14 00000862 3,89 3,09 5,00% 3,25 m 15,00 3,25 48,74
1.3 Vedação 0,00

1.3.1 Massa calafetadora para vedação SINAPI ago/14 00007317 9,35 7,44 5,00% 7,81 kg 1,00 7,81 7,81

1.4 Distribuição Geral e Elevatória 0,00
1.4.1 Painéis e Quadros Elétricos 0,00

1.4.1.1
Centro de Controle de Motores - Entrada (CCM-E), para recebimento e distribuição
de energia elétrica, fabricado conforme normas e diagramas fornecidos

COTAÇÃO dez/16 11035,2 7131,934844 5,00% 7.488,53 cj 1,00 7.488,53 7.488,53

1.4.1.2
Painel de Controle da Estação (PCE), dotado de controlador lógico programável
(CLP) para acionamento automático dos conjuntos motor-bomba, fabricado
conforme normas e diagramas fornecidos

COTAÇÃO dez/16 40897,88 26431,87395 5,00% 27.753,47 cj 1,00 27.753,47 27.753,47

1.4.1.3
Centro de Controle de Motores - 1/2 (CCM-1/2), responsável pelo acionamento via
soft-starter de três motores trifásicos de indução de 7,5 CV / 220 V, dispondo
também de disposivitivos de proteção e controle conforme diagramas apresentados

COTAÇÃO dez/16 43276,896 27969,40722 5,00% 29.367,88 cj 1,00 29.367,88 29.367,88

1.4.2 Instrumentos 0,00

1.4.2.1
Transmissor de nível tipo hidrostático pendular, faixa de trabalho de 0 a 10
metros,alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA e demais características
conforme especificações

COTAÇÃO dez/16 4180 2701,490471 5,00% 2.836,56 cj 1,00 2.836,56 2.836,56

1.4.3 Fios e Cabos

1.4.3.1

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR
colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto
termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal
2,5 mm²

COTAÇÃO dez/16 5,024 3,246958882 5,00% 3,41 m 15,00 3,41 51,14

1.4.3.2

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR
colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto
termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal
2,5 mm²

COTAÇÃO dez/16 5,2 3,360705849 5,00% 3,53 m 15,00 3,53 52,93

1.4.3.3
Cabo tripolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor
preto

SINAPI ago/14 00000995 6,56 5,22 5,00% 5,48 m 15,00 5,48 82,19

1.4.3.4
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor
verde

SINAPI ago/14 00001020 4,37 3,48 5,00% 3,65 m 20,00 3,65 73,00

1.4.3.5
Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em
composto termoplástico tipo PVC, blindagem individual e coletiva por malha de cobre.
Três (3) pares de seção nominal 1,0 mm²

COTAÇÃO dez/16 7,024 4,539538055 5,00% 4,77 m 15,00 4,77 71,50

1.4.4 Eletrodutos e Afins
1.4.4.1 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 2", em barras de 3 metros SINAPI ago/14 00021128 8,23 6,55 5,00% 6,87 br. 3,00 6,87 20,62
1.4.4.2 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado,  Ø 2" SINAPI ago/14 00002633 2,37 1,89 5,00% 1,98 unid 3,00 1,98 5,94
1.4.4.3 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" SINAPI ago/14 00002637 0,89 0,71 5,00% 0,74 unid 6,00 0,74 4,46
1.4.4.4 Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 2" SINAPI ago/14 00002446 6,66 5,30 5,00% 5,56 m 50,00 5,56 278,14
1.4.4.5 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" SINAPI ago/14 00002668 2,85 2,27 5,00% 2,38 unid 6,00 2,38 14,28
1.4.4.6 Prensa cabos com rosca gás, Ø50mm SINAPI ago/14 00001603 25,16 20,01 5,00% 21,01 unid 3,00 21,01 63,04
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1.5 Aterramento Geral
1.5.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 SINAPI ago/14 00000867 14,86 11,82 5,00% 12,41 m 40,00 12,41 496,47
1.5.2 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m SINAPI ago/14 00003378 36,45 29,00 5,00% 30,44 unid 3,00 30,44 91,33
1.5.3 Caixa de inspeção Ø 250mm x 250mm com tampa de ferro fundido SINAPI ago/14 00003278 55,14 43,86 5,00% 46,06 unid 1,00 46,06 46,06

1.5.4 Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição COTAÇÃO dez/16 15,4 9,95285963 5,00% 10,45 pç. 5,00 10,45 52,25

Subtotal 1 70.102,27

2
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos da EEE Santa Tereza

2.1 Equipamentos

1.1.1
Cesto coletor com corrente e gancho de fixação, abertura da malha = 2", em aço
inox, completo, incluso acessórios 

COTAÇÃO dez/16 7536,304 4870,634795 5,00% 5.114,17 pç 1,00 5.114,17 5.114,17

1.1.2
Conjunto motobomba submersível, Q = 6,3 l/s, H = 35,6 mca, completa,
incluso tubo guia e correntes para içamento 

COTAÇÃO dez/16 38800 25076,03595 5,00% 26.329,84 cj 2,00 26.329,84 52.659,68

1.1.3 Mixer completo (base, guia e acessórios) COTAÇÃO dez/16 11693,92 7557,65872 5,00% 7.935,54 cj 1,00 7.935,54 7.935,54
2.2 Registros e Válvulas

2.2.1 Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, Ø 50mm  COTAÇÃO dez/16 421,744 272,5687553 5,00% 286,20 pç 1,00 286,20 286,20
2.2.2 Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, Ø 100mm  COTAÇÃO dez/16 469,3196 303,3163702 5,00% 318,48 pç 2,00 318,48 636,96

2.2.3 Válvula de retenção com flanges tipo portinhola única especial para esgoto Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 5440 3515,81535 5,00% 3.691,61 pç 2,00 3.691,61 7.383,21

2.2.4 Válvula guilhotina com flanges para esgoto Ø 150mm  COTAÇÃO dez/16 7520 4860,09769 5,00% 5.103,10 pç 1,00 5.103,10 5.103,10
2.3 Tubulações em Ferro Fundido

2.3.1 Tubo com flanges, Ø 100mm, L = 0,75m COTAÇÃO dez/16 1217,44 786,8187941 5,00% 826,16 pç 2,00 826,16 1.652,32
2.3.2 Tubo com flanges, Ø 100mm, L = 1,54m (ajustar em campo) COTAÇÃO dez/16 2434,88 1573,637588 5,00% 1.652,32 pç 2,00 1.652,32 3.304,64
2.3.3 Tubo com flange e ponta, Ø 100mm, L = 1,00m (ajustar em campo) COTAÇÃO dez/16 1020,4 659,473894 5,00% 692,45 pç 1,00 692,45 692,45
2.3.4 Tubo com flange e ponta, Ø 150mm, L = 2,12m COTAÇÃO dez/16 2814,84 1819,201779 5,00% 1.910,16 pç 1,00 1.910,16 1.910,16
2.4 Conexões em Ferro Fundido

2.4.1 Acessórios para montagem de flanges Ø 50mm COTAÇÃO dez/16 45,36 29,31569564 5,00% 30,78 cj 2,00 30,78 61,56
2.4.2 Acessórios para montagem de flanges Ø 80mm COTAÇÃO dez/16 55,12 35,623482 5,00% 37,40 cj 2,00 37,40 74,81
2.4.3 Acessórios para montagem de flanges Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 63,492 41,03421842 5,00% 43,09 cj 18,00 43,09 775,55
2.4.4 Acessórios para montagem de flanges Ø 150mm COTAÇÃO dez/16 70,64 45,65389638 5,00% 47,94 cj 1,00 47,94 47,94
2.4.5 Curva 45° com bolsas, Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 189,504 122,4744618 5,00% 128,60 pç 1,00 128,60 128,60
2.4.6 Curva 90° com flanges, Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 252,48 163,1751948 5,00% 171,33 pç 2,00 171,33 342,67
2.4.7 Flange cego Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 64,272 41,5383243 5,00% 43,62 pç 1,00 43,62 43,62

2.4.8
Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave Ø 1 1/8", L = 1,10m (ajustar
em campo)

COTAÇÃO dez/16 851,936 550,5973651 5,00% 578,13 pç 1,00 578,13 578,13

2.4.9 Junta de desmontagem travada axialmente, Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 2342,96 1514,230649 5,00% 1.589,94 pç 2,00 1.589,94 3.179,88
2.4.10 Redução excêntrica com flanges, Ø 100mm X Ø 80mm COTAÇÃO dez/16 190,8 123,3120531 5,00% 129,48 pç 2,00 129,48 258,96
2.4.11 Tê com flanges, Ø 100mm X Ø 50mm COTAÇÃO dez/16 328,68 212,4224613 5,00% 223,04 pç 1,00 223,04 223,04
2.4.12 Tê com flanges, Ø 100mm X Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 547,584 353,8978369 5,00% 371,59 pç 2,00 371,59 743,19
2.4.13 Tampa para registro Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 54,4548 35,19357017 5,00% 36,95 pç 1,00 36,95 36,95

2.5 Materiais em PVC PBA

2.5.1
Tubo com ponta e bolsa junta elástica DN 50mm, L = 1,10m, em PVC PBA (NBR
5647) 

SINAPI ago/14 00012609 8,58 6,83 5,00% 7,17 m 1,10 7,17 7,88

2.5.2 Extremidade ponta e flange junta elástica DN 50mm, em PVC PBA  (NBR 10351) SINAPI ago/14 00003072 29,74 23,66 5,00% 24,84 pç 1,00 24,84 24,84

2.6 Materiais em PVC Soldável
2.6.1 Tubo em PVC soldável DN 110mm, L = 0,30m (NBR 5648) SINAPI ago/14 00009870 50,09 39,85 5,00% 41,84 m 0,30 41,84 12,55
2.6.2 Válvula de retenção em PVC soldável para esgoto DN 110mm COTAÇÃO dez/16 67,176 43,41514926 5,00% 45,59 pç 1,00 45,59 45,59
2.7 Materiais em Aço Carbono

2.7.1 Suporte para tubulação Ø 100mm COTAÇÃO dez/16 110,4 71,35037034 5,00% 74,92 cj 2,00 74,92 149,84
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Subtotal 2 93.414,03

3
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos da Implantação da EEE Santa Tereza

3.1 Tubulações em Ferro Fundido
3.1.1 Tubo com pontas, Ø 150mm, L = 1,61m (ajustar em campo) COTAÇÃO dez/16 285,92 184,7871185 5,00% 194,03 pç 1,00 194,03 194,03
3.1.2 Tubo com pontas, Ø 150mm, L = 1,70m (ajustar em campo) COTAÇÃO dez/16 296,08 191,3534207 5,00% 200,92 pç 1,00 200,92 200,92
3.1.3 Tubo com pontas, Ø 150mm, L = 1,84m (ajustar em campo) COTAÇÃO dez/16 332,4 214,8266585 5,00% 225,57 pç 1,00 225,57 225,57
3.1.4 Tubo com pontas, Ø 150mm, L = 2,82m (ajustar em campo)  COTAÇÃO dez/16 420,944 272,0517237 5,00% 285,65 pç 1,00 285,65 285,65
3.2 Conexões em Ferro Fundido

3.2.1 Curva 45° com bolsas, Ø 150mm COTAÇÃO dez/16 263,04 170,0000128 5,00% 178,50 pç 2,00 178,50 357,00
3.3 Materiais em PVC Ocre

3.3.1
Tubo em PVC para rede coletora de esgoto JE DN 200mm, L = 2,40m (ajustar em
campo) 

SINAPI ago/14 00009819 33,77 26,86 5,00% 28,21 m 2,40 28,21 67,70

3.3.2
Tubo em PVC para rede coletora de esgoto JE DN 200mm, L = 3,64m (ajustar em
campo)

SINAPI ago/14 00009819 33,77 26,86 5,00% 28,21 m 3,64 28,21 102,67

Subtotal 3 1.433,54
275.461,84TOTAL
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1 Serviços Técnicos
1.1 Locação 0008

1.1.1 Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500 mm  0,82 SINAPI ago/14 73679 0,65 5,00% 0,68 m 786,76 0,68 538,86
1.2 Levantamento cadastral 0009

1.2.1 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores - até DN 500 mm, inclusive desenhista  2,22 SINAPI ago/14 73678 1,77 20,06% 2,12 m 786,76 2,12 1.668,09

Subtotal 1 2.206,95
2 Serviços Preliminares

2.1 Preparo do terreno 0010
2.1.1 Desmatamento / limpeza 73859

2.1.1.1 Capina e limpeza manual de terreno  1,22 SINAPI ago/14 73859/002 0,97 20,06% 1,17 m² 982,01 1,17 1.144,20
2.2 Trânsito e segurança  0011

2.2.1 Tapume de vedação  74220

2.2.1.1
Tapume de chapa de madeira compensada, E = 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento
de 2X  

48,09 SINAPI ago/14 74220/001 38,25 20,06% 45,93 m² 454,17 45,93 20.859,24

2.2.2 Sinalização de trânsito   74221
2.2.2.1 Sinalização de trânsito - noturna   2,14 SINAPI ago/14 74221/001 1,70 20,06% 2,04 m 240,00 2,04 490,51

2.3 Acessos / passadiços  0012
2.3.1 Passadiços e travessias - montagem, manutenção e remoção  74219

2.3.1.1 Passadiços com tábuas de madeira para pedestres  48,92 SINAPI ago/14 74219/001 38,91 20,06% 46,72 m² 51,39 46,72 2.400,99
2.3.1.2 Passadiços com tábuas de madeira para veículos     44,94 SINAPI ago/14 74219/002 35,75 20,06% 42,92 m² 96,81 42,92 4.155,07

2.4 Demolições / retiradas 0014
2.4.1 Demolição manual de pavimentação em macadame betuminoso  56,73 SINAPI ago/14 85365 45,13 20,06% 54,18 m³ 2,92 54,18 158,21
2.4.2 Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5 cm 19,93 SINAPI ago/14 85366 15,85 20,06% 19,03 m² 14,62 19,03 278,28

Subtotal 2 29.486,50
3 Movimento de Terra

3.1 Escavação de valas 0019
3.1.1 Em vias urbanas - Largura menor que 0,80 m

3.1.1.1
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em
solo de 1ª categoria, em vias urbanas   

16,9 SINAPI dez/16 90099 10,92229401 20,06% 13,11 m³ 698,40 13,11 9.158,33

3.1.1.2
Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com
retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura
menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em vias urbanas    

14,24 SINAPI dez/16 90101 9,20316371 20,06% 11,05 m³ 113,82 11,05 1.257,63

3.1.2 Em vias urbanas - Largura de 0,80 m até 1,50 m

3.1.2.1
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em
solo de 1ª categoria, em vias urbanas    

14,41 SINAPI dez/16 90100 9,31303294 20,06% 11,18 m³ 68,85 11,18 769,83

3.1.2.2
Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com
escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura até 1,5
m, em solo de 1ª categoria, em vias urbanas     

11,69 SINAPI dez/16 90084 7,555125265 20,06% 9,07 m³ 24,17 9,07 219,24

3.2 Aterro / reaterro de valas com ou s/ compactação  0021
3.2.1 Reaterro de valas  73964

3.2.1.1
Reaterro de vala / cava sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e
compactador vibratório com material          reaproveitado    

11,11 SINAPI ago/14 73964/005 8,84 20,06% 10,61 m³ 295,11 10,61 3.131,29

3.2.2 Aterro / reaterro de valas  76444

3.2.2.1
Compactação mecânica de valas, com controle do GC >= 95% do PN (com compactador de
solos com placa vibratória motor diesel / gasolina 7 a 10 HP)   

19,27 SINAPI ago/14 76444/002 15,33 20,06% 18,40 m³ 310,33 18,40 5.711,25

3.3 Carga, descarga e/ou transporte de materiais 0022

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LR SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26
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3.3.1
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias
superiores a 4 km)  

1,06 SINAPI ago/14 72881 0,84 20,06% 1,01 m³ x km 3.358,92 1,01 3.400,41

3.3.2
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão
basculante 6 m³ (descarga livre)   

0,83 SINAPI ago/14 72888 0,66 20,06% 0,79 m³ 666,30 0,79 528,17

3.3.3 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³    0,83 SINAPI ago/14 72898 0,66 20,06% 0,79 m³ 5,48 0,79 4,34
3.4 Compactação ou apiloamento  0283

3.4.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete   5,05 SINAPI ago/14 5622 4,02 20,06% 4,82 m² 2.528,79 4,82 12.196,34

Subtotal 3 36.376,83
4 Escoramento

4.1 Escoramento de madeira em valas  0023
4.1.1 Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento 9,56 SINAPI ago/14 83769 7,60 20,06% 9,13 m² 219,06 9,13 2.000,08
4.1.2 Escoramento de valas descontínuo 38,74 SINAPI ago/14 83867 30,82 20,06% 37,00 m² 2.048,98 37,00 75.809,34
4.1.3 Escoramento de valas contínuo 53,17 SINAPI ago/14 83868 42,30 20,06% 50,78 m² 218,87 50,78 11.114,20

Subtotal 4 88.923,62
5 Drenagem  /  Obras de Contenção  /  Poços de Visita e Caixas 

5.1 Esgotamento com bomba 0026
5.1.1 Esgotamento com bombas  73891

5.1.1.1 Esgotamento com moto-bomba autoescorvante  4,58 SINAPI ago/14 73891/001 3,64 20,06% 4,37 h 123,87 4,37 541,82

Subtotal 5 541,82
6 Fundações e Estruturas

6.1 Lastros / Fundações Diversas  0040
6.1.1 Envoltória de areia com placa vibratória 84,2 COTAÇÃO dez/16 C-008 54,41758317 20,06% 65,33 m³ 291,53 65,33 19.046,75
6.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante 493,63 SINAPI ago/14 83534 392,67 20,06% 471,44 m³ 1,95 471,44 919,31
6.2 Blocos de Ancoragem

6.2.1
Bloco de Ancoragem para Curva Horizontal (L = 0,70 / B = 0,60 / A = 0,30 / D = 0,30 / E =
0,14)

696,712 COTAÇÃO dez/16 C-010 450,2777103 20,06% 540,60 unid 2,00 540,60 1.081,21

6.2.2
Bloco de Ancoragem para Curva Horizontal (L = 0,40 / B = 0,40 / A = 0,30 / D = 0,30 / E =
0,14)

680,096 COTAÇÃO dez/16 C-011 439,5389625 20,06% 527,71 unid 2,00 527,71 1.055,42

6.3 Bases e Pilares da Travessia Aérea
6.3.1 Base e Pilar B.1, Número 1, H total = 2,20 m 4160,584 COTAÇÃO dez/16 C-012 2688,942113 20,06% 3.228,34 unid 1,00 3.228,34 3.228,34
6.3.2 Base e Pilar B.1, Número 2, H total = 2,96 m 4392,488 COTAÇÃO dez/16 C-013 2838,819253 20,06% 3.408,29 unid 1,00 3.408,29 3.408,29
6.3.3 Base e Pilar B.1, Número 5, H total = 2,95 m 4390,872 COTAÇÃO dez/16 C-014 2837,774849 20,06% 3.407,03 unid 1,00 3.407,03 3.407,03
6.3.4 Base e Pilar B.1, Número 6, H total = 2,09 m 4136,776 COTAÇÃO dez/16 C-015 2673,55525 20,06% 3.209,87 unid 1,00 3.209,87 3.209,87
6.3.5 Base e Pilar B.2, Número 3, H total = 3,91 m 5346,032 COTAÇÃO dez/16 C-016 3455,08481 20,06% 4.148,17 unid 1,00 4.148,17 4.148,17
6.3.6 Base e Pilar B.2, Número 4, H total = 3,26 m 5140,568 COTAÇÃO dez/16 C-017 3322,295567 20,06% 3.988,75 unid 1,00 3.988,75 3.988,75

Subtotal 6 43.493,14
7 Assentamento de Tubos e Peças

7.1 Fornecimento e/ou assentamento de tubo de PVC com junta elástica 0048

7.1.1
Junta argamassada entre tubo DN 100 mm e o poço de visita / caixa de concreto ou
alvenaria em redes de esgoto

15,872 COTAÇÃO dez/16 90724 10,25790832 20,06% 12,32 unid 6,00 12,32 73,89

7.1.2
Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100
mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui
fornecimento) 

6,84 SINAPI ago/14 90733 5,44 20,06% 6,53 m 756,95 6,53 4.944,80

7.2 Carga, descarga e transporte das tubulações
7.2.1 Transporte comercial com caminhão carroceria 9T , rodovia em leito natural  0,77 SINAPI ago/14 72838 0,61 20,06% 0,74 t x km 38,74 0,74 28,49

7.2.2
Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9T (carga e
descarga manuais)  

9,72 SINAPI ago/14 72850 7,73 20,06% 9,28 t 1,94 9,28 18,01
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7.3 Fornecimento e/ou assentamento de hidrantes, tampões e peças especiais 0053

7.3.1
Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido dúctil, junta
elástica, mecânica ou flangeada, com diâmetros de 50 a 300 mm

1,63 SINAPI ago/14 83724 1,30 20,06% 1,56 kg 51,60 1,56 80,33

0,00

Subtotal 7 5.145,52
8 Pavimentação

8.1 Execução de sub-leito, leito, sub-base, base, etc   0056

8.1.1
Base de solo em cimento 6% com mistura em usina, compactação 100% proctor normal,
exclusive escavação, carga e transporte do solo    

61,29 SINAPI ago/14 72922 48,75 20,06% 58,53 m³ 0,73 58,53 42,73

8.1.2 Base e sub-base  73766
8.1.2.1 Base para pavimentação com macadame hidráulico, inclusive compactação  120,35 SINAPI ago/14 73766/001 95,74 20,06% 114,94 m³ 2,19 114,94 251,72

8.2 Execução de pavimentações diversas  0057
8.2.1 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30    3,9 SINAPI ago/14 72945 3,10 20,06% 3,72 m² 14,62 3,72 54,45
8.2.2 Revestimento betuminoso  73760

8.2.2.1
Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m²,
distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão
RR-2C, incluso aplicação e compactação   

2,34 SINAPI ago/14 73760/001 1,86 20,06% 2,23 m² 14,62 2,23 32,67

8.2.3 Fornecimento areia-asfalto   73849

8.2.3.1
Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive
transporte   

492,9 SINAPI ago/14 73849/001 392,09 20,06% 470,74 m³ 0,73 470,74 343,64

Subtotal 8 725,21

1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos da Linha de Recalque e de
Gravidade Santa Tereza

1.1 Tubulações em Ferro Fundido 
1.1.1 Tubo com ponta e bolsa, Ø 100mm, classe K9 145,152 COTAÇÃO dez/16 93,81022604 5,00% 98,50 m 29,81 98,50 2.936,31
1.2 Conexões em Ferro Fundido 

1.2.1 Curva 45° com bolsas, Ø 100mm 189,504 COTAÇÃO dez/16 122,4744618 5,00% 128,60 pç 4,00 128,60 514,39
1.3 Tubulações em PVC Defofo

1.3.1 Tubo em PVC Defofo, JEI, 1 mpa, DN 100 mm (NBR 7665) 26,87 SINAPI ago/14 00009825 21,37 5,00% 22,44 m 756,95 22,44 16.988,35

Subtotal 1 20.439,05
CAIXA DE TRANSIÇÃO

1 Serviços Técnicos
1.1 Locação 0008

1.1.1 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador 17,99 SINAPI ago/14 73686 14,31 20,06% 17,18 m² 56,25 17,18 966,45

Subtotal 1 966,45
2 Serviços Preliminares

2.1 Preparo do terreno 0010
2.1.1 Limpeza de terreno - roçada 73822

2.1.1.1 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos  4,59 SINAPI ago/14 73822/001 3,65 20,06% 4,38 m² 56,25 4,38 246,58

Subtotal 2 246,58
3 Movimento de Terra

3.1 Escavação de valas 0019
3.1.1 Escavação mecânica de valas 73962

3.1.1.1
Escavação de vala não escorada em material de 1 ª categoria, profundidade até 1,5 m com
escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78 m³), sem esgotamento 

4,29 SINAPI ago/14 73962/013 3,41 20,06% 4,10 m³ 41,90 4,10 171,67
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3.1.2
Escavação mecânica de vala não escorada de 1,5 a 3 m (escavadeira hidráulica 0,78 m³),
em material de 1 ª categoria, excluso esgotamento 

4,87 SINAPI ago/14 73576 3,87 20,06% 4,65 m³ 25,14 4,65 116,93

3.2 Aterro / reaterro de valas com ou sem compactação  0021
3.2.1 Reaterro de valas 73964

3.2.1.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm  32,19 SINAPI ago/14 73964/004 25,61 20,06% 30,74 m³ 54,68 30,74 1.681,03
3.3 Carga, descarga e/ou transporte de materiais  0022

3.3.1
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias
superiores a 4 km)  

1,06 SINAPI ago/14 72881 0,84 20,06% 1,01 m³ x km 80,28 1,01 81,27

3.3.2
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão
basculante 6 m³ (descarga livre)  

0,83 SINAPI ago/14 72888 0,66 20,06% 0,79 m³ 16,06 0,79 12,73

3.4 Compactação ou apiloamento 0283
3.4.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete 5,05 SINAPI ago/14 5622 4,02 20,06% 4,82 m² 56,25 4,82 271,29

Subtotal 3 2.334,92
4 Fundações e Estruturas

4.1 Lastros / fundações diversas  0040
4.1.1 Lastro de pedra britada e fundações em baldrame  74164

4.1.1.1 Lastro de brita  87,36 SINAPI ago/14 74164/004 69,49 20,06% 83,43 m³ 0,36 83,43 30,04
4.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico  372,82 SINAPI ago/14 83532 296,57 20,06% 356,06 m³ 0,36 356,06 128,18
4.2 Formas / cimbramentos / escoramentos  0041

4.2.1 Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X  49,95 SINAPI ago/14 5970 39,73 20,06% 47,70 m² 8,76 47,70 417,89

4.2.2
Escoramento de formas até H = 3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada,
aproveitamento de tábuas 3x e prumos 4x 

9,23 SINAPI ago/14 73301 7,34 20,06% 8,82 m³ 5,83 8,82 51,39

4.3 Armaduras 0042
4.3.1 Armação em tela soldada 73994

4.3.1.1 Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10 X 10 cm 6,53 SINAPI ago/14 73994/001 5,19 20,06% 6,24 kg 118,47 6,24 738,83

4.3.2 Armação em aço CA-50 para estruturas de concreto

4.3.2.1
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte (perda de
10 %) / dobra / colocação 

7,62 SINAPI ago/14 C-002 6,06 20,06% 7,28 kg 236,95 7,28 1.724,40

4.4 Concretos 0043

4.4.1 Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento  245,26 SINAPI ago/14 5652 195,10 5,00% 204,85 m³ 0,32 204,85 65,55

4.4.2 Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas 98,62 SINAPI ago/14 C-009 78,45 5,00% 82,37 m³ 0,32 82,37 26,36

4.4.3
Concretos, inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e
preparo das juntas de concretagem 

74004

4.4.3.1 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado 461,37 SINAPI ago/14 74004/003 367,01 20,06% 440,63 m³ 0,94 440,63 414,19
4.4.4 Concreto bombeado 

4.4.4.1 Concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento 350,01 SINAPI ago/14 C-003 278,42 20,06% 334,28 m³ 2,37 334,28 792,24
4.5 Argamassas 0210

4.5.1 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante  553,82 SINAPI ago/14 73548 440,55 20,06% 528,92 m³ 0,46 528,92 243,31

Subtotal 4 4.632,38
5 Assentamento de Tubos e Peças

5.1 Fornecimento e/ou assentamento de hidrantes, tampões e peças especiais   0053
5.1.1 Assentamento de tampão de ferro fundido                                       600 mm 75,09 SINAPI ago/14 73607 59,73 20,06% 71,71 unid 1,00 71,71 71,71

Subtotal 5 71,71
6 Paredes / Painéis

6.1 Alvenaria de blocos de concreto 0065

6.1.1
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados
com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

73,76 COTAÇÃO dez/16 C-004 47,67031989 20,06% 57,23 m² 9,60 57,23 549,44
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6.1.2
Alvenaria de blocos de concreto de vedação tipo canaleta 19 x 19 x 39 cm, assentados com
argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia)

55,72 COTAÇÃO dez/16 C-006 36,01125575 20,06% 43,24 m² 4,80 43,24 207,53

Subtotal 6 756,97
7 Revestimento e Tratamento de Superfícies

7.1 Chapisco 0106
7.1.1 Chapisco rústico / paredes em argamassa de cimento e areia 1:3, e = 2,0 cm 74199

7.1.1.1
Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da
argamassa 

29,62 SINAPI ago/14 74199/001 23,56 20,06% 28,29 m² 12,96 28,29 366,62

7.2 Emboço 0107

7.2.1
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5 cm,
preparo manual da argamassa 

19,416 COTAÇÃO dez/16 C-005 12,54835861 20,06% 15,07 m² 12,96 15,07 195,25

7.3 Reboco 0108
7.3.1 Revestimento de paredes 74001

7.3.1.1 Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5 cm, preparo mecânico da argamassa  20,35 SINAPI ago/14 74001/001 16,19 20,06% 19,44 m² 12,96 19,44 251,88

Subtotal 7 813,75
8 Impermeabilizações e Proteções Diversas 

8.1 Impermeabilização com cimento cristalizado  0144

8.1.1
Cimento especial cristalizante Denverlit com emulsão adesiva Denverfix - Denver - 1
demão para subsolo  /  baldrames  /  galerias  /  jardineiras  /  etc  

73929

8.1.1.1
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de
alta performance a base de resina acrílica, uma demão  

24,24 SINAPI ago/14 73929/001 19,28 20,06% 23,15 m² 16,20 23,15 375,04

8.2 Impermeabilização betuminosa com emulsão asfáltica e acrílica   0145

8.2.1
Impermeabilização de fundações / baldrames / muros de arrimo / alicerces e revestimentos
em contato com solo - utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin / 2 demãos  

74106

8.2.1.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos  8,85 SINAPI ago/14 74106/001 7,04 20,06% 8,45 m² 18,00 8,45 152,14

Subtotal 8 527,18
CAIXA DE TRANSIÇÃO

1 Fornecimento de Materiais e Equipamentos da Caixa de Transição

1.1 Materiais Diversos

1.1.1
Tampão de ferro fundido articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo, tampa 600
mm, rede pluvial / esgoto 

481,4 SINAPI ago/14 00021090 382,94 5,00% 402,09 unid 1,00 402,09 402,09

Subtotal 1 402,09
CAIXA DE DESCARGA E POÇO PULMÃO

A Caixa de Descarga

A.1 Serviços Técnicos
A.1.1 Locação 0008

A.1.1.1 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador 17,99 SINAPI ago/14 73686 14,31 20,06% 17,18 m² 56,25 17,18 966,45

Subtotal A.1 966,45
A.2 Serviços Preliminares

A.2.1 Preparo do terreno 0010
A.2.1.1 Limpeza de terreno - roçada 73822
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1,21 PREÇOS

1,55

1,26

A.2.1.1.1 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos  4,59 SINAPI ago/14 73822/001 3,65 20,06% 4,38 m² 56,25 4,38 246,58

Subtotal A.2 246,58
A.3 Movimento de Terra

A.3.1 Escavação de valas 0019
A.3.1.1 Escavação mecânica de valas 73962

A.3.1.1.1
Escavação de vala não escorada em material de 1 ª categoria, profundidade até 1,5 m com
escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78 m³), sem esgotamento 

4,29 SINAPI ago/14 73962/013 3,41 20,06% 4,10 m³ 41,90 4,10 171,67

A.3.1.2
Escavação mecânica de vala não escorada de 1,5 a 3 m (escavadeira hidráulica 0,78 m³),
em material de 1 ª categoria, excluso esgotamento 

4,87 SINAPI ago/14 73576 3,87 20,06% 4,65 m³ 25,14 4,65 116,93

A.3.2 Aterro / reaterro de valas com ou sem compactação  0021
A.3.2.1 Reaterro de valas 73964

A.3.2.1.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm  32,19 SINAPI ago/14 73964/004 25,61 20,06% 30,74 m³ 54,68 30,74 1.681,03
A.3.3 Carga, descarga e/ou transporte de materiais  0022

A.3.3.1
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias
superiores a 4 km)  

1,06 SINAPI ago/14 72881 0,84 20,06% 1,01 m³ x km 80,28 1,01 81,27

A.3.3.2
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão
basculante 6 m³ (descarga livre)  

0,83 SINAPI ago/14 72888 0,66 20,06% 0,79 m³ 16,06 0,79 12,73

A.3.4 Compactação ou apiloamento 0283
A.3.4.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete 5,05 SINAPI ago/14 5622 4,02 20,06% 4,82 m² 56,25 4,82 271,29

Subtotal A.3 2.334,92
A.4 Fundações e Estruturas

A.4.1 Lastros / fundações diversas  0040
A.4.1.1 Lastro de pedra britada e fundações em baldrame  74164

A.4.1.1.1 Lastro de brita  87,36 SINAPI ago/14 74164/004 69,49 20,06% 83,43 m³ 0,36 83,43 30,04
A.4.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico  372,82 SINAPI ago/14 83532 296,57 20,06% 356,06 m³ 0,36 356,06 128,18
A.4.2 Formas / cimbramentos / escoramentos  0041

A.4.2.1 Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X  49,95 SINAPI ago/14 5970 39,73 5,00% 41,72 m² 8,97 41,72 374,23

A.4.2.2
Escoramento de formas até H = 3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada,
aproveitamento de tábuas 3x e prumos 4x 

9,23 SINAPI ago/14 73301 7,34 20,06% 8,82 m³ 5,83 8,82 51,39

A.4.3 Armaduras 0042
A.4.3.1 Armação em tela soldada 73994

A.4.3.1.1 Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10 X 10 cm 6,53 SINAPI ago/14 73994/001 5,19 20,06% 6,24 kg 118,47 6,24 738,83

A.4.3.2 Armação em aço CA-50 para estruturas de concreto

A.4.3.2.1
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte (perda de
10 %) / dobra / colocação 

7,62 SINAPI ago/14 C-002 6,06 20,06% 7,28 kg 236,95 7,28 1.724,40

A.4.4 Concretos 0043

A.4.4.1 Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento  245,26 SINAPI ago/14 5652 195,10 5,00% 204,85 m³ 0,33 204,85 67,60

A.4.4.2 Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas 98,62 SINAPI ago/14 C-009 78,45 5,00% 82,37 m³ 0,33 82,37 27,18

A.4.4.3
Concretos, inclui fornecimento, lançamento nas formas, adensamento, desempeno e
preparo das juntas de concretagem 

74004

A.4.4.3.1 Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado 461,37 SINAPI ago/14 74004/003 367,01 20,06% 440,63 m³ 0,94 440,63 414,19
A.4.4.4 Concreto bombeado 

A.4.4.4.1 Concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento 350,91 SINAPI ago/14 C-003 279,14 20,06% 335,14 m³ 2,37 335,14 794,27
A.4.5 Argamassas 0210

A.4.5.1 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante  553,82 SINAPI ago/14 73548 440,55 20,06% 528,92 m³ 0,46 528,92 243,31

Subtotal A.4 4.593,62
A.5 Assentamento de Tubos e Peças
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Retroação dez/16

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR (DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM 
BDI (jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LR SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26

A.5.1 Fornecimento e/ou assentamento de hidrantes, tampões e peças especiais   0053
A.5.1.1 Assentamento de tampão de ferro fundido                                       600 mm 75,09 SINAPI ago/14 73607 59,73 20,06% 71,71 unid 1,00 71,71 71,71

A.5.1.2
Assentamento de peças, conexões, aparelhos e acessórios de ferro fundido dúctil, junta
elástica, mecânica ou flangeada, com diâmetros de 50 a 300 mm

1,63 SINAPI ago/14 83724 1,30 20,06% 1,56 kg 107,68 1,56 167,63

Subtotal A.5 239,34
A.6 Paredes / Painéis

A.6.1 Alvenaria de blocos de concreto 0065

A.6.1.1
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados
com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

73,76 COTAÇÃO dez/16 C-004 47,67031989 20,06% 57,23 m² 9,60 57,23 549,44

A.6.1.2
Alvenaria de blocos de concreto de vedação tipo canaleta 19 x 19 x 39 cm, assentados com
argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia)

55,72 COTAÇÃO dez/16 C-006 36,01125575 20,06% 43,24 m² 4,80 43,24 207,53

Subtotal A.6 756,97
A.7 Revestimento e Tratamento de Superfícies

A.7.1 Chapisco 0106
A.7.1.1 Chapisco rústico / paredes em argamassa de cimento e areia 1:3, e = 2,0 cm 74199

A.7.1.1.1
Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da
argamassa 

29,62 SINAPI ago/14 74199/001 23,56 20,06% 28,29 m² 12,96 28,29 366,62

A.7.2 Emboço 0107

A.7.2.1
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5 cm,
preparo manual da argamassa 

19,416 COTAÇÃO dez/16 C-005 12,54835861 20,06% 15,07 m² 12,96 15,07 195,25

A.7.3 Reboco 0108
A.7.3.1 Revestimento de paredes 74001

A.7.3.1.1 Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5 cm, preparo mecânico da argamassa  20,35 SINAPI ago/14 74001/001 16,19 20,06% 19,44 m² 12,96 19,44 251,88

Subtotal A.7 813,75
A.8 Impermeabilizações e Proteções Diversas 

A.8.1 Impermeabilização com cimento cristalizado  0144

A.8.1.1
Cimento especial cristalizante Denverlit com emulsão adesiva Denverfix - Denver - 1
demão para subsolo  /  baldrames  /  galerias  /  jardineiras  /  etc  

73929

A.8.1.1.1
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de
alta performance a base de resina acrílica, uma demão  

24,24 SINAPI ago/14 73929/001 19,28 20,06% 23,15 m² 16,41 23,15 379,90

A.8.2 Impermeabilização betuminosa com emulsão asfáltica e acrílica   0145

A.8.2.1
Impermeabilização de fundações / baldrames / muros de arrimo / alicerces e revestimentos
em contato com solo - utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin / 2 demãos  

74106

A.8.2.1.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos  8,85 SINAPI ago/14 74106/001 7,04 20,06% 8,45 m² 18,00 8,45 152,14

Subtotal A.8 532,04
B Poço Pulmão

B.1 Serviços Técnicos
B.1.1 Locação 0008

B.1.1.1 Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador 17,99 SINAPI ago/14 73686 14,31 20,06% 17,18 m² 14,44 17,18 248,10

Subtotal B.1 248,10
B.2 Serviços Preliminares

B.2.1 Preparo do terreno 0010
B.2.1.1 Limpeza de terreno - roçada 73822

B.2.1.1.1 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos  4,59 SINAPI ago/14 73822/001 3,65 20,06% 4,38 m² 14,44 4,38 63,30
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Retroação dez/16

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR (DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM 
BDI (jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LR SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26

Subtotal B.2 63,30
B.3 Movimento de Terra

B.3.1 Escavação de valas 0019
B.3.1.1 Escavação mecânica de valas 73962

B.3.1.1.1
Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª
categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 HP), frota de 9 caminhões
basculantes de 14 m³, DMT de 6 km e velocidade média 22 km/h

11,752 COTAÇÃO dez/16 89931 7,595195219 20,06% 9,12 m³ 33,84 9,12 308,58

B.3.2 Aterro / reaterro de valas com ou sem compactação  0021
B.3.2.1 Reaterro de valas 73964

B.3.2.1.1 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm  32,19 SINAPI ago/14 73964/004 25,61 20,06% 30,74 m³ 28,00 30,74 860,80
B.3.3 Compactação ou apiloamento 0283

B.3.3.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete 5,05 SINAPI ago/14 5622 4,02 20,06% 4,82 m² 14,44 4,82 69,64

Subtotal B.3 1.239,02
B.4 Fundações e Estruturas

B.4.1 Lastros / fundações diversas  0040
B.4.1.1 Lastro de pedra britada e fundações em baldrame  74164

B.4.1.1.1 Lastro de brita  87,36 SINAPI ago/14 74164/004 69,49 20,06% 83,43 m³ 0,16 83,43 13,35
B.4.1.2 Lastro de concreto, preparo mecânico  372,82 SINAPI ago/14 83532 296,57 20,06% 356,06 m³ 0,16 356,06 56,97
B.4.2 Formas / cimbramentos / escoramentos  0041

B.4.2.1 Forma tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2X  49,95 SINAPI ago/14 5970 39,73 5,00% 41,72 m² 1,44 41,72 60,08
B.4.2.2 Forma curva em tábua 3ª para viga, pilar e parede 88,06 SINAPI ago/14 C-001 70,05 5,00% 73,55 m² 2,92 73,55 214,77
B.4.3 Armaduras 0042

B.4.3.1 Armação em tela soldada 73994

B.4.3.1.1 Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2 mm, malha 10 X 10 cm 6,53 SINAPI ago/14 73994/001 5,19 20,06% 6,24 kg 44,36 6,24 276,65

B.4.3.2 Armação em aço CA-50 para estruturas de concreto

B.4.3.2.1
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte (perda de
10 %) / dobra / colocação 

7,62 SINAPI ago/14 C-002 6,06 20,06% 7,28 kg 88,72 7,28 645,66

B.4.4 Concretos 0043
B.4.4.1 Concreto bombeado 

B.4.4.1.1 Concreto usinado bombeado fck = 30 mpa, inclusive lançamento e adensamento 350,91 SINAPI ago/14 C-003 279,14 20,06% 335,14 m³ 0,89 335,14 298,27
B.4.5 Argamassas 0210

B.4.5.1 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante  553,82 SINAPI ago/14 73548 440,55 20,06% 528,92 m³ 0,13 528,92 68,76

B.4.6 Anel de concreto armado
B.4.6.1 Anel de concreto armado, D = 1,00 m,                                          H = 0,50 m 107,24 SINAPI ago/14 00012547 85,31 20,06% 102,42 unid 6,00 102,42 614,52

Subtotal B.4 2.249,03
B.5 Assentamento de Tubos e Peças

B.5.1 Fornecimento e/ou assentamento de hidrantes, tampões e peças especiais   0053
B.5.1.1 Assentamento de tampão de ferro fundido                                       600 mm 75,09 SINAPI ago/14 73607 59,73 20,06% 71,71 unid 1,00 71,71 71,71

Subtotal B.5 71,71
B.6 Paredes / Painéis

B.6.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos 0063

B.6.1.1
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 X 10 X 20 cm 1 vez (espessura 20 cm), assentado
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

91,47 SINAPI ago/14 72131 72,76 20,06% 87,36 m² 1,32 87,36 115,31

Subtotal B.6 115,31
B.7 Revestimento e Tratamento de Superfícies
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Retroação dez/16

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR (DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM 
BDI (jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LR SANTA TEREZA MARCO: 5

1,21 PREÇOS

1,55

1,26

B.7.1 Chapisco 0106
B.7.1.1 Chapisco rústico / paredes em argamassa de cimento e areia 1:3, e = 2,0 cm 74199

B.7.1.1.1
Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da
argamassa 

29,62 SINAPI ago/14 74199/001 23,56 20,06% 28,29 m² 11,62 28,29 328,71

B.7.2 Emboço 0107

B.7.2.1
Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5 cm,
preparo manual da argamassa 

19,416 COTAÇÃO dez/16 C-005 12,54835861 20,06% 15,07 m² 11,62 15,07 175,06

B.7.3 Reboco 0108
B.7.3.1 Revestimento de paredes 74001

B.7.3.1.1 Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5 cm, preparo mecânico da argamassa  20,35 SINAPI ago/14 74001/001 16,19 20,06% 19,44 m² 11,62 19,44 225,84

Subtotal B.7 729,61
B.8 Impermeabilizações e Proteções Diversas 

B.8.1 Impermeabilização com cimento cristalizado  0144

B.8.1.1
Cimento especial cristalizante Denverlit com emulsão adesiva Denverfix - Denver - 1
demão para subsolo  /  baldrames  /  galerias  /  jardineiras  /  etc  

73929

B.8.1.1.1
Impermeabilização de superfície com cimento especial cristalizante com adesivo líquido de
alta performance a base de resina acrílica, uma demão  

24,24 SINAPI ago/14 73929/001 19,28 20,06% 23,15 m² 12,41 23,15 287,30

B.8.2 Impermeabilização betuminosa com emulsão asfáltica e acrílica   0145

B.8.2.1
Impermeabilização de fundações / baldrames / muros de arrimo / alicerces e revestimentos
em contato com solo - utilizando tinta betuminosa tipo Neutrolin / 2 demãos  

74106

B.8.2.1.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos  8,85 SINAPI ago/14 74106/001 7,04 20,06% 8,45 m² 16,21 8,45 137,01

Subtotal B.8 424,31
CAIXA DE DESCARGA E POÇO PULMÃO

1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos da Caixa de Descarga e
Poço Pulmão

1.1 Registros e Válvulas
1.1.1 Registro de gaveta com flanges e cabeçote, com cunha de borracha, Ø 100 mm 469,3196 COTAÇÃO dez/16 303,3163702 5,00% 318,48 pç 1,00 318,48 318,48
1.2 Tubulações em Ferro Fundido 

1.2.1 Tubo com flange e ponta, Ø 100 mm, L = 2,40 m (ajustar em campo) 1562,064 COTAÇÃO dez/16 1009,545696 5,00% 1.060,02 pç 1,00 1.060,02 1.060,02
1.3 Conexões em Ferro Fundido 

1.3.1 Acessórios para montagem de flanges Ø 100 mm 63,492 COTAÇÃO dez/16 41,03421842 5,00% 43,09 cj 3,00 43,09 129,26
1.3.2 Curva 45° com flanges, Ø 100mm 200,1 COTAÇÃO dez/16 129,3225462 5,00% 135,79 pç 1,00 135,79 135,79
1.3.3 Tê com bolsas e flanges, Ø 100mm x Ø 100mm 635,584 COTAÇÃO dez/16 410,7713205 5,00% 431,31 pç 1,00 431,31 431,31
1.4 Materiais Diversos 0,00

1.4.1
Haste de acionamento com quadrado e boca de chave Ø 1 1/8", L = 1,42 (ajustar em
campo)

851,936 COTAÇÃO dez/16 550,5973651 5,00% 578,13 pç 1,00 578,13 578,13

1.4.2
Tampão de ferro fundido articulado, classe D400, carga máxima 40 T, redondo, tampa 600
mm, rede pluvial / esgoto 

481,4 SINAPI ago/14 00021090 382,94 5,00% 402,09 unid 2,00 402,09 804,18

1.4.3 Tampa para registro Ø 100mm 54,4548 COTAÇÃO dez/16 35,19357017 5,00% 36,95 pç 1,00 36,95 36,95

Subtotal 1 3.494,12
257.208,85TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 275.461,84 0,00 275.461,84
1 CANTEIRO DE OBRAS 12.322,86 0,00 12.322,86 
2 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS 98.189,14 0,00 98.189,14 
3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
70.102,27 0,00 70.102,27 

4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E
HIDROMECÂNICOS

94.847,57 0,00 94.847,57 

LINHA DE RECALQUE 257.208,85 0,00 257.208,85
1 LINHA DE RECALQUE SANTA TEREZA 206.899,59 0,00 206.899,59 
2 LINHA DE RECALQUE SANTA TEREZA - 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
20.439,05 0,00 20.439,05 

3 CAIXA DE TRANSIÇÃO 10.349,94 0,00 10.349,94 
4 CAIXA DE TRANSIÇÃO - MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS
402,09 0,00 402,09 

5 CAIXA DE DESCARGA E POÇO PULMÃO 15.624,06 0,00 15.624,06 
6 CAIXA DE DESCARGA E POÇO PULMÃO -

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
3.494,12 0,00 3.494,12 

532.670,69 0,00 532.670,69TOTAL GERAL

 3.4 - RESUMO - EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR SANTA TEREZA

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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4. VISITA TÉCNICA 
 

Em 03 de dezembro de 2019 às 8 horas da manhã foi realizada a reunião 
das equipes no SEMAE Piracicaba para realização das Visitas Técnicas “in 
loco”, cada uma das partes integrantes do Processo Administrativo nº 
204/2017 “Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato de PPP nº 48/12”, 
apresentou seus respectivos representantes para acompanhamento dos 
peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.  
 
Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos 
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de 
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e 
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira, 
Especialista em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº 
5062776189; Charles Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-
TO, nº 5069419618/D-SP e Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em 
Engenharia de Materiais de Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº 
5070570694. 
 
Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas 
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro, 
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº 
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e 
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.  
 
O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs. 
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F. 
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e um profissional representante 
da FIPE, sendo este engenheiro civil sanitarista.  
 
Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem as obras 
EEE LR SANTA TEREZA, por meio de análise visual, conforme 
apresentado no relatório fotográfico (item 5. Relatório Fotográfico de Visita 
Técnica).  
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA 
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6. QUESITOS

Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e
quando pertinentes respondidos conforme o escopo da consultoria para
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no
qual encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original).

6.1.  ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3):

Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no 
processo administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos 
relatórios apresentados pelas partes, questiona-se: 

a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos
quantitativos e preços?

Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório 
Deloitte), Tabelas de preço referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator 
de retroação para data base janeiro/2011) e em casos nos quais não há os 
preços referenciais citados anteriormente manteve-se o valor de cotação de 
mercado, aplicou-se o BDI e o fator de retroação para a data base 
janeiro/2011 (Relatório Deloitte). Além disso, para fins de consideração dos 
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante foi realizada a visita 
técnica “in loco”. 

b) Qual foi a data-base dos preços utilizada?

Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação 
foi janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  

Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 

• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base
janeiro/2011 igual a 1,26);

• SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data base
janeiro/2011 igual a 1,21);
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• COTAÇÃO de dezembro de 2016, adotou-se o valor apresentado
pela Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,55).

Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 
(conforme proposta técnica). 

c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e
preços do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela
Mirante? Se sim, favor apresentar.

Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos 
como resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos 
pela ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os 
documentos em questão não demonstraram a memória de cálculo das 
quantidades e preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.   

5.3. Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" 
Santa Tereza (AMICC-JUR-2019-000328 – Parte 2 fls. 16): 

a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, a Estação
Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Santa Tereza
estavam previstas na Concorrência da PPP?

Resposta: Não, a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE" 
e "LR" Santa Tereza não estava previsto na Concorrência da PPP. 

b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no
processo pela Mirante (AMPC 150/18 - fls.245 do Processo administrativo
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é
possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque
"EEE e LR" Santa Tereza foram executada e que integram o sistema
público de esgotamento sanitário de Piracicaba?

Resposta: Sim, é possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Santa Tereza foram executadas e que 
integram o sistema público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de 
acordo com a documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela 
Russell Bedford e visita técnica realizada “in loco”. 

c) Conforme apresentado na planilha "de-para" (disponível às fls.245 do
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) os
quantitativos ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado
quanto, a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR"
Santa Tereza. Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo,
justificar com os fundamentos técnicos pertinentes.
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Resposta: Não há planilha "de-para" para obra em questão, entretanto, de 
acordo com análise realizada com base na documentação fornecida pela 
ARES-PCJ e conforme apresentado na planilha "As Built" (Anexo 134 do 
relatório Deloitte) os quantitativos ao projeto executado correspondem ao 
efetivamente realizado e conforme verificado “in loco” através de visita 
técnica, no que se refere à Estação Elevatória de Esgoto e Linha de 
Recalque "EEE e LR" Santa Tereza. 

d) Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha "de-para" 
(disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta 
AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, uma vez que possuem origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta vencedora do certame). 
Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, justificar com os 
fundamentos técnicos e econômico-financeiros pertinentes.

Resposta: Sim, entretanto, não há planilha de-para, os preços unitários 
utilizados na planilha "As built" (disponível ás fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram verificados e 
analisados pela Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do 
valor da obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua 
verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório 
e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE SANTA 
TEREZA, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA e 
3.4 RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO". 

e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme juntado em mídia 
eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 - fls. 1.035 do processo 
administrativo 204/17). Houve alguma ressalva quanto ao aceite da Obra?

Resposta: Foi emitido o termo de aceite da obra em questão, entretanto 
com ressalvas. 

f) De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da 
Obra?

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o 
custo total dispendido com a execução referida obra?



31 

Resposta: De acordo com o relatório apresentado pela Mirante (disponível às 
fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 
150/18) o custo total gasto com a execução da Estação Elevatória de 
Esgoto e Linha de Recalque Santa Tereza foi de R$ 532.670,63 (quinhentos 
e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e três centavos).  

Entretanto, os preços unitários utilizados nas planilhas “As built” foram 
verificados e analisados pela Russell Bedford, sendo o custo total gasto com a 
execução da referida obra igual a R$ 532.670,69 (quinhentos e trinta e dois mil e 
seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), e observou-se 
haver uma diferença de R$ 0,06 a mais que o apresentado pela Águas do 
Mirante (Anexo 134 - Relatório Deloitte). Os peritos técnicos consideraram que 
tal diferença foi ocasionada por critérios de arredondamento.  

Desta forma, para executar a obra em questão foi gasto um total de R$ 
532.670,69 (quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e 
sessenta e nove centavos). 

h) De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio 
adicional para execução da obra?

Resposta: Não há planilha “de-para”, contudo, de acordo com a 
planilha "As bulit" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - 
anexa a carta AMPC 150/18) o valor total gasto para execução da 
obra foi R$ 532.670,63 (quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e 
setenta reais e sessenta e três centavos). 

Entretanto, o custo total gasto com a execução foi analisado e 
verificado pela Russell Bedford, sendo este igual a R$ 532.670,69 
(quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e 
nove centavos) e apresentou divergência de R$ 0,06 a mais que o 
apresentado pela Águas do Mirante (Anexo 134 - Relatório Deloitte). 
Os peritos técnicos consideraram que tal diferença foi 
ocasionada por critérios de arredondamento.  

Desta forma, obras não previstas, o dispêndio adicional é igual ao valor 
gasto com a execução da referida obras, sendo este igual a R$ 
532.670,69 (quinhentos e trinta e dois mil e seiscentos e setenta reais e 
sessenta e nove centavos).

6.2. SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 
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1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do
prazo da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito
informar qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses
custos.

Resposta: Não é oportuno, a obra em questão não estava prevista no 
Edital, portanto não apresentou proposta comercial, logo não é possível 
verificar se houve aumento ou não do custo dos canteiros de obras. 

b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos,
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no
valor da proposta?

Resposta: Não é oportuno, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que
poderia ser previsto na proposta.
Resposta: Não é oportuno, a obra em questão não estava prevista no
Edital.

d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas
do Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e
dessa maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?

Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam 
ter sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO 
PROJETO DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 

• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia
disponibilizado junto com o Edital.”

Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação 
que poderia ser tomada pela contratada com relação as informações 
fornecidas por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser 
considerado responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE 
fornecer as informações corretas nos Projetos Básicos.  

Além disso, a obra em questão não estava prevista no Edital. 

e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em
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relação aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos 
desses órgãos não levam em consideração condições comerciais de 
negociação. 

Resposta: Os custos unitários que foram utilizados para as solicitações da 
Águas do Mirante nas planilhas "As built" (disponível ás fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram verificados pela 
Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme 
previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/
SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação 
pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório e nas 
Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE SANTA TEREZA, 
3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA e 3.4 
RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO". 

2) Referente às Estações Elevatórias (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ 
fls. 3/21 e 4/21).

a) É correto afirmar que foi apresentado no edital o modelo de Estação 
Elevatória de esgoto e linha de recalque que deveria ser utilizada, e 
qualquer alteração desse modelo deveria ser solicitado o SEMAE?

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

b) Queira o perito definir quais são as estruturas essenciais para 
funcionamento da Estação elevatória, que não foram consideradas no 
orçamento das estações elevatórias na etapa da proposta, solicitada pela 
Águas do Mirante.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

c) Queira o perito explicar se os projetos das estações elevatórias foram 
alterados do projeto típico apresentado no edital, e se foi por esse motivo 
que foram necessárias as implementações de poço de sucção e demais 
estruturas solicitadas pela Águas do Mirante.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

d) Queira o perito apresentar os motivos de diferenças significativas nos 
valores de investimentos das estações elevatórias.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 
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7. PARECER TÉCNICO

7.1. Quantitativo

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos), não foi possível analisar se houve alterações dos valores,
uma vez que não foi apresentado o QQP da obra em questão, sendo esta
uma obra não prevista, os valores dos quantitativos considerados
executados foram demonstrados na planilha orçamentária contida nos
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e no item "1. EEE LR SANTA
TEREZA - MARCO 5", foram apresentadas as principais causas para sua
efetiva implantação.

Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com as
documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados conforme
apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 3.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE SANTA TEREZA,
3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA e
3.4 RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO".

De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) a construção da EEE
LR Santa Tereza não estava prevista no Edital, entretanto, foi executada na
margem esquerda do Rio Piracicaba com o objetivo de atender a região do
convívio Santa Tereza, transportando o esgoto até o bairro do Jardim São
Jorge para posteriormente conectar-se com o sistema da ETE Ponte do
Caixão. A EEE em questão possui capacidade de vazão unitária máxima de
5,68 l/s, altura manométrica de 23,6 m.c.a e uma Linha de Recalque de
786,76m.

Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada
“in loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos) é condizente com o levantado por meio da análise e visita
técnica, sem ressalvas.

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os valores dos
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do ponto de vista técnico,
necessários para garantir a exequibilidade da obra em questão.

7.2. Natureza

Não foi possível verificar se houve divergências encontradas quanto ao tipo
de material e método construtivo utilizado para execução da obra, uma vez
que a obra em questão não apresentou QQP e não estava prevista no
Edital, entretanto, foi apresentado pela Águas do Mirante no Relatório
Deloitte as principais causas que ocasionaram a necessidade de
implantação da obra, conforme exposto no item “1. EEE LR SANTA
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TEREZA - MARCO 5”, deste relatório, além disso, no que se refere 
às técnicas e materiais empregados os mesmos podem ser visualizados 
nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built EEE SANTA 
TEREZA, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA 
TEREZA e 3.4 RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com as 
técnicas construtivas utilizadas para execução da obra apresentada pela 
Águas do Mirante (Relatório Deloitte), sendo estas, consideradas do 
ponto de vista técnico, necessárias para garantir a exequibilidade da 
obra em questão, com segurança.     

7.3. Custos Unitários 

Não foram encontradas divergências quanto aos preços unitários 
apresentados, uma vez que estes possuem sua origem em fonte acurada e 
confiável, conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame), sua verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, 
deste relatório, e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built 
EEE SANTA TEREZA, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
SANTA TEREZA e 3.4 RESUMO EEE LR SANTA TEREZA "PLEITO". 

Entretanto, em relação ao custo total gasto com a execução da referida 
obra, analisado e verificado pela Russell Bedford, observou-se haver uma 
diferença de R$ 0,06 a mais que o apresentado pela Águas do Mirante 
(Anexo 134 - Relatório Deloitte) em relação ao apresentado na tabela 3.3 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA, deste 
relatório. Os peritos técnicos consideraram que tal diferença foi ocasionada 
por critérios de arredondamento. 

Para fins de apuração do valor da obra realizada os peritos técnicos 
sugerem a aceitação dos preços unitários verificados e analisados pela 
Russell Bedford, conforme apresentado nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA As Built EEE SANTA TEREZA, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR SANTA TEREZA e 3.4 RESUMO EEE LR 
SANTA TEREZA "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos sugerem a aceita dos custos unitários 
(preços unitários) apresentados pela Russell Bedford nas Tabelas 
supracitadas, uma vez que estes estão embasados em bancos de dados 
oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI e SABESP, sendo 
assim, os preços unitários (custos unitários) apresentados pela Russell 
Bedford estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada. 
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8. CONCLUSÕES

Os peritos técnicos concluíram que as obras Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Santa Tereza foram executadas e que integram 
o sistema público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a
documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e
visita técnica realizada no local da obra em questão.

No que tange aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
necessários para garantir a exequibilidade da obra, sendo assim, os 
quantitativos apresentados estão condizentes e corretos, sem ressalvas.  

Com relação à natureza, não foi possível verificar se houve alterações de 
técnicas e materiais empregados, entretanto, as técnicas e materiais utilizados 
foram considerados pelos peritos técnicos necessários para exequibilidade da 
obra, com segurança e economia, sem ressalvas.    

Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada tiveram sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), e estão condizentes com a 
obra. Entretanto, observou-se uma diferença, considerada pelos peritos 
técnicos, ocasionada por critérios de arredondamento e portanto devem ser 
considerados os custos unitários apresentados pela Russell Bedford. 

Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a 
aceitação dos valores gastos para execuções das obras como custo total 
gasto com as execuções das obras (verificado e analisado pela Russell 
Bedford), sendo este custo igual a R$ 532.670,69 (quinhentos e trinta e 
dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). 
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