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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES – PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção 
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 



 
 

 

LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 
MD - Margem Direita 
MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

 
1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no 
CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 
........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETE
SB_lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - 
ETE Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico 
Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 



 
 

 

SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 
............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
 
...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 
........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 



 
 

 

AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 
 
...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 
 
...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 
 
...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 
 
2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 
 
............... 2º DOCUMENTO:  Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ 
DATA:08/2016) 
 
............... 3º DOCUMENTO:  Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ 
DATA:10/2016) 
 
............... 4º DOCUMENTO:  Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ 
DATA:12/2016) 
 
............... 5º DOCUMENTO:  Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ 
DATA:09/2017) 
 
3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 
 
............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas  
 
............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original  
  
............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS  
 
............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 
 
............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B  
 
............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE  
 
............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2  



 
 

 

 
............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR  
 
............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 
 
............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 
 
............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 
 
............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 
 
............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 
 
............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 
 
............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 
 
 
4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 
 
5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final  
 
...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 



 
 

 

Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 
Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 



 
 

 

Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 



 
 

 

Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 
 
...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 
 
............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 
 
............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 
 
............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 
 
6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório 
da FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 
 
............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ 
DATA:03/2018) 
 
7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 
 
8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 
 
9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 
 
10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das 
partes 
 
............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 
 
11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 



 
 

 

..........CONTEÚDO DA PASTA:  
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20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
Americana - SP 

Prezados senhores, 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre a contratante Agência 
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e a contratada Maciel 
Assessores S/S Ltda. (“Russell Bedford Brasil”), e conforme 
entendimentos subsequentes, o objetivo de nossos trabalhos foi a 
prestação de serviços de consultoria para perícia técnica em obras de 
saneamento.  

Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços 
de Consultoria em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à 
Revisão Ordinária e Extraordinária do contrato de parceria público-
privada de esgotamento sanitário do Município de Piracicaba (PPP nº 
048/2012 relativos aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação 
de informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela 
ARES – PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas 
técnicas) e análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto 
Executivo, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de 
identificar se as divergências constatadas foram de fato necessárias 
para garantir a exequibilidade da obra em questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que 
se fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

    CREA RS – TO 13702-3     

     Charles Lira Saltarello     
     CREA SP 5069419618  

MACIEL ASSESSORES S/S 
LTDA CNPJ 11.880.336/0001-02   

Dennis Pavia Villalva         
CRC 1SP - 246.768/O-6     
Responsável Técnico         Responsável Técnico 



 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas 
que foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para 
perícia técnica em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e 
Extraordinária do contrato de parceria Público-Privada nº 048/2012 de 
esgotamento sanitário  do Município de Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 
4, 5, para um conjunto de 31 (trinta e um) obras. 
 
O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos 
investimentos realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao 
licitado pelo SEMAE Piracicaba. 
 
O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual 
de cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a 
compilação dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de 
campo que foi aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a 
modernização do sistema. 

 
O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   
 
Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 
 
 Marco 1: Janeiro de 2013; 

 Marco 2: Dezembro de 2013; 

 Marco 3: Junho de 2014; 

 Marco 4: Julho de 2014; 

 Marco 5: Dezembro de 2016. 

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-
PCJ nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante a 
execução das obras levou a necessidade da revisão ordinária e 
extraordinária do contrato de PPP nº 48/2012 com o objetivo de alcançar a 
melhor solução para o reequilíbrio contratual.   

 
As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 
 
 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes; 

 Atrasos de Licenças; 

 Determinações legislativas; 

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico). 
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1. EEE LR ÁRTEMIS 4 - MARCO 3 
 
A EEE LR Ártemis 4 pertence ao Marco Contratual 3, sua construção não 
estava prevista no Projeto Básico, entretanto, foi executada conforme a 
recomendação do Departamento Hidroviário da Secretaria do Estado de 
Logística e Transporte. 
 
O sistema apresenta uma vazão média de 20 l/s com altura manométrica de 
57 m.c.a, bem como uma Linha de Recalque de 1.273m de extensão, além 
da EEE LR foi construído um emissário (Emissário Ártemis 4) com extensão 
de 1.333,84m com a finalidade de transportar o esgoto bruto bombeado pela 
LR Ártemis 4 (por gravidade) até a EEE Ártemis 2 e posteriormente 
encaminhado para a ETE Ártemis. Em adição foi feita a interligação entre a 
rede coletora existente e a EEE Ártemis 4, com extensão de 94,50m.  
 
 

  



2 
 

 

2. ALTERAÇÕES DE PROJETO 

2.1. Estruturas  

Houve a implantação das estruturas não previstas no Projeto Básico (EEE 
LR Ártemis 1), causas: 

 
 Recomendação do Departamento Hidroviário da Secretaria do Estado 

de Logística e Transporte: construção da EEE LR Ártemis 4 e 
Emissário Ártemis 4. 
 

2.2. Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante) 

 
• Execução: Não previsto no Projeto Básico a construção da EEE 

LR Ártemis 4 e Emissário Ártemis 4, e interligação da EEE 
Ártemis 4 com a rede existente (custo extra de R$ 1.459.822,59); 

 
• Desapropriação: Custo não previsto (custo extra de R$ 971,99). 
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3. ANÁLISE DE CUSTOS

3.1. Metodologia

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise
dos itens executados de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built.

A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições
e Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do
Mirante). Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação
referente ao mês e ano de conclusão da respectiva obra.

Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo:

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde:

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e
publicado pela ANELL.

No tocante aos custos referentes ao Projeto Executivo (As built), foi possível 
observar que a obra em questão não estava prevista no Edital, sendo 
assim, foi apresentado somente as planilhas orçamentárias, contendo o 
custo fechado para execução de cada estrutura. 

Subsequentemente foi incorporado à composição do preço unitário o BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não 
estava incluso nos preços, considerou-se os valores de BDI estabelecidos 
no Edital:  

 Serviços: 20,06%;
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 Materiais: 5,00%.

Foi realizada a análise e verificação das planilhas orçamentárias 
apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), confrontou-
se os dados com a visita técnica realizada “in loco”. Tais análises e 
verificações podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4, 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.6 - RESUMO 
EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO". 

Posteriormente realizou-se a validação quanto as técnicas (natureza), 
preços (custo unitário) e quantitativos supracitados. Além disso, todos 
os preços unitários foram conferidos e analisados pela Russell Bedford e 
estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, 
possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP 
ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação 
pode ser visualizada nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - 
ARTEMIS 4 e 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR. 

De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (disponível 
às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 
150/18) o custo total gasto com a execução da referida obra foi de R$ 
1.459.822,59 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos 
e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos). 

O custo total gasto com a execução foi analisado e verificado pela 
Russell Bedford e está de acordo com o apresentado por meio do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante), sendo este igual a R$ 
1.459.822,59 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e nove mil e 
oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), 
conforme exposto nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EMISSÁRIO - ARTEMIS 4 e 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR. 

Para fins de pagamento a Russell Bedford por meio da perícia técnica 
realizada sugere a aceitação do custo total gasto com a execução da 
referida obra, sendo este igual a R$ 1.459.822,59 (um milhão e 
quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e 
cinquenta e nove centavos), os peritos técnicos concordaram com os 
custos unitários, quantitativos e natureza apresentada pela contratada 
(Águas do Mirante), sem ressalvas. Os valores sugeridos para apuração
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da obra podem ser visualizados nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4 e 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR. 



Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020208(*) 858,73 708,38   20% 850,48 EQP/DIA 7,00   850,48 5.953,38
1.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020209(*) 1.018,04 839,80   20% 1.008,26 EQP/DIA 2,00   1.008,26 2.016,52
1.3 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA

ATE 10 KM
SINAPI ago/14 72871 271,6 216,05   20% 259,39 und 2,00   259,39 518,78

SUBTOTAL 1 8.488,68
2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

SINAPI ago/14 73847/002 589,73 469,12   5% 492,57 mês 6,00   492,57 2.955,43

2.1.2
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO
CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO

SINAPI ago/14 85253 206,73 164,45   5% 172,67 m² 50,00   172,67 8.633,56

2.1.3 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD SABESP mar/14 80720 (*) 400 329,97   5% 346,47 und 2,00   346,47 692,93
2.2 SEGURANÇA

2.2.1 VIGIA NOTURNO SINAPI ago/14 00010508 16,7 13,28   20% 15,95 h 2.160,00   15,95 34.450,50
2.3 PLACA DE OBRA 0002

2.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49   5% 272,47 m² 24,00   272,47 6.539,20
2.4 TAPUME DE VEDACAO 74220

2.4.1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

SINAPI ago/14
74220/001

48,09 38,25   5% 40,17 m² 92,40   40,17 3.711,45

SUBTOTAL 2 56.983,07
3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

3.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39   20% 0,47 m² 590,50   0,47 276,34

SUBTOTAL 3 276,34
4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO

40700(*)

4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO,
COM PROFUNDIDADE ATÉ 6,00 M (A)

SABESP mar/14 40709(*) 21,8 17,98   20% 21,59
M3

508,73   21,59 10.983,80

4.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020
4.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94   20% 16,74 M3 1.056,02   16,74 17.679,88
4.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

4.3.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) - 12,90 KM

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84   20% 1,01 M3xKM 23.607,00   1,01 23.898,58

4.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444

4.4.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87   20% 13,06 M3 407,91   13,06 5.325,47

4.4.3
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA
400 KG) SINAPI ago/14

74005/001
4,27 3,40   20% 4,08

M3
648,11   4,08 2.643,03

SUBTOTAL 4 60.530,76
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891
5.1.2 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20% 4,37 h 1.350,00   4,37 5.905,06

SUBTOTAL 6 5.905,06

MARCO: 3

ITEM

1,21 PREÇOS

1,26

1,26

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:  EEE ARTEMIS 4
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

MARCO: 3

ITEM

1,21 PREÇOS

1,26

1,26

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:   EEE ARTEMIS 4

6 CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE
6.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 120113 BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM SABESP mar/14 120113 88,91 73,34   20% 88,06 m2 8,35   88,06 735,27

6.2 CONCRETO BOMBEADO FCK 20 MPA SINAPI ago/14 74138/002 329,83 262,37   20% 315,00 m³ 2,09   315,00 658,36
6.3 CONCRETO BOMBEADO FCK 20 MPA - PARA AS TAMPAS SINAPI ago/14 74138/002 329,83 262,37   20% 315,00 m³ 0,84   315,00 264,60

SUBTOTAL 6 1.658,23
7 POÇO DE GRADEAMENTO E SUCÇÃO

7.1
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 3,00 M - H = 0,50m

SABESP mar/14 082609(*) 1.140,28 940,64   20% 1.129,33 und 24,00   1.129,33 27.103,87

7.1.2

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, 
GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG 
DE CIMENTO/M³

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33   5% 550,55 M3 27,31   550,55 15.035,53

7.1.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67   392,67 M3 3,20   392,67 1.256,55
7.1.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI ago/14 73990/001 540,9 430,27   20% 516,59 UND 27,31   516,59 14.107,95
7.1.5 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DAS SUPERFICIES

7.1.6
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA A BASE DE EPOXI ALCATRÃO, DUAS
DEMAOS

SINAPI ago/14 73872/002 49,24 39,17   20% 47,03 M2 254,47   47,03 11.966,85

SUBTOTAL 7 69.470,76
8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 PAVIMENTAÇÃO 0054
8.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

8.2.2
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO 
BASE E SUB-BASE

SINAPI ago/14 73711 73,1 58,15   20% 69,81 M3 22,52   69,81 1.572,21

8.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS SINAPI ago/14 73763 91,56 72,83   20% 87,44 M 55,00   87,44 4.809,43

SUBTOTAL 8 6.381,64
9 URBANIZAÇÃO

9.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI ago/14 85180 9,27 7,37   20% 8,85 m² 846,40   8,85 7.493,43
9.2 ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m SINAPI ago/14 85172 81,18 64,58   20% 77,53 m 80,00   77,53 6.202,47
9.3 PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 COTAÇÃO jun/14 (**) 2333,56 1858,356486 20% 2.231,14 und 1,00   2.231,14 2.231,14
9.4 PISO CONCRETO 0258
9.5 CALÇADA DE CONCRETO 73892

9.6
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREAPARO
MECANICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52   20% 34,24 m² 20,00   34,24 684,77

SUBTOTAL 9 16.611,81
10 CASA DE PAINÉIS E GERADOR

10.1 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO

10.1.1
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(
KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06   20% 7,28 KG 1.226,00   7,28 8.922,18

10.1.2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO M3

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14   20% 335,14 M3 13,10   335,14 4.390,28

10.1.3 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99   20% 342,16 M3 1,35   342,16 461,91
10.2 FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE 73821

10.2.1
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

SINAPI ago/14 74007/002 50,95 40,53   20% 48,66 UND 108,80   48,66 5.294,18

10.3 ALVENARIA ESTRUTURAL 79335

10.3.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, 
CAL E AREIA)

SABESP mar/14 120114 110,46 91,12   20% 109,40 M2 38,65   109,40 4.228,27

10.4 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

10.4.1
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA
2CM, PR

SINAPI ago/14 74199/001 29,62 23,56   20% 28,29 M2 49,65   28,29 1.404,53
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
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BASE)

BDI
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COM BDI 
(jan/11)
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MARCO: 3

ITEM

1,21 PREÇOS

1,26

1,26

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:   EEE ARTEMIS 4

10.4.2
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA)  M2 , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 73927/009 20,85 17,20   20% 20,65 M2 49,65   20,65 1.025,26

10.4.3
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

SINAPI mar/14 5995 13,35 11,01   20% 13,22 M2 49,65   13,22 656,46

10.5 PISOS

10.5.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
7CM, PR  M2 EPARO MANUAL

SINAPI mar/14 73919/004 36,75 30,32   20% 36,40 M2 12,00   36,40 436,76

10.5.2
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI ago/14 73922/001 51,02 40,59   20% 48,73 M2 12,00   48,73 584,72

10.6 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
10.6.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA SINAPI ago/14 74067/004 663,39 527,71   20% 633,57 M2 3,65   633,57 2.312,53
10.6.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO SINAPI ago/14 74071/002 494,6 393,44   20% 472,37 M2 3,50   472,37 1.653,28
10.7 PINTURAS

10.7.1 PINTURAS DE PAREDE 155
10.7.1.1 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS SINAPI mar/14 73750/001 8,62 7,11   20% 8,54 M2 87,30   8,54 745,30

10.8 COBERTURA
10.8.1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 0075

10.8.2
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL
90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16   20% 56,62 M2 12,00   56,62 679,38

SUBTOTAL 10 32.795,04
11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

11.1
CONJUNTO MOTOR BOMBA A SEREM INSTALADOS NA ELEVATÓRIA 
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:- VAZÃO DE RECALQUE: 34 L/S - ALTURA 
MANOMÉTRICA: 19,5 MCA

COTACÃO jun/14 (**) 21393,15 17036,67317 5% 17.888,51 CJ 2,00   17.888,51 35.777,01

11.2
CESTO RETENTOR DE SÓLIDOS EM AÇO INOX AISI 304, COM TUBOS GUIAS 
COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DN 50 MM EM AÇO INOX AISI 304 COM 3,35 M E 
CORRENTE EM AÇO INOX AISI 304 COM 4 M E SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

COTACÃO jun/14 (**) 3328 2650,289851 5% 2.782,80 CJ 2,00   2.782,80 5.565,61

11.3
LISTA DE TUBOS E CONEXÕES EM FOFO (REF. PROJETO EEE  ARTEMIS  1 - 
LISTA DE MATERIAIS: LM-198-PE-ESA-E4-H-001-VER.0; LM-198-PE-ESA-E4-H-
002)

COTACÃO jun/14 (**) 42786,31 34073,35431 5% 35.777,02 UND 1,00   35.777,02 35.777,02

11.4
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO 
VI

SINAPI ago/14 83627 540,29 429,79   5% 451,28 UND 1,00   451,28 451,28

SUBTOTAL 11 77.570,92
12 FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 

12.1

MEDIDOR DE VAZÃO ULTRA-SÔNICO "CLAMP-ON" COMPLETO COM
CONTROLADOR/CINTA DE FIXAÇÃO/ACESSÓRIOS, PARA MEDIÇÃO DE
ESGOTO, DIAMETRO DA TUBULAÇÃO DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO EM 220 VAC,
SINAL DE SAÍDA DE 4/20 MA, NEMA 4X, MODELO FUS1010 DA
SIEMENS/DIGITROL OBS.: CABO ELEMENTO PRIMÁRIO E CONTROLADOR COM
10 M.

COTACÃO jun/14 (**) 7212,4 5743,675036 5% 6.030,86 PÇ 1,00   6.030,86 6.030,86

12.2 TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO ULTRASSÔNICO COTACÃO jun/14 (**) 1014 807,5101889 5% 847,89 PÇ 1,00   847,89 847,89

12.3 MATERIAIS DOS QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES EM GERAL COTACÃO jun/14 (**) 46658,13 37156,72127 5% 39.014,56 VB 1,00   39.014,56 39.014,56

12.4

GRUPO GERADOR, MONTADO EM CONTÊINER, COM POTÊNCIA DE 55/50 KVA -
44/40 KWE (EMERGÊNCIA / PRINCIPAL) TRIFÁSICO, COM FATOR DE POTÊNCIA
0,8, NA TENSÃO DE 220/127 VCA, EM 60 HZ E SEUS EQUIPAMENTOS
AUXILIARES E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO SINGELO E AUTOMÁTICO

COTACÃO jun/14 (**) 41600 33128,62313 5% 34.785,05 VB 1,00   34.785,05 34.785,05

SUBTOTAL 12 80.678,36
13 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS,

HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
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Retroação mar/14
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:  LINHA DE RECALQUE EEE ARTEMIS 4

13.1
MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO jun/14 (**) 16179,49 12884,71699 20% 15.469,39 VB 1,00   15.469,39 15.469,39

SUBTOTAL 13 15.469,39
14 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E

AUTOMAÇÃO
14.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO COTAÇÃO jun/14 (**) 41188 32800,52235 20% 39.380,31 VB 1,00   39.380,31 39.380,31

SUBTOTAL 14 39.380,31
15 PROJETOS EXCUTIVOS COTAÇÃO 41791 47036,4881 37458,03095 0,2006 44.972,11 VB 1,00   44.972,11 44.972,11

517.172,49TOTAL GERAL
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55   20,06% 0,66 m 1.273,00 0,66 838,89
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,6 216,05   20,06% 259,39 und 13,00 259,39 3.372,08

SUBTOTAL 1 4.210,97
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39   20,06% 0,47 m² 1.273,00 0,47 595,73

SUBTOTAL 2 595,73
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81   20,06% 10,57 m³ 1.755,85 10,57 18.563,52

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,7 10,10   20,06% 12,13 m³ 42,91 12,13 520,46

3.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94   20,06% 16,74 m3 1.478,89 16,74 24.759,57

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29   20,06% 21,96 m² 1.273,01 21,96 27.950,92
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84   20,06% 1,01 m³xkm 15.189,60 1,01 15.377,21

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95   20,06% 7,14 m3 184,86 7,14 1.320,60

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87   20,06% 13,06 m3 1.663,75 13,06 21.721,11

SUBTOTAL 3 110.213,39
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 23
4.1.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO 83769 m2 0,00
4.1 ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS 24

4.1.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001 57,65 45,86   20,06% 55,06 m2 823,72 55,06 45.352,82

SUBTOTAL 4 45.352,82
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5..1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

5.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20,06% 4,37 h 84,87 4,37 371,23

SUBTOTAL 5 371,23
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
6.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16   20,06% 90,24 m³ 420,10 90,24 37.910,88

CÓDIGO

PREÇOS

1,26

1,21

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
CÓDIGO

PREÇOS

1,26

1,21

3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO

SUBTOTAL 6 37.910,88
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

90600 (*)

7.1.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, 
RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA (A)

SABESP mar/14 90605 (*) 4,56 3,76   20,06% 4,52 m 1.273,00 4,52 5.749,13

SUBTOTAL  7 5.749,13
8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054
8.1.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SINAPI ago/14 72949 23,6 18,77   20,06% 22,54 m³ 248,20 22,54 5.594,21
8.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

8.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54   20,06% 144,72 T 446,76 144,72 64.654,43

8.2.2
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO BASE E SUB-BASE

SINAPI ago/14 73711 73,1 58,15   20,06% 69,81 m³ 186,15 69,81 12.995,88

8.2.3 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 SINAPI ago/14 72945 3,9 3,10   20,06% 3,72 m² 1.241,64 3,72 4.624,72

8.2.4 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C SINAPI ago/14 72942 1,21 0,96   20,06% 1,16 m² 1.241,64 1,16 1.434,85

8.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

8.3.1
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73763/005 20,74 16,50   20,06% 19,81 m 0,00

SUBTOTAL 8 89.304,09
9 CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS DE VENTOSAS

9.1 FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 0041
9.1.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. SINAPI ago/14 5970 49,95 39,73   5,00% 41,72 m² 43,40 41,72 1.810,68
9.2 CONCRETOS 0043

9.2.1
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SINAPI ago/14 6042 276,19 219,70   5,00% 230,69 m3 2,10 230,69 484,44

9.2.2 CONCRETO BOMBEADO 74138
9.2.2.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E SINAPI ago/14 74138/003 341,33 271,52   20,06% 325,99 m³ 17,00 325,99 5.541,77

9.3 ARMADURAS 0042
9.3.1 ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO 74254

9.3.1.1
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06   20,06% 7,28 kg 1.422,49 7,28 10.352,13

9.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 0065
9.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 73998

9.4.1.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33   20,06% 65,23 m² 139,46 65,23 9.096,62

SUBTOTAL 9 27.285,64
10 MATERIAIS

10.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 200 SINAPI ago/14 009829 92,85 73,86   5,00% 77,55 m 1.273,00 77,55 98.724,88
10.2 Curva 90º com bolsas, C90JGS, DN 200 SABESP mar/14 050754 369,31 304,65   5,00% 319,88 pç 4,00 319,88 1.279,53
10.3 Curva 11º15' com bolsas, C11JGS, DN 200 SABESP mar/14 050705 276,03 227,70   5,00% 239,09 pç 12,00 239,09 2.869,04
10.4 Curva 22º30' com bolsas, C22JGS, DN 200 SABESP mar/14 050721 277,36 228,80   5,00% 240,24 pç 10,00 240,24 2.402,39
10.5 Curva 45º com bolsas, C45JGS, DN 200 SABESP mar/14 050738 319,63 263,67   5,00% 276,85 pç 3,00 276,85 830,55

SUBTOTAL 10 106.106,40
427.100,28TOTAL GERAL
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55   20% 0,66 m 1.333,84 0,66 878,98
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,6 216,05   20% 259,39 und 14,00 259,39 3.631,48

SUBTOTAL 1 4.510,45
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39   20% 0,47 m² 1.333,84 0,47 624,20

SUBTOTAL 2 624,20
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81   20% 10,57 m³ 2.192,76 10,57 23.182,70

3.2
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94   20% 16,74 m3 1.823,06 16,74 30.521,67

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29   20% 21,96 m² 2.152,38 21,96 47.258,86
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84   20% 1,01 m³xkm 18.466,40 1,01 18.694,48

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95   20% 7,14 m3 227,88 7,14 1.627,92

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87   20% 13,06 m3 2.050,95 13,06 26.776,20

SUBTOTAL 3 148.061,84
4 ESGOTAMENTO

4.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
4..1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

4.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20% 4,37 h 355,69 4,37 1.555,83

SUBTOTAL 4 1.555,83
5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

5.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
5.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16   20% 90,24 m³ 473,52 90,24 42.731,64

5.2
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 EM 
DRENOS

74167

5.2.1
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTE, BOLSA E JUNTA 
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 4,00 M

SABESP mar/14 082313 4.314,59 3.559,18  20% 4273,15 und 1,00 4.273,15 4.273,15

SUBTOTAL 5 47.004,79
6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

6.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

6.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, 
OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/004 4,9 3,90   20% 4,68 m 1.333,84 4,68 6.242,02

SUBTOTAL  6 6.242,02
7 MATERIAIS

REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

1,26

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EMISSÁRIO - ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

1,21 PREÇOS

1,26

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: EMISSÁRIO - ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO

7.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 100 SINAPI ago/14 009825 26,87 21,37   5% 22,44 m 565,06 22,44 12.681,73

7.2 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 150 SINAPI ago/14 009828 54,56 43,40   5% 45,57 m 768,78 45,57 35.034,24

SUBTOTAL 7 47.715,98
8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054

8.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,6 18,77   20% 22,54 M3 317,07 22,54 7.146,49

8.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

8.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54   20% 144,72 T 570,72 144,72 82.593,73

8.2.2
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO BASE E SUB-BASE

SINAPI ago/14 73711 73,1 58,15   20% 69,81 M3 237,80 69,81 16.601,78

8.2.3 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C SINAPI ago/14 72942 1,21 0,96   20% 1,16 M2 1.585,35 1,16 1.832,04
8.2.4 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 SINAPI ago/14 72945 3,9 3,10   20% 3,72 M2 1.585,35 3,72 5.904,93
8.3 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

SUBTOTAL 8 114.078,97
369.794,07TOTAL GERAL
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55   20,06% 0,66 m 94,50 0,66 67,81
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI
ago/14 72871

271,60
216,05   20,06% 259,39 und 1,00 259,39 282,46

SUBTOTAL 1 350,27
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI
ago/14 73822/002

0,49
0,39   20,06% 0,47 m² 94,50 0,47 48,16

SUBTOTAL 2 48,16
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73580

11,07
8,81   20,06% 10,57 m³ 473,57 10,57 5.452,08

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT 
PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI
ago/14 73579

12,70
10,10   20,06% 12,13 m³ 572,07 12,13 7.555,88

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

SINAPI
ago/14 00006081

17,53
13,94   20,06% 16,74 m3 875,96 16,74 15.969,76

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29   20,06% 21,96 m² 315,71 21,96 7.548,50
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI
ago/14 72881

1,06
0,84   20,06% 1,01 m³xkm 8.789,30 1,01 9.689,32

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95   20,06% 7,14 m3 109,49 7,14 851,78

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI
ago/14 76444/001

13,67
10,87   20,06% 13,06 m3 985,45 13,06 14.009,98

SUBTOTAL 3 61.077,30
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 23

4.1.1
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI

ago/14 73877/001
57,65

45,86   20,06% 55,06 m2 625,94 55,06 37.528,95

SUBTOTAL 4 37.528,95
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5..1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891
5.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64   20,06% 4,37 h 25,20 4,37 120,03

SUBTOTAL 5 120,03
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
6.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16   20,06% 90,24 m³ 69,46 90,24 6.825,81

6.2
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 EM 
DRENOS

74167

6.2.1
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTE, BOLSA E JUNTA 
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 4,00 M

SABESP
mar/14 082313

4.314,59
3.559,18   20,06% 4273,15 und 0,00 4.273,15 0,00

CÓDIGO

1,26

1,21 PREÇOS

3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERLIGAÇÃO COLETOR - EEE ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO

14



Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
CÓDIGO

1,26

1,21 PREÇOS

3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: INTERLIGAÇÃO COLETOR - EEE ARTEMIS 4 MARCO: 3

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO

SUBTOTAL 6 6.825,81
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

7.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, 
OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI
ago/14 73840/004

4,90
3,90   20,06% 4,68 m 94,50 4,68 481,55

SUBTOTAL  7 481,55
8 MATERIAIS

10.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 200 SINAPI ago/14 009829 92,85 73,86   5,00% 77,55 m 94,50 77,55 9.124,91

SUBTOTAL 8 9.124,91
9 PAVIMENTAÇÃO

9.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054

9.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL RETIRADO

SINAPI
ago/14 72949

23,60
18,77   20,06% 22,54 M3 77,00 22,54 1.889,89

9.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

9.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI
ago/14 72964

151,53
120,54   20,06% 144,72 T 138,60 144,72 21.842,14

9.2.2
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO BASE E SUB-BASE

SINAPI
ago/14 73711

73,10
58,15   20,06% 69,81 M3 57,78 69,81 4.392,67

9.2.3 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C SINAPI ago/14 72942 1,21 0,96   20,06% 1,16 M2 385,00 1,16 512,51
9.2.4 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 SINAPI ago/14 72945 3,90 3,10   20,06% 3,72 M2 385,00 3,72 1.561,56

SUBTOTAL 9 30.198,77
145.755,75TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO 517.172,49 0,00 517.172,49

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 8.488,68 8.488,68

2. CANTEIRO DE OBRAS 56.983,07 56.983,07

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 276,34 276,34

4. MOVIMENTO DE TERRA 60.530,76 60.530,76

5. ESGOTAMENTO 5.905,06 5.905,06

6. CAIXA DE ALVENARIA DO BARRILETE 1.658,23 1.658,23

7. POÇO DE GRADEAMENTO E SUCÇÃO 69.470,76 69.470,76

8. PAVIMENTAÇÃO 6.381,64 6.381,64

9. URBANIZAÇÃO 16.611,81 16.611,81

10. CASA DE PAINÉIS E GERADOR 32.795,04 32.795,04

11.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

77.570,92 77.570,92

12.
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

80.678,36 80.678,36

13.
MONTAGEM DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 

15.469,39 15.469,39

14.
MONTAGEM DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO

39.380,31 39.380,31

15. EXECUÇÃO DE PROJETO 44.972,11 44.972,11

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO EEE LR ÁRTEMIS 4 

 3.6 RESUMO - EEE ARTEMIS 4 "PLEITO"

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO EEE LR ÁRTEMIS 4 

 3.6 RESUMO - EEE ARTEMIS 4 "PLEITO"

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

LINHA DE RECALQUE 427.100,28 0,00 427.100,28

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 4.210,97 4.210,97

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 595,73 595,73

3. MOVIMENTO DE TERRA 110.213,39 110.213,39

4. ESCORAMENTO 45.352,82 45.352,82

5. ESGOTAMENTO 371,23 371,23

6. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 37.910,88 37.910,88

7. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 5.749,13 5.749,13

8. PAVIMENTAÇÃO 89.304,09 89.304,09

9.
CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS DE 
VENTOSAS

27.285,64 27.285,64

10. MATERIAIS 106.106,40 106.106,40

EMISSÁRIO 369.794,07 0,00 369.794,07

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 4.510,45 4.510,45

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 624,20 624,20

3. MOVIMENTO DE TERRA 148.061,84 148.061,84

4. ESGOTAMENTO 1.555,83 1.555,83

5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 47.004,79 47.004,79

6. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 6.242,02 6.242,02

7. MATERIAIS 47.715,98 47.715,98

8. PAVIMENTAÇÃO 114.078,97 114.078,97
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO EEE LR ÁRTEMIS 4 

 3.6 RESUMO - EEE ARTEMIS 4 "PLEITO"

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

REDE 145.755,75 0,00 145.755,75

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 350,27 350,27

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 48,16 48,16

3. MOVIMENTO DE TERRA 61.077,30 61.077,30

4. ESCORAMENTO 37.528,95 37.528,95

5. ESGOTAMENTO 120,03 120,03

6. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 6.825,81 6.825,81

7. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 481,55 481,55

8. MATERIAIS 9.124,91 9.124,91

9. PAVIMENTAÇÃO 30.198,77 30.198,77

1.459.822,59 0,00 1.459.822,59TOTAL GERAL

18
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4. VISITA TÉCNICA

Em 03 de dezembro de 2019 às 8 horas da manhã foi realizada a reunião
das equipes no SEMAE Piracicaba para realização das Visitas Técnicas “in
loco”, cada uma das partes integrantes do Processo Administrativo nº
204/2017 “Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato de PPP nº 48/12”,
apresentou seus respectivos representantes para acompanhamento dos
peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.

Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira,
Especialista em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº
5062776189; Charles Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de
Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-
TO, nº 5069419618/D-SP e Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em
Engenharia de Materiais de Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº
5070570694.

Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro,
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.
O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs.
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F.
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e um profissional representante
da FIPE, sendo este engenheiro civil sanitarista.

Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem as obras
EEE LR Ártemis 4, por meio de análise visual, conforme apresentado no
relatório fotográfico (item 5. Relatório Fotográfico de Visita Técnica).
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA 
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6. QUESITOS

Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e
quando pertinentes respondidos, conforme o escopo da consultoria para
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no
qual encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original).

6.1. ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3):

Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no 
processo administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos 
relatórios apresentados pelas partes, questiona-se: 

a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos
quantitativos e preços?

Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório 
Deloitte), Tabelas de preço referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator 
de retroação para data base janeiro/2011) e em casos nos quais não há os 
preços referenciais citados anteriormente manteve-se o valor de cotação de 
mercado, aplicou-se o BDI e o fator de retroação para a data base 
janeiro/2011 (Relatório Deloitte). Além disso, para fins de consideração dos 
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante foi realizada a visita 
técnica “in loco”. 

b) Qual foi a data-base dos preços utilizada?

Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação 
foi janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  

Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 

• SABESP e SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data
base janeiro/2011 igual a 1,21);

• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base
janeiro/2011 igual a 1,26);

• COTAÇÃO de junho de 2014, adotou-se o valor apresentado pela
Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,26).
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Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 
(conforme proposta técnica). 

c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e 
preços do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela 
Mirante? Se sim, favor apresentar.

Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos 
como resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos 
pela ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os 
documentos em questão não demonstraram a memória de cálculo das 
quantidades e preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.  

6.1.5. Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE" e "LR" 
Ártemis 4 (AMICC-JUR-2019-000328 - Parte 2 fls. 2 e 3):

a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, a Estação 
Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE" e "LR" Ártemis 4 estavam 
previstas na Concorrência da PPP?

Resposta: Não, a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE" 
e "LR" Ártemis 4 não estava previsto na Concorrência da PPP.

b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no 
processo pela Mirante (AMPC 150/18 fls.245 do Processo administrativo 
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é 
possível afirmar que Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
"EEE" e "LR" Ártemis 4 foram executada e que integram o sistema público de 
esgotamento sanitário de Piracicaba?

Resposta: Sim, é possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Ártemis 4, bem como as obras do Emissário 
Ártemis 4 e Rede de Interligação foram executadas e que integram o sistema 
público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a 
documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e 
visita técnica realizada “in loco”.

c) Conforme apresentado na planilha "de-para" (disponível ás f/s.245 do 
Processo administrativo 204/17 anexa a carta AMPC 150/18) os quantitativos 
ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado quanto a 
Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE" e "LR" Ártemis 4. 
Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, justificar com os 
fundamentos técnicos pertinentes.

Resposta: Não há planilha "de-para" para obra em questão, entretanto, de 
acordo com análise realizada com base na documentação fornecida pela 
ARES-PCJ e conforme apresentado na planilha "As Built" (Anexo 58 do 
relatório Deloitte) os quantitativos ao projeto executado correspondem ao
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efetivamente realizado e conforme verificado “in loco” através de 
visita técnica, no que se refere à Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Ártemis 4, Emissário e Interligação.

d) Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha
"de-para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 
anexa a carta AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração 
do valor da obra realizada, uma vez que possuem origem em 
fonte acurada e confiável conforme previsto na Resolução 303/19 
da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado 
na proposta vencedora do certame). Está correto o nosso 
entendimento? Em caso negativo, justificar com os fundamentos 
técnicos e econômico-financeiros pertinentes.

Resposta: Sim, entretanto, não há planilha de-para, os preços 
unitários utilizados na planilha "As built" (disponível ás fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram 
verificados e analisados pela Russell Bedford e estão corretos para 
fins de apuração do valor da obra realizada, possuem sua origem em 
fonte acurada e confiável conforme previsto na Resolução 303/19 da 
ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na 
proposta comercial do certame), sua verificação pode ser visualizada 
no item 3. Análise de Custos, deste relatório e nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4,  3.3 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4 e 3.6 RESUMO 
EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO".

Ademais, no caso das obras Emissário Ártemis 4 e Interligação os preços 
unitários utilizados nas planilhas "As Built" foram verificados e analisados pela 
Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração dos valores das obras 
realizadas, possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço 
utilizado na proposta comercial do certame), as verificações podem ser 
visualizadas nas Tabelas 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO 
- ARTEMIS 4, 3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO
COLETOR e 3.6 RESUMO EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO".

e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme
juntado em mídia eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 fls.
1.035 do processo administrativo 204/17). Houve alguma ressalva
quanto ao aceite da Obra?

Resposta: Sim, foi emitido o termo de aceite da obra em questão, sem 
ressalvas.

f) De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da
Obra?

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital.
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g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível ás fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o 
custo total dispendido com a execução referida obra?

Resposta: De acordo com o relatório apresentado pela Mirante (disponível às 
fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o 
custo total gasto com a execução da Estação Elevatória de Esgoto e Linha de 
Recalque "EEE e LR" Ártemis 4 foi de R$ 944.272,77 (novecentos e quarenta 
e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos). 

Entretanto, foi necessária a execução das obras Emissário Ártemis 4 e 
Interligação, obras não previstas, que acrescentaram custos, no caso da 
Emissário Ártemis 4 de R$ 369.794,07 (trezentos e sessenta e nove mil e 
setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos) e no caso da .Interligação 
de R$ 145.755,75 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e 
cinco reais e setenta e cinco centavos).

Deste modo, para executar as obras foi gasto um total de R$ 1.459.822,59 (um 
milhão e quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e 
cinquenta e nove centavos).

h) De acordo com a planilha "de-para" (disponível ás fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio 
adicional para execução da obra?

Resposta: Não há planilha “de-para”, entretanto, de acordo com a planilha "As 
bulit" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta 
AMPC 150/18) o valor total gasto para execução das obras foi R$ 1.459.822,59 
(um milhão e quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois 
reais e cinquenta e nove centavos), obras não previstas, portanto o dispêndio 
adicional é igual ao valor gasto com a execução das referidas obras. 
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6.2.    SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 

1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do 
prazo da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito 
informar qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses 
custos.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital, portanto não apresentou proposta comercial, logo não é possível 
verificar se houve aumento ou não do custo dos canteiros de obras. 

b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos, 
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no 
valor da proposta?

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que 
poderia ser previsto na proposta.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas do 
Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e dessa 
maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?

Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam ter 
sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO PROJETO 
DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 

• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia disponibilizado
junto com o Edital.”
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Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação 
que poderia ser tomada pela contratada com relação as informações 
fornecidas por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser 
considerado responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE 
fornecer as informações corretas nos Projetos Básicos. 

Além disso, a obra em questão não estava prevista no Edital. 

e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para 
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em 
relação aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos 
desses órgãos não levam em consideração condições comerciais de 
negociação.

Resposta: Os custos unitários que foram utilizados para as solicitações da 
Águas do Mirante nas planilhas "As built" (disponível ás fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram verificados pela 
Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme 
previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua 
verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, deste 
relatório e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE 
ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 
3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4, 3.5 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.6 - 
RESUMO EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO". 

2) Referente às Estações Elevatórias (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ 
fls. 3/21 e 4/21).

a) É correto afirmar que foi apresentado no edital o modelo de Estação 
Elevatória de esgoto e linha de recalque que deveria ser utilizada, e 
qualquer alteração desse modelo deveria ser solicitado o SEMAE?

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no Edital. 

b) Queira o perito definir quais são as estruturas essenciais para 
funcionamento da Estação elevatória, que não foram consideradas no 
orçamento das estações elevatórias na etapa da proposta, solicitada pela 
Águas do Mirante.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no Edital. 
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c) Queira o perito explicar se os projetos das estações elevatórias foram 
alterados do projeto típico apresentado no edital, e se foi por esse motivo 
que foram necessárias as implementações de poço de sucção e demais 
estruturas solicitadas pela Águas do Mirante.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 

d) Queira o perito apresentar os motivos de diferenças significativas nos 
valores de investimentos das estações elevatórias.

Resposta: Não é pertinente, a obra em questão não estava prevista no 
Edital. 
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7. PARECER TÉCNICO

7.1. Quantitativo

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos), não foi possível analisar se houve alterações dos valores,
uma vez que não foi apresentado o QQP da obra em questão, sendo está
uma obra não prevista, os valores dos quantitativos considerados
executado foram demonstrados na planilha orçamentaria contida nos
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e suas respectivas causas foram
apresentadas no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas,
deste relatório, além disso, no item “2.2. Contras (Conforme
relatório apresentado pela Águas do Mirante)”, foram apresentados
de forma resumida as principais causas que ocasionaram a
necessidade de implantação da obra, em especial, no que se refere
aos quantitativos executados efetivamente.

Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com as
documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados conforme
apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 3.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4, 3.5 PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.6 - RESUMO
EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO".

De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) a construção da EEE
LR Ártemis 4 não estava prevista, entretanto, a sua execução foi necessária
em atendimento à recomendação do Departamento Hidroviário da
Secretaria do Estado de Logística e Transporte.

Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada
“in loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos) é condizente com o levantado por meio da análise e visita
técnica, sem ressalvas.

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os valores dos
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório
Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do ponto de vista técnico,
necessários para garantir a exequibilidade da obra em questão.

7.2. Natureza

Não foi possível verificar se houve divergências encontradas quanto ao tipo
de material e método construtivo utilizado para execução da obra, uma vez
que a obra em questão não apresentou QQP e não estava prevista no
Edital, entretanto foi apresentado pela Águas do Mirante no Relatório
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Deloitte as principais causas que ocasionaram a necessidade de 
implantação da obra, conforme exposto no item “2. ALTERAÇÕES 
DE PROJETO”, deste relatório, além disso, no item “2.2 Contras” 
foram apresentados de forma resumida as principais considerações 
para sua execução, no que se refere as técnicas e materiais empregados 
os mesmos podem ser visualizados nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4, 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.6 - RESUMO 
EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com as 
técnicas construtivas utilizadas para execução da obra apresentadas 
pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte), sendo estas, consideradas 
do ponto de vista técnico, necessárias para garantir a exequibilidade 
da obra em questão, com segurança.  

7.3. Custos Unitários 

Não foram encontradas divergências quanto aos preços 
unitários apresentados, uma vez que estes possuem sua origem em 
fonte acurada e confiável, conforme previsto na Resolução 303/19 da 
ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na 
proposta comercial do certame), sua verificação pode ser visualizada no 
item 3. Análise de Custos, deste relatório, e nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE ÁRTEMIS 4, 3.3 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR ÁRTEMIS 4, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EMISSÁRIO - ARTEMIS 4, 3.5 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.6 - RESUMO 
EEE LR ÁRTEMIS 4 "PLEITO". 

Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os custos 
unitários (preços unitários) apresentados pela Águas do Mirante 
(Relatório Deloitte/Anexos), uma vez que estes estão embasados em 
bancos de dados oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI 
e SABESP, sendo assim, os preços unitários (custos unitários) 
apresentados estão corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, sem ressalvas. 
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8. CONCLUSÕES

Os peritos técnicos concluíram que as obras Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Ártemis 4 foram executadas e que integram o 
sistema público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a 
documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e 
visita técnica realizada no local da obra em questão. 

No tocante aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
necessárias para garantir a exequibilidade da obra, sendo assim, os 
quantitativos apresentados estão condizentes e corretos, sem ressalvas. 

Com relação à natureza, não foi possível verificar se houve alterações de 
técnicas e materiais empregados, entretanto, as técnicas e materiais utilizados 
foram considerados pelos peritos técnicos necessários para exequibilidade da 
obra, com segurança e economia, sem ressalvas. 

Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada tiveram sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), e estão condizentes com as 
obras, sem ressalvas. 

Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação do 
valor gasto para execução da obra como custo total gasto com a execução da 
referida obra, sendo este igual a R$ 1.459.822,59 (um milhão quatrocentos e 
cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove 
centavos).  


	RELATORIO_EEE_LR_ARTEMIS4_ARES_SEM PLANILHAS
	RELATORIO_EEE_LR_ARTEMIS4_ARES_SEM PLANILHAS
	RELATORIO_EEE_LR_ARTEMIS4_ARES_SEM PLANILHAS
	1. EEE LR ÁRTEMIS 4 - MARCO 3

	RELATORIO_EEE_LR_ARTEMIS4_ARES_SEM PLANILHAS
	2. ALTERAÇÕES DE PROJETO
	2.1. Estruturas
	2.2. Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante)

	3. ANÁLISE DE CUSTOS
	3.1. Metodologia


	PLANILHAS EEE LR ARTEMIS 4
	3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built
	3.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built
	3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built
	3.5 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA As Built
	3.6 PLANILHA RESUMO

	RELATORIO_EEE_LR_ARTEMIS4_ARES_SEM PLANILHAS
	4. VISITA TÉCNICA
	5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA
	6. QUESITOS
	6.1. ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-000328 fls. 3).
	6.2. SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

	7. PARECER TÉCNICO
	7.1. Quantitativo
	7.2. Natureza
	7.3. Custos Unitários

	8. CONCLUSÕES




