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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES - PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí  
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do Índice 
de Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção 
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 
LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 



 

 

MD - Margem Direita 
MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

 
1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no 
CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 
........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETE
SB_lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - 
ETE Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 



 

 

SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 
............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
 
...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 
........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 



 

 

AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 
 
...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 
 
...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 
 
...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 
 
2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 
 
............... 2º DOCUMENTO:  Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ DATA:08/2016) 
 
............... 3º DOCUMENTO:  Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ 
DATA:10/2016) 
 
............... 4º DOCUMENTO:  Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ 
DATA:12/2016) 
 
............... 5º DOCUMENTO:  Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ DATA:09/2017) 
 
3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 
 
............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas  
 
............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original  
  
............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS  
 
............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 
 
............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B  
 
............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE  
 
............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2  
 
............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR  



 

 

 
............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 
 
............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 
 
............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 
 
............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 
 
............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 
 
............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 
 
............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 
 
 
4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 
 
5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final  
 
...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 
Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 



 

 

Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 
Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 



 

 

Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 
Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 



 

 

 
...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 
 
............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 
 
............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 
 
............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 
 
6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório da 
FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 
 
............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:03/2018) 
 
7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 
 
8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 
 
9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 
 
10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das 
partes 
 
............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 
 
11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 



 

 

............... 1º DOCUMENTO: Ofício nº 937_18 - Solicitando Documento e manifestação das 
partes 
 
12ª PASTA: Anexo 12 - AMICC-JUR-2018_00000104 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: DOC nº 03: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 
Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 
Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 



 

 

Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 
Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 



 

 

Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 
Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 
 
............... 1º DOCUMENTO: Manifestação água do Mirante - AMICC-JUR-2018_00000104 
 
13ª PASTA: Anexo 13 - 2º - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: FUNDACE - Relatório - MIRANTE 2º 
 
14ª PASTA: Anexo 14 - Parecer Consolidado nº 28_2018 CRO - 2ª análise 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado nº 28_2018 CRO - 2ª análise. 
 
15ª PASTA: Anexo 15 - Recurso da SEMAE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Recurso do SEMAE  
 



 

 

17ª PASTA: Anexo 17 - Atas de reuniões entre as partes realizadas na 
ARES-PCJ e FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Atas de reuniões entre as partes realizadas na ARES-PCJ e FIPE 
 
18ª PASTA: Anexo 18 - Manifestações do SEMAE após reuniões 
conciliatórias das partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Ofício nº 471_2018 - SEMAE - Manifestações do SEMAE após 
reuniões das partes: 
Ofício nº 471_2018 – SEMAE 
 
19ª PASTA: Anexo 19 - Manifestações da Águas do Mirante após reuniões 
conciliatórias das partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Documentos anexados na manifestação feitas pela Carta AMICC - JUR 
- 2018 0000146: 
AMICC 146_18 - Manifestação Águas do Mirante 
Base de Cálculo para OPEX Marcos 1 2 3 
CAPEX Marco 5 – Felipe 
CAPEX Marcos 1,2 e 3 – Felipe 
CAPEX Marcos 1,2 e 3 
CAPEX Marcos 4 – Felipe 
Doc.01 - Email ENC Re PPP – Capex 
Memória de Cálculo CAPEX Marco 4 
Memória de Cálculo CAPEX Marco 5 
Planilha Auxiliar EEEs 
 
............... 1º DOCUMENTO: Carta AMICC - JUR - 2018 0000146 
 
............... 2º DOCUMENTO: Documentos anexados na manifestação feitas pela Carta AMICC - 
JUR - 2018 0000146 
 
20ª PASTA: Anexo 20 - Ofício DE 59_2019 da ARES-PCJ encaminhado as 
partes deferindo prazo e para dirimir pontos controvertidos 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: DOBLO (Oficio DE - 59/2019) 
 
21ª PASTA: Anexo 21 - Ofício 43_2019 do SEMAE - manifestação sobre o 
Ofício nº 59_2019 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Documentos anexos ao Ofício nº 043_2019: 
Anexo I - 0 - Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_E_V2_TIR 11,98% - PÓS 22_11 – 
INSS 
Anexo II - TAXAS DE REAJUTES SEMAE_com memória de calculo_v201812 
Anexo III - Simulador V11 - INSS 
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício 43_2019 do SEMAE - manifestação sobre o Of 59_2019 
 



 

 

23ª PASTA: Anexo 23 - Relatório da FUNDACE FEVEREIRO de 2019 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Relatório Final FUNDACE 2019 
 
24ª PASTA: Anexo 24 - Parecer Consolidado AREPCJ nº 08_2018 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado ARES-PCJ nº 08_2018. 
 
25ª PASTA: Anexo 25 - Carta AMICC-JUR-20190000027 - embargos de 
declaração 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Documentos anexos da carta AMICC-JUR-20190000027 
........................PASTA: Atestados: 
1Atestado Jan_14 
2Atestado Fev_14 
3Atestado Março_14 
4Atestado Abril 2014_p1 
4Atestado Abril 2014_p2 
5Atestado Maio_14 
........................DOCUMENTO: 2 - K - 0,65 (Fator K) 
........................DOCUMENTO: NF 29 (Nota Fiscal 29_ DATA:05/06/2014) 
 
26ª PASTA: Anexo 26 - Ofício DE 338_2019 Comunicação consulta pública 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Comunicação de consulta pública 
 
27ª PASTA: Anexo 27 - Relatório da FUNDACE - USP MARÇO de 2019 e o 
Estudo econômico atualizado 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Modelo Fundace - Todos os Pleitos - Inclui análise de INSS 
 
............... 2º DOCUMENTO: Relatorio Final FUNDACE 2019 
 
28ª PASTA: Anexo 28 - Parecer Consolidado ARESPCJ nº 08 2019 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado ARESPCJ nº 08 2019 
 
29ª PASTA: Anexo 29- Carta AMICC-JUR-20190000040 - Memoriais, 
convertido em consulta pública 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: AMICC-JUR-20190000040 - Memoriais, convertido em consulta 
pública 
 
30ª PASTA: Anexo 30 - Ofício ARES-PCJ DE 375_2019 Manifestação de 
cenários PC nº 08_2019 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  



............... 1º DOCUMENTO: Ofício ARES-PCJ DE 375_2019 Manifestação de cenários PC nº 
08_2019 

31ª PASTA: Anexo 31 - Contrato de PPP e Edital 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: CONTRATO PPP AM x SEMAE - 11 JUN 2012 - Piracicaba 

............... 2º DOCUMENTO: Diretrizes Proposta Técnica RETIFICADO 

............... 3º DOCUMENTO: Edital de Concorrência - Esgoto - Piracicaba_ 

............... 4º DOCUMENTO: Minuta Contrato RETIFICADO 

32ª PASTA: Anexo 32 - Resolução ARES-PCJ nº 70_2014 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Resolução ARES-PCJ nº 70_2014. 

33ª PASTA: Anexo 33 - Lista de presença da Audiência Pública 
..........CONTEÚDO DA PASTA: 

............... 1º DOCUMENTO: Lista de presença da Audiência Pública nº 01_2019 



20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
Americana - SP 

Prezados senhores, 
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Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços de Consultoria 
em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à Revisão Ordinária e 
Extraordinária do contrato de parceria público-privada de esgotamento sanitário 
do Município de Piracicaba (PPP nº 048/2012 relativos aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 
5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação de 
informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela ARES – 
PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas técnicas) 
e análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto Executivo, 
Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de identificar se as 
divergências constatadas foram de fato necessárias para garantir a 
exequibilidade da obra em questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se 
fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

    CREA RS – TO 13702-3     

     Charles Lira Saltarello     
     CREA SP 5069419618  

MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 
CNPJ 11.880.336/0001-02      

Dennis Pavia Villalva         
CRC 1SP - 246.768/O-6     
Responsável Técnico         Responsável Técnico 



 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas 
que foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para perícia 
técnica em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e Extraordinária 
do contrato de parceria Público-Privada nº 048/2012 de esgotamento sanitário  
do Município de Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 4, 5, para um conjunto de 
31 (trinta e um) obras. 
 
O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos 
investimentos realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao 
licitado pelo SEMAE Piracicaba. 
 
O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual 
de cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a 
compilação dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de 
campo que foi aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a 
modernização do sistema. 

 
O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   
 
Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 
 
 Marco 1: Janeiro de 2013; 

 Marco 2: Dezembro de 2013; 

 Marco 3: Junho de 2014; 

 Marco 4: Julho de 2014; 

 Marco 5: Dezembro de 2016. 

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante a execução 
das obras levou a necessidade da revisão ordinária e extraordinária do 
contrato de PPP nº 48/2012 com o objetivo de alcançar a melhor solução para 
o reequilíbrio contratual.   

 
As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 
 
 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes; 

 Atrasos de Licenças; 

 Determinações legislativas. 

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico). 
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1. EEE LR Guamium 1 - MARCO 3 
 
A EEE LR Guamium 1 pertence ao Marco Contratual 3, situada na bacia 
Guamium, na margem direita do Rio Piracicaba, prevista para ter uma vazão 
de 12,00 l/s e uma Linha de Recalque (LR) em PVC de 161,25m de extensão, 
com diâmetro de 150mm. O sistema apresentado foi constituído com o 
objetivo de elevar a cota de transferência do esgoto para tratamento na ETE 
Bela Vista. 
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2. ALTERAÇÕES DE PROJETO 

2.1. Estruturas (Alteração de dimensões) 

Houve alterações na execução das estruturas, em divergência com o Projeto 
Básico, causas: 

 
 Projeto Executivo: Alterações decorrentes da existência de linhas de 

alta tensão no local previsto para a execução das obras, 
consequentemente houve a realocação das estruturas; 
 

 Projeto Básico: Alteração da Altura manométrica de 12,47 m.c.a para 
14,00 m.c.a e da Linha de Recalque de 161,25m para 239,00m; 
 

 Rede existente: Interligação da rede existente com a EEE Guamium 
para a captação do esgoto do bairro de Guamium (anteriormente 
lançado no córrego Guamium). 
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2.2. Prós e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do 
Mirante) 

2.2.1. EEE Guamium 1 
 

2.2.1.1. Prós 

• Serviços preliminares: Desnecessária a implantação de tapume 
(economia de R$ 2.468,85); 
 

• Urbanização: Custo previsto com alambrado superior ao custo de 
execução (economia de R$ 17.414,64); 

 
• Casa de painéis e gerador: Desnecessário abrigo para o gerador 

(cabinado) (economia de R$ 16.531,75); 
 

• Fornecimento de materiais e equipamentos hidráulicos, 
hidromecânicos e diversos: Menor custo com as bombas 
(economia de R$ 33.059,89); 
 

• Montagem de materiais e equipamentos hidráulicos, 
hidromecânicos e diversos: Otimização dos serviços, menor 
custo com equipe (economia de R$ 3.798,58); 
 

• Montagem de materiais e equipamentos elétricos: Otimização 
dos serviços, menor custo com equipe (economia de R$ 
58.599,24). 

2.2.1.2. Contras 
 

• Implantação: Aumento no dimensionamento do canteiro de obras, 
necessidade de vigia por mais horas do que o previsto (local de 
alto risco/ comunidade) (custo extra de R$ 20.983,31); 

 
• Serviços técnicos: Sondagens e aumento nos custos de locação 

da obra (custo extra de R$ 10.310,86); 
 

• Poço de sucção: Escavação em maior profundidade, bota-fora 
(afastado do perímetro urbano), descarte de material (solo de baixa 
qualidade) e reaterro (compra de argila) (custo extra de R$ 
8.441,53); 
 

• Drenagem / obras de contenção / poços de visita e caixas: 
Maior volume de água (mais tempo com moto-bombas) (custo 
extra de R$ 1.803,71); 
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• Fundações e estruturas: Alteração no método construtivo, 
previsto execução in loco em concreto armado, porém executado 
com aduelas pré-moldadas, divergente do Projeto Básico (custo 
extra de R$ 3.372,10); 

 
• Pavimentação: Não prevista no Projeto Básico a execução de via 

de acesso (custo extra de R$ 16.092,67); 
 

• Fornecimento de materiais e equipamentos elétricos e 
automação: Instalações mais robustas do que as previstas no 
Projeto Básico (custo extra de R$ 57.638,30); 
 

• Elaboração projeto executivo: Elaboração do Projeto Executivo 
(custo extra de R$ 17.212,87). 

2.2.2. LR Guamium 1 
 

2.2.2.1. Prós 

• Serviços preliminares: Desnecessária a implantação de itens de 
segurança previstos (tapume, sinalização, passadiços e travessia) 
(economia de R$ 6.440,07); 
 

• Esgotamento: Nível do lençol freático mais baixo que o previsto, 
logo menor volume de água (menor tempo com moto-bombas) 
(economia de R$ 855,48); 

 
• Pavimentação: Executou pavimentação a quente, divergente da 

prevista no Projeto Básico (a frio) (economia de R$ 281,23). 

2.2.2.2. Contras 

• Serviços técnicos: Sondagens e aumento nos custos de locação 
de adutoras (custo extra de R$ 460,53); 

 
• Movimentação de terra: Imprevisto no Projeto Básico o 

recobrimento mínimo de 0,65m (ABNT NBR 9649:1986, item 
5.2.8), consequentemente escavação em maior profundidade, 
bota-fora (afastado do perímetro urbano), descarte de material 
(solo de baixa qualidade) e reaterro (compra de argila) (custo extra 
de R$ 45.584,58); 

 
• Escoramento: Divergente com o previsto no Projeto Básico 

(tábuas espaçadas), executado com pranchões metálicos (solo 
arenoso) (custo extra de R$ 44.284,38); 
 

• Fundações e estruturas: Aplicação de lastro de areia, conforme 
determinado no item “4.9.7 - Lastro” do Projeto Básico, devido a 
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maior profundidade não foi aplicado o concreto magro previsto no 
Projeto Básico (custo extra de R$ 13.940,21); 
 

• Assentamento de tubos e peças: Aumento do comprimento de 
tubulações assentadas (custo extra de R$ 576,66); 
 

• Caixas de descarga e caixas de ventosas: Estruturas não 
previstas no Projeto Básico, porém necessárias para permitir a 
realização da manutenção da rede (custo extra de R$ 25.593,70); 
 

• Fornecimento de materiais: Maior quantidade de materiais (maior 
extensão da LR) (custo extra de R$ 3.700,09). 

2.2.3. Interligação 
 

2.2.3.1. Contras 
 

• Interligação: Não previsto no Projeto Básico, entretanto 
necessário (custo extra de R$ 11.685,40). 
 

2.2.4. Desapropriação 
 

2.2.4.1. Contras 
 

• Desapropriação: Custo não previsto (custo extra de R$ 
13.990,02). 
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3. ANÁLISE DE CUSTOS  

3.1. Metodologia 

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise 
comparativa entre os itens previstos no Projeto Básico e os itens executados 
de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built.  
 
A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a 
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições e 
Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de 
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do Mirante). 
Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação referente ao 
mês e ano de conclusão da respectiva obra. 
 
Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram 
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo: 

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde: 

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
 

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa 
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e 
publicado pela ANELL. 
 

No tocante aos custos referentes ao Projeto Básico, foi possível observar a 
ausência do quadro de quantidades e preços (QQP) na proposta comercial 
apresentada, sendo dado apenas o valor fechado para cada item (estrutura). 
Assim tornou-se necessário calcular a variação percentual entre o preço do 
edital e o preço da proposta, aplicou-se então o coeficiente obtido para todos 
os preços unitários (PU) do QQP, de tal modo, a obter-se um PU equivalente 
na proposta. 
 
Ademais, foi incorporado à composição do preço unitário o BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não estava incluso nos 
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preços do QQP do Edital, de acordo com os valores estabelecidos nos 
Projetos Básicos do Edital:  
 
 Serviços: 20,06%; 

 Materiais: 5,00%. 

Foi realizada a análise e verificação das planilhas orçamentárias 
apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), confrontou-
se os dados com os projetos e visita técnica realizada “in loco”. Tais análises 
e verificações podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 1, 3.3 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para" EEE GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" LR GUAMIUM 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-
Para" LR GUAMIUM 1, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.7 - RESUMO EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO". 
 
Posteriormente realizou-se a validação quanto as técnicas (natureza), preços 
(custo unitário) e quantitativos supracitados. Além disso, todos os preços 
unitários foram conferidos e analisados pela Russell Bedford e estão corretos 
para fins de apuração do valor da obra realizada, possuem sua origem em 
fonte acurada e confiável conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-
PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta 
comercial do certame), sua verificação pode ser visualizada nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 1 e 3.6 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR. 
 
De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (disponível às 
fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o 
custo total gasto com a execução da referida obra e interligação da rede 
existente foi de R$ 541.218,15 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e 
dezoito reais e quinze centavos). 
  
O custo total gasto com a execução foi analisado e verificado pela Russell 
Bedford e está de acordo com o apresentado por meio do relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), sendo este igual a R$ 541.218,15 (quinhentos e quarenta 
e um mil e duzentos e dezoito reais e quinze centavos), conforme exposto nas 
Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 1, 3.4 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 1 e 3.6 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR. 
 
Para fins de pagamento a Russell Bedford por meio da perícia técnica 
realizada sugere a aceitação do custo total gasto com a execução da referida 
obra e interligação da rede existente, sendo este igual a R$ 541.218,15 
(quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e dezoito reais e quinze 
centavos), os peritos técnicos concordaram com os custos unitários, 
quantitativos e natureza apresentada pela contratada (Águas do Mirante), sem 
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ressalvas. Os valores sugeridos para apuração da obra podem ser 
visualizados nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE 
GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 1 e 
3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR. 
 



Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1.1 IMPLANTAÇÃO
1.1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 0001

1.1.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

SINAPI ago/14 73847/002 589,73 469,12 5,00% 492,57 mês 6,00   492,57   2.955,43   

1.1.3
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO
CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO

SINAPI ago/14 85253 206,73 164,45 5,00% 172,67 m² 50,00   172,67   8.633,56   

1.1.4 SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD SABESP mar/14 80720 (*) 400,00 329,97 5,00% 346,47 und 2,00   346,47   692,93   
1.2 SEGURANÇA

1.2.1 VIGIA NOTURNO SINAPI ago/14 00010508 16,70 13,28 20,06% 15,95 h 2.160,00   15,95   34.450,50   

1.3 PLACA DE OBRA 0002
1.3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49 5,00% 272,47 m² 20,00   272,47   5.449,34   
1.4 TAPUME DE VEDACAO 74220

1.4.1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

SINAPI ago/14 74220/001 48,09 38,25 5,00% 40,17 m² 80,00   40,17   3.213,37   

SUBTOTAL 1 55.395,13  
2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020208(*) 858,73 708,38 20,06% 850,48 EQP/DIA 10,00   850,48   8.504,82   
2.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS SABESP mar/14 020209(*) 1.018,04 839,80 20,06% 1.008,26 EQP/DIA 4,00   1.008,26   4.033,05   

2.3
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 und 2,00   259,39   518,78   

SUBTOTAL 2 13.056,65  
3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 PREPARO DO TERRENO 0010
3.1.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)  SINAPI ago/14 73822/001 4,59 3,65 20,06% 4,38 m² 632,10   4,38   2.770,92   

SUBTOTAL 3 2.770,92  
4 POÇO DE SUCÇÃO

4.1 MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

4.1.1.1 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS
FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 200,33   10,57   2.117,97   

4.1.1.2 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT
OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 120,20   12,13   1.457,92   

4.1.1.3 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT 

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74 20,06% 14,10 m³ 80,13   14,10   1.129,55   

4.1.1.4 ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT 

SINAPI ago/14 73577 18,37 14,61 20,06% 17,54 m³ 43,25   17,54   758,79   

4.2 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020
4.2.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94 20,06% 16,74 m3 339,67   16,74   5.686,75   

4.3 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21

4.3.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³xkm 3.821,33   1,01               3.868,53            

4.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
4.4.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 271,74      7,14               1.941,25            
4.4.2 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR

TIPO SAPO ATE 35 KG)
SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87 20,06% 13,06 m3 67,93        13,06             886,86               

SUBTOTAL 4 17.847,62     

5
DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 0026
5.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64 20,06% 4,37 h 630,00      4,37               2.755,70            

SUBTOTAL 5 2.755,70       
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99 20,06% 342,16 m³ 44,45        342,16           15.208,82          

6.2
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 1,50 M - H = 0,50 M

SABESP mar/14 82605(*) 392,29 323,61 20,06% 388,52 und 8,00          388,52           3.108,18            

6.3
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 2,12 M - H = 0,50 M

SABESP mar/14 82607(*) 710,28 585,92 20,06% 703,46 und 12,00        703,46           8.441,50            

6.4
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES
AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE
ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

SABESP mar/14 81405(*) 635,62 524,33 20,06% 629,52 m³ 13,44        629,52           8.460,68            

6.5
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE('PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 kg 940,82      7,28               6.846,79            

6.6
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO 
VI

SINAPI ago/14 83627 540,29 429,79 20,06% 516,00 und 2,00          516,00           1.032,01            

SUBTOTAL 6 43.097,97     
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m SINAPI ago/14 85172 81,18 64,58 20,06% 77,53 m 75,40        77,53             5.845,82            
7.2 PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 COTAÇÃO jun/14 (**) 2.566,92 2.044,20 20,06% 2.454,26 und 1,00          2.454,26        2.454,26            
7.3 SUB-BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO SABESP mar/14 8536 166,50 137,35 20,06% 164,90 m3 69,12        164,90           11.397,95          
7.4 LASTRO DE BRITA SINAPI ago/14 9856 87,36 69,49 20,06% 83,43 m² 6,65          83,43             554,83               
7.5 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 73763

7.6 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26
CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

SINAPI ago/14 73789/001 74,47 59,24 20,06% 71,12 m 36,26        71,12             2.578,90            

SUBTOTAL 7 22.831,76     
8 URBANIZAÇÃO

8.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI ago/14 85180 9,27 7,37 20,06% 8,85 m² 572,18      8,85               5.065,68            

8.4
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREAPARO
MECANICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 m² 57,00        34,24             1.951,59            

SUBTOTAL 8 7.017,27       
9 CASA DE PAINÉIS E GERADOR
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21

9.1 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO
9.1.1 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(

KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 kg 635,30      7,28               4.623,38            

9.1.2 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA  KG DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 73942/002 7,60 6,05 20,06% 7,26 kg 103,00      7,26               747,61               

9.1.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO M3

SINAPI ago/14 74138/003 341,33 271,52 20,06% 325,99 m³ 7,93          325,99           2.585,07            

9.1.4 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL SINAPI ago/14 74115/001 358,26 284,99 20,06% 342,16 m³ 1,70          342,16           581,66               

9.2 FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE 73821
9.2.1 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

MONTAGEM E DESMONTAGEM.
SINAPI ago/14 74007/002 50,95 40,53 20,06% 48,66 und 9,00          48,66             437,94               

9.3 ALVENARIA ESTRUTURAL 79335
9.3.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,

ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO,
CAL E AREIA)

SABESP mar/14 120114 110,46 91,12 20,06% 109,40 m² 38,65        109,40           4.228,27            

9.4 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
9.4.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, SINAPI ago/14 74199/001 29,62 23,56 20,06% 28,29 m² 49,65        28,29             1.404,53            
9.4.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA

MEDIA)  M2 , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
SINAPI mar/14 73927/009 20,85 17,20 20,06% 20,65 m² 49,65        20,65             1.025,26            

9.5 PISOS
9.5.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

7CM, PR  M2 EPARO MANUAL
SINAPI mar/14 73919/004 36,75 30,32 20,06% 36,40 m² 12,00        36,40             436,76               

9.5.2 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO
ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI ago/14 73922/001 51,02 40,59 20,06% 48,73 m² 12,00        48,73             584,72               

9.6 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
9.6.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA SINAPI ago/14 74067/004 663,39 527,71 20,06% 633,57 m² 3,65          633,57           2.312,53            

9.6.2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO SINAPI ago/14 74071/002 494,60 393,44 20,06% 472,37 m² 3,50          472,37           1.653,28            
9.6.3 PINTURAS
9.6.4 PINTURAS DE PAREDE 155
9.6.5 PINTURA PVA, TRES DEMAOS SINAPI ago/14 73415 15,22 12,11 20,06% 14,54 m² 87,30        14,54             1.268,98            
9.7 COBERTURA

9.7.1 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 0075
9.7.1.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL

90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO
SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 m² 12,00        56,62             679,38               

SUBTOTAL 9 22.569,38     

10
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

10.1
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL COMPLETO, Q = 12,00 L/S E AMT = 14 
MCA, P = 7,60  CV (5,59 KW)

COTAÇÃO jun/14 11.453,43 9.121,07 5,00% 9.577,12  cj 2,00          9.577,12        19.154,24          

10.2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

COTAÇÃO jun/14 (**) 33.860,98 26.965,57 5,00% 28.313,85 vb 1,00          28.313,85      28.313,85          

SUBTOTAL 10 47.468,09     

11
FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS  ELÉTRICOS E 
AUTOMAÇÃO 

11.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO COTAÇÃO jun/14 (**) 78.526,22 62.535,23 5,00% 65.661,99 pç 1,00          65.661,99      65.661,99          

SUBTOTAL 11 65.661,99     
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21

12
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS

12.1
MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS 
E EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO jun/14 (**) 15.288,00 12.174,77 20,06% 14.617,03 vb 1,00          14.617,03      14.617,03          

SUBTOTAL 12 14.617,03     

13
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE 
AUTOMAÇÃO

13.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO COTAÇAO jun/14 (**) 41.968,00 33.421,68 20,06% 40.126,07 vb 1,00          40.126,07      40.126,07          

SUBTOTAL 13 40.126,07     
14 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO COTAÇAO jun/14 18.003,00 14.336,89 20,06% 17.212,87 vb        1,00   17.212,87       17.212,87 

372.428,45   TOTAL GERAL
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 IMPLANTAÇÃO 20.983,31
Sanitário com 4m2, dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalações, 
aparelhos, esquadrias e ferragens

UNID.                 1,00 -2.643,51 -2.643,51 

Galpão aberto provisório em madeira, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso preparo do terreno M2               42,00 -181,92 -7.640,78 
Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso 
instalações elétricas e esquadrias

M2               50,00 -226,15 -11.307,40 

Vigia noturno H          1.440,00 -8,90 -12.820,13 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ
FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 6,00               492,57 2.955,43

GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM,
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO

m² 50,00             172,67 8.633,56

SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD und 2,00               346,47 692,93
VIGIA NOTURNO h 2.160,00        15,95 34.450,50
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 20,00 272,47 5.449,34
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m² 80,00             40,17 3.213,37

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.310,86
PREVISTO Locação na obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador M2 232,96           -11,79 -2.745,79 

LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EQP/DIA 10,00             850,48 8.504,82
CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQP/DIA 4,00               1.008,26 4.033,05
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM und 2,00               259,39 518,78

3 SERVIÇOS PRELIMINARES -2.468,85 
LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)  m² 232,96           -3,20 -745,12 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m 116,00           -38,75 -4.494,65 

EXECUTADO LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)  m² 632,10 4,38 2.770,92

4 POÇO DE SUCÇÃO 8.441,53
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, até 1,5m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) m³ 125,04           -37,36 -4.671,72 
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 1,5 a 3m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) m³ 21,68             -48,04 -1.041,51 
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 3 a 4,5m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) m³ 7,36               -64,05 -471,37 
Escavação manual de vala / cava, material 1ª categoria, de 4,5 a 6m, exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou piçarra) m³ 1,67               -85,40 -142,62 
Reaterro de valas / cavas, compactada à maço, em camadas de até 30cm m³ 130,78           -22,41 -2.931,38 
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 km) m³xkm 124,86           -1,02 -127,36 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre) m³ 24,97             -0,81 -20,12 
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS
REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 200,33           10,57 2.117,97

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 120,20           12,13 1.457,92

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 80,13             14,10 1.129,55

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 4,5M ATÉ 6M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 43,25             17,54 758,79

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 339,67           16,74 5.686,75
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

m³xkm 3.821,33        1,01 3.868,53

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: COLETOR TRONCO EEE GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: COLETOR TRONCO EEE GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 271,74           7,14 1.941,25
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) m3 67,93             13,06 886,86

5 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS 1.803,71
PREVISTO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE H 180,00           -5,29 -951,99 

EXECUTADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE h 630,00           4,37 2.755,70

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3.372,10
Lastro de brita nº2 apiloada manualmente com maço até 30 kg m3 2,19               -106,49 -233,22 
Forma de madeira comum para fundações m2 120,22           -38,73 -4.656,65 
Cimbramento de madeira m3 26,05             -30,27 -788,59 
Forma curva em chapa resinada e=21mm p/fundação e baldrame m2 85,45             -47,44 -4.053,39 
Armação em aço CA-50, diâmetro 6,3 a 12,5 mm - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação kg 1.751,10        -8,20 -14.354,98 
Concreto não estrutural, consumo 150 kg/m3 (1:3,5:7), preparo c/ betoneira m3 0,71               -283,53 -201,31 
Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m3 para lastros, contrapisos e calçadas m3 7,76               -305,40 -2.369,94 
Concreto usinado bombeado, fck = 30 mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento m3 25,02             -423,56 -10.597,47 
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,5 m, e = 8 cm, c/ lajotas e cap. c/ concreto fck = 20 mpa, 3 cm, inter-eixo 38 cm, c/
escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa

m2 39,44             -62,63 -2.470,32 

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 44,45             342,16 15.208,82
ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 1,50 M - H = 0,50 M

und 8,00               388,52 3.108,18

ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADAS, COM PONTA E BOLSA,
DIÂMETRO 2,12 M - H = 0,50 M

und 12,00             703,46 8.441,50

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS
PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

m³ 13,44             629,52 8.460,68

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE('PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 940,82           7,28 6.846,79
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI und 2,00               516,00 1.032,01

7 PAVIMENTAÇÃO 16.092,67
PREVISTO Execução de calçada em concreto não-estrutural, com uso de seixo rolado, preparo mecânico e espessura de 7 cm m2 11,60             -33,67 -390,60 

PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREAPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE
DILATACAO EM MADEIRA

m² 57,00             34,24 1.951,59

SUB-BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO m3 69,12             164,90 11.397,95
LASTRO DE BRITA m² 6,65               83,43 554,83
SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS 0,00
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

m 36,26             71,12 2.578,90

8 URBANIZAÇÃO -17.414,64 

PREVISTO
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2 m, altura 3 m, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com
PVC fio 12 malha 7,5 cm

m2 174,00           -176,90 -30.780,40 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 572,18           8,85 5.065,68
ALAMBRADO DE FECHAMENTO, H=2,00m m 75,40             77,53 5.845,82
PORTÃO DE ACESSO, h-1,80 und 1,00               2.454,26 2.454,26

9 CASA DE PAINÉIS E GERADOR -16.531,75 
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, espessura 19 cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

m2 45,36             -72,63 -3.294,65 

EXECUTADO

EXECUTADO

EXECUTADO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: COLETOR TRONCO EEE GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

Alvenaria de blocos de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, espessura 19 cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia),
com junta de 10 mm

m2 59,22             -58,81 -3.482,54 

Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos m2 180,36           -16,07 -2.898,02 
Impermeabilização em base de alvenaria, argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm com impermeabilizante m2 17,28             -31,71 -547,91 
Impermeabilização em pisos, argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,5 cm com impermeabilizante m2 6,80               -18,78 -127,67 
Cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, três demãos m2 46,61             -60,71 -2.829,61 
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos m2 27,44             -6,99 -191,77 
Pavimentação em pedrisco, espessura 5cm m2 174,16           -6,31 -1.098,74 
Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico m2 180,36           -4,50 -810,81 
Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal, areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico 180,36           -22,26 -4.015,44 
Reboco para paredes, argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico

180,36           -13,79 -2.486,94 

Porta de abrir em alumínio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com guarnições m2 11,42             -546,78 -6.244,20 
Portão em tela de arame galvanizado n.12,  malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens m2 12,00             -674,15 -8.089,80 
Janela de alumínio, basculante, série 25 m2 5,04               -591,87 -2.983,03 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(  KG PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 635,30           7,28 4.623,38
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA  KG DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 103,00           7,26 747,61
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 m³ 7,93               325,99 2.585,07
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 1,70               342,16 581,66
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. und 9,00               48,66 437,94
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 38,65             109,40 4.228,27

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M  M2 ECANICO DA ARGAMASSA
m² 49,65             28,29 1.404,53

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) M2 , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

m² 49,65             20,65 1.025,26

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR  M2 EPARO MANUAL m² 12,00             36,40 436,76
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 12,00             48,73 584,72

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA m² 3,65               633,57 2.312,53
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 3,50               472,37 1.653,28
PINTURA PVA, TRES DEMAOS m² 87,30             14,54 1.268,98
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

m² 12,00             56,62 679,38

10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  -33.059,89 
Conjunto motor-bomba submersível completo, Q = 12,00 l/s e Hm = 12,47 m, incluindo base para acoplamento, tubo guia, suporte e corrente para
içamento em aço inox

cj 2,00               -15.968,70 -31.937,40 

Talha manual fixa com trole manual, capacidade 500kg, c/ monovia em perfil metálico "I" L=6,85 m cj 1,00               -16.915,81 -16.915,81 
Válvula de retenção para esgoto, portinhola única c/ flanges, diâmetro 100mm (4'') pç 2,00               -1.651,93 -3.303,87 
Registro de gaveta c/ flanges, volante, cunha de borracha e corpo curto, diâmetro 100mm pç 2,00               -494,99 -989,97 
Registro de gaveta c/ flanges, volante, cunha de borracha e corpo curto, diâmetro 80mm pç 1,00               -347,16 -347,16 
Válvula guilhotina tipo lug, c/ flanges e cabeçote, diâmetro 250mm pç 1,00               -3.083,61 -3.083,61 
Válvula flap c/ flanges, diâmetro 100mm pç 1,00               -1.211,42 -1.211,42 
Junta de desmontagem travada axialmente, diâmetro 100mm pç 2,00               -1.881,52 -3.763,04 
Tubo flange e bolsa, diâmetro 200mm, L=1,00m pç 1,00               -494,12 -494,12 
Tubo c/ flanges, diâmetro 100mm, L=1,74m pç 2,00               -906,49 -1.812,99 

PREVISTO

EXECUTADO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: COLETOR TRONCO EEE GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

Tubo c/ flanges, diâmetro 100mm, L=1,61m pç 2,00               -832,15 -1.664,29 
Tubo flange e ponta, diâmetro 150mm, L=1,00m pç 1,00               -712,24 -712,24 
Tubo flange e ponta, diâmetro 100mm, L=0,40m pç 1,00               -479,09 -479,09 
Redução excêntrica com flanges, diâmetro 100mm x 80mm pç 2,00               -96,70 -193,41 
Curva 90º c/ flanges, diâmetro 100mm pç 2,00               -119,70 -239,40 
Tê c/ flanges, diâmetro 150mm x 100mm pç 2,00               -276,24 -552,47 
Tê c/ flanges, diâmetro 100mm x 80mm pç 1,00               -190,56 -190,56 
Flange cego, diâmetro 150mm pç 1,00               -75,44 -75,44 
Acessórios para flange, diâmetro 80mm cj 2,00               -94,75 -189,51 
Acessórios para flange, diâmetro 100mm cj 11,00             -99,56 -1.095,12 
Acessórios para flange, diâmetro 150mm cj 4,00               -149,24 -596,94 
Acessórios para flange, diâmetro 250mm cj 1,00               -224,86 -224,86 
Haste de prolongamento c/ rosca de boca de chave, diâmetro 1.1/8" L=1,56 m pç 1,00               -1.034,51 -1.034,51 
Pedestal de manobra simples pç 1,00               -2.926,95 -2.926,95 
Cesto para coleta de materiais sólidos, abertura da malha 2" pç 1,00               -3.303,87 -3.303,87 
Corrente para retirada do cesto redentor (preço incluso juntamente com o cesto) pç 1,00               0,00 0,00
Guia para retirada do cesto retentor, L=2,39m (preço incluso juntamente com o cesto) pç 2,00               0,00 0,00
Suporte para fixação de tubulação diâmetro 100mm pç 2,00               -165,19 -330,39 
Tampão de ferro fundido, diâmetro 900mm pç 1,00               -2.859,55 -2.859,55 
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL COMPLETO, Q = 12,00 L/S E AMT = 14 MCA, P = 7,60  CV (5,59 KW)  cj 2,00               9.577,12 19.154,24
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  vb 1,00               28.313,85 28.313,85

11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 57.638,30
PREVISTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS vb 1,00               -8.023,69 -8.023,69 

EXECUTADO FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO pç 1,00               65.661,99 65.661,99

12 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS -3.798,58 

PREVISTO
MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - GUAMIUM 1

un 1,00               -18.415,60 -18.415,60 

EXECUTADO MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS vb 1,00               14.617,03 14.617,03

13 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO -58.599,24 
PREVISTO OBRAS CIVIS E SERVIÇOS vb 1,00               -98.725,31 -98.725,31 

EXECUTADO MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO vb 1,00               40.126,07 40.126,07

14 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 17.212,87
PREVISTO Diluído nos outros itens 0,00

EXECUTADO ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO UND 1,00               17.212,87 17.212,87

3.982,40

PREVISTO

EXECUTADO

TOTAL GERAL
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 m 239,00 0,66 157,50
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA 
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 und 3,00 259,39 778,17

SUBTOTAL 1 935,67
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39 20,06% 0,47 m² 762,40 0,47 356,78

SUBTOTAL 2 356,78
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS 
FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 717,00 10,57 7.580,40

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M 
PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT 
OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 143,40 12,13 1.739,31

3.2.1
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94 20,06% 16,74 m3 709,22 16,74 11.873,76

3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 478,00 21,96 10.495,24
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³xkm 7.261,10 1,01 7.350,78

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 88,65 7,14 633,29

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR 
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87 20,06% 13,06 m3 797,88 13,06 10.416,73

SUBTOTAL 3 50.089,52
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 23

4.1.1
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA

SINAPI ago/14 73877/001 57,65 45,86 20,06% 55,06 m2 860,40 55,06 47.372,36

SUBTOTAL 4 47.372,36
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

5.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64 20,06% 4,37 h 63,73 4,37 278,76

SUBTOTAL 5 278,76
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
6.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 157,74 90,24 14.234,85

SUBTOTAL 6 14.234,85
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU 
PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/003 4,35 3,46 20,06% 4,15 m 239,00 4,15 992,92

SUBTOTAL  7 992,92

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE LR GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21
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Retroação jun/14

Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

OBRA: LINHA DE RECALQUE LR GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS

1,26

1,26

1,21

8 MATERIAIS
8.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 150 SINAPI ago/14 009828 54,56 43,40 5,00% 45,57 m 45,57 0,00

SUBTOTAL  8 0,00
9 PAVIMENTAÇÃO

9.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0054

9.1.1
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL RETIRADO

SINAPI ago/14 72949 23,60 18,77 20,06% 22,54 m³ 64,01 22,54 1.442,73

9.2 FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS 0287

9.2.1
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,

SINAPI ago/14 72964 151,53 120,54 20,06% 144,72 T 14,20 144,72 2.055,00

9.2.2 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 SINAPI ago/14 72945 3,90 3,10 20,06% 3,72 m² 320,05 3,72 1.192,09
9.2.3 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C SINAPI ago/14 72943 1,28 1,02 20,06% 1,22 m² 320,05 1,22 391,25

SUBTOTAL 9 5.081,07
10 CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS DE VENTOSAS

10.1 FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 0041

10.1.1
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.

SINAPI ago/14 5970 49,95 39,73 5,00% 41,72 m² 43,40 41,72 1.810,68

10.2 CONCRETOS 0043

10.2.1
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SINAPI ago/14 6042 276,19 219,70 5,00% 230,69 m³ 2,10 230,69 484,44

10.2.2 CONCRETO BOMBEADO 74138

10.2.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/003 341,33 271,52 20,06% 325,99 m³ 17,00 325,99 5.541,77

10.3 ARMADURAS 0042
10.3.1 ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO 74254

10.3.1.1
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE 
(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 kg 1.190,00 7,28 8.660,19

10.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 0065
10.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 73998

10.4.1.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, 
CAL E AREIA)

SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33 20,06% 65,23 m² 139,46 65,23 9.096,62

SUBTOTAL 10 25.593,70
11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

11.1
TUBO PVC  DEFOFO  1MPA, PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
DN 150

SABESP mar/14 33022 46,35 38,23 5,00% 40,15 m 239,00 40,15 9.595,05

11.2 CONFORME LISTA DE MATERIAIS ( 01-PL-EEE-G1-EE-H-001-R00) COTAÇÃO jun/14 (**) 3.077,83 2.451,06 5,00% 2.573,62 vb' 1,00 2.573,62 2.573,62

SUBTOTAL 11 12.168,67
157.104,31TOTAL GERAL
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 460,53
Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, inclusive topógrafo m 161,25 -1,08 -174,63 
Cadastro de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500mm, incluindo topógrafo e desenhista m 161,25 -1,86 -300,52 
LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO m 239,00 0,66 157,50
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM und 3,00 259,39 778,17

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -6.440,07 
Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal m2 313,20 -0,57 -177,48 
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço  - com iluminação de segurança m 322,50 -5,33 -1.717,83 
Sinalização de trânsito - noturna m 120,00 -1,74 -208,53 
Passadiços de madeira para pedestres m2 51,00 -55,71 -2.841,16 
Travessia de madeira para veículos m2 45,00 -41,15 -1.851,85 

EXECUTADO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m² 762,40 0,47 356,78

3 MOVIMENTO DE TERRA 45.584,58
Escavação mecânica de vala escorada em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m com escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 
escoramento

m³ 106,25 -5,45 -579,33 

Reaterro de valas / cavas, compactada à maço, em camadas de até 30cm m³ 20,99 -22,41 -470,48 
Reaterro de vala / cava sem controle de compactação, utilizando retro- escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado 
Envoltória com areia

m³ 48,98 -8,39 -410,77 

Areia p/ aterro m³ 33,43 -55,04 -1.840,04 
Servente m³ 66,86 -10,68 -713,96 
Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores à 4 km) m³xkm 181,41 -1,02 -185,04 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m³ (descarga livre) m³ 36,28 -0,81 -29,24 
Regularização e compactação manual de terreno com soquete m³ 78,30 -3,53 -276,08 
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS 
REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 717,00 10,57 7.580,40

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

m³ 143,40 12,13 1.739,31

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m3 709,22 16,74 11.873,76
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 478,00 21,96 10.495,24
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) m³xkm 7.261,10 1,01 7.350,78

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 88,65 7,14 633,29
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) m3 797,88 13,06 10.416,73

4 ESCORAMENTO 44.284,38
PREVISTO Estruturas de escoramento - madeira Pontaleteamento m2 425,00 -7,27 -3.087,99 

EXECUTADO ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA m2 860,40 55,06 47.372,36

5 ESGOTAMENTO -855,48 
PREVISTO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 214,46 -5,29 -1.134,24 

EXECUTADO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 63,73 4,37 278,76

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 13.940,21
Forma de madeira comum para fundações m3 3,87 -38,26 -148,05 
Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira, consumo 210 kg/m3 para lastros, contrapisos e calçadas m3 0,48 -305,40 -146,59 

EXECUTADO LASTRO DE AREIA MÉDIA m³ 157,74 90,24 14.234,85

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: LINHA DE RECALQUE LR GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

PREVISTO
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
OBRA: LINHA DE RECALQUE LR GUAMIUM 1 MARCO:3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE
CUSTO UNITÁRIO

7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 576,66
PREVISTO Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC deFoFo, PRFV p/ água com junta elástica -DN 150 mm m 161,25 -2,58 -416,26 

EXECUTADO ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO. m 239,00 4,15 992,92

9 PAVIMENTAÇÃO -281,23 
Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado m3 16,59 -24,20 -401,52 
Base de solo - brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte m3 9,95 -86,17 -857,39 
Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-70 M2 66,36 -3,93 -260,72 
Tratamento superficial triplo - tst, com emulsão RR-2C, inclusive capa selante M2 66,36 -14,07 -933,41 
Pré misturado a frio com emulsão RM-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte m3 6,64 -438,14 -2.909,26 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO m³ 64,01 22,54 1.442,73
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, T 14,20 144,72 2.055,00
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m² 320,05 3,72 1.192,09
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 320,05 1,22 391,25

10 CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS DE VENTOSAS 25.593,70
PREVISTO Não Previsto 0,00

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m² 43,40 41,72 1.810,68
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 2,10 230,69 484,44
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m³ 17,00 325,99 5.541,77
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 1.190,00 7,28 8.660,19
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 139,46 65,23 9.096,62

11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 3.700,09
Tubo ponta e bolsa c/ junta elástica integrada, Ø 150mm m 161,25 -43,72 -7.050,04 
Curva 11°15' c/ bolsas, junta elástica,  Ø  150mm pç 1,00 -172,13 -172,13 
Curva 22°30' c/ bolsas, junta elástica,  Ø  150mm pç 5,00 -159,59 -797,94 
Curva 90° c/ bolsas, junta elástica,  Ø  150mm pç 2,00 -224,23 -448,47 
TUBO PVC  DEFOFO  1MPA, PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 150 m 239,00 40,15 9.595,05
CONFORME LISTA DE MATERIAIS ( 01-PL-EEE-G1-EE-H-001-R00) vb' 1,00 2.573,62 2.573,62

126.563,36

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

TOTAL GERAL

PREVISTO

EXECUTADO
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 LOCAÇÃO 0008

1.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO SINAPI ago/14 73610 0,69 0,55 20,06% 0,66 m 7,00 0,66 4,61
1.2 SONDAGEM 0009

1.2.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA 
ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 und 1,00 259,39 259,39

SUBTOTAL 1 259,39
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA 0010

2.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

SINAPI ago/14 73822/002 0,49 0,39 20,06% 0,47 m² 28,00 0,47 13,10

SUBTOTAL 2 13,10
3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

3.1.1
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 
1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS 
FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 26,25 10,57 277,53

3.1.2
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF 
MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU 
CAVAS FUND) EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 32,73 12,13 396,99

3.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI ago/14 00006081 17,53 13,94 20,06% 16,74 m3 49,15 16,74 822,87
3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 17,50 21,96 384,24
3.4 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022 0,00

3.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 m³xkm 496,40 1,01 502,53

3.5 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444 0,00
3.5.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 6,14 7,14 43,86

3.5.2
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR 
TIPO SAPO ATE 35 KG)

SINAPI ago/14 76444/001 13,67 10,87 20,06% 13,06 m3 55,29 13,06 721,84

SUBTOTAL 3 3.149,85
4 ESCORAMENTO

4.1 ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS 23

4.1.1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA CRAVADA SINAPI ago/14 73877/001 57,65 45,86 20,06% 55,06 m2 47,18 55,06 2.597,66

SUBTOTAL 4 2.597,66
5 ESGOTAMENTO

5.1 ESGOTAMENTO COM BOMBA 26
5.1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS 73891

5.1.1.1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE SINAPI ago/14 73891/001 4,58 3,64 20,06% 4,37 h 1,87 4,37 8,18

SUBTOTAL 5 8,18
6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6.1 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
6.1.1 LASTRO DE AREIA MÉDIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 5,78 90,24 521,60

6.2.1
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTE, BOLSA E JUNTA 
ELÁSTICA - PROF. ATÉ 4,00 M

SABESP mar/14 082313 4.314,59 3.559,18 20,06% 4.273,15 und 1,00 4.273,15 4.273,15

SUBTOTAL 6 4.794,75

1,26

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:  INTERLIGAÇÃO COLETOR - EEE LR GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS1,21
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Retroação ago/14

Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA BASE)

BDI
VALOR 
COM BDI 
(jan/11)

UNID. QTDE
CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)

1,26

3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"

ITEM DESCRITIVO REFERÊNCIA MÊS/ANO CÓDIGO

OBRA:  INTERLIGAÇÃO COLETOR - EEE LR GUAMIUM 1 MARCO: 3

PREÇOS1,21

7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

7.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, 
JUNTA ELÁSTICA

7.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU 
PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/005 5,44 4,33 20,06% 5,20 m 7,00 5,20 36,37

SUBTOTAL  7 36,37
8 MATERIAIS

8.1 Tubo em PVC para esgoto pressurizado, cor ocre, NBR 7665, DN 250 SINAPI ago/14 009826 141,29 112,39 5,00% 118,01 m 7,00 118,01 826,09

SUBTOTAL 8 826,09

11.685,40TOTAL GERAL
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO 372.428,45 368.446,05 3.982,40

1 IMPLANTAÇÃO 55.395,13 34.411,82 20.983,31

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 13.056,65 2.745,79 10.310,86

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.770,92 5.239,77 -2.468,85 

4 POÇO DE SUCÇÃO 17.847,62 9.406,09 8.441,53

5
DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS 
DE VISITA E CAIXAS

2.755,70 951,99 1.803,71

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 43.097,97 39.725,87 3.372,10

7 PAVIMENTAÇÃO 16.483,27 390,60 16.092,67

8 URBANIZAÇÃO 13.365,77 30.780,40 -17.414,64 

9 CASA DE PAINÉIS E GERADOR 22.569,38 39.101,13 -16.531,75 

10
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 
HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS  

47.468,09 80.527,98 -33.059,89 

11
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 
AUTOMAÇÃO 

65.661,99 8.023,69 57.638,30

12
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E 
DIVERSOS

14.617,03 18.415,60 -3.798,58 

 3.7 - RESUMO - EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR GUAMIUM 1

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

 3.7 - RESUMO - EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR GUAMIUM 1

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

13
MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO

40.126,07 98.725,31 -58.599,24 

14 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 17.212,87 0,00 17.212,87

LINHA DE RECALQUE 157.104,31 30.540,95 126.563,36

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 935,67 475,14 460,53

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 356,78 6.796,85 -6.440,07 

3 MOVIMENTO DE TERRA 50.089,52 4.504,94 45.584,58

4 ESCORAMENTO 47.372,36 3.087,99 44.284,38

5 ESGOTAMENTO 278,76 1.134,24 -855,48 

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 14.234,85 294,64 13.940,21

7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 992,92 416,26 576,66

9 PAVIMENTAÇÃO 5.081,07 5.362,30 -281,23 

10
CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS DE 
VENTOSAS

25.593,70 0,00 25.593,70

11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 12.168,67 8.468,58 3.700,09

INTERLIGAÇÃO 11.685,40 0,00 11.685,40

1. SERVIÇOS TÉCNICOS 259,39 0,00 259,39

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 13,10 0,00 13,10
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DATA BASE

EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO

 3.7 - RESUMO - EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO"

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA EEE LR GUAMIUM 1

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

3. MOVIMENTO DE TERRA 3.149,85 0,00 3.149,85

4. ESCORAMENTO 2.597,66 0,00 2.597,66

5. ESGOTAMENTO 8,18 0,00 8,18

6. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4.794,75 0,00 4.794,75

7. ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 36,37 0,00 36,37

8. MATERIAIS 826,09 0,00 826,09

541.218,15 398.987,00 142.231,15TOTAL GERAL
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4. VISITA TÉCNICA 
 
Em 03 de dezembro de 2019 às 8 horas da manhã foi realizada a reunião das 
equipes no SEMAE Piracicaba para realização das Visitas Técnicas “in loco”, 
cada uma das partes integrantes do Processo Administrativo nº 204/2017 
“Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato de PPP nº 48/12”, 
apresentou seus respectivos representantes para acompanhamento dos 
peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.  
 
Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos 
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de 
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e 
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira, Especialista 
em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº 5062776189; Charles 
Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-TO, nº 5069419618/D-SP e 
Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em Engenharia de Materiais de 
Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº 5070570694. 
 
Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas 
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro, 
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº 
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e 
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.  
 
O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs. 
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F. 
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e um profissional representante 
da FIPE, sendo este engenheiro civil sanitarista.  
 
Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem as obras 
EEE LR Guamium 1, por meio de análise visual, conforme apresentado no 
relatório fotográfico (item 5. Relatório Fotográfico de Visita Técnica).  
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



28 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



29 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



30 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



31 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



32 
 

 

6. QUESITOS 
 

Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e 
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e 
quando pertinentes respondidos, conforme o escopo da consultoria para 
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba 
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização 
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no qual 
encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original). 

6.1. ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3): 
Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no processo 
administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos relatórios 
apresentados pelas partes, questiona-se: 
 
a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos 
quantitativos e preços? 
 
Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Plano de Saneamento Básico do Município de 
Piracicaba (Volume Único, CTR-135/10 REV-3), Projeto Básico (Volume 13, 
CTR-178/11 REV-0), Memorial Descritivo, Projeto Executivo (As built), 
Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório Deloitte), Tabelas de preço 
referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator de retroação para data base 
janeiro/2011) e em casos nos quais não há os preços referenciais citados 
anteriormente manteve-se o valor de cotação de mercado, aplicou-se o BDI 
e o fator de retroação para a data base janeiro/2011 (Relatório Deloitte). Além 
disso, para fins de consideração dos quantitativos apresentados pela Águas 
do Mirante foi realizada a visita técnica “in loco”. 
 
b) Qual foi a data-base dos preços utilizada? 
 
Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação foi 
janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  
  
Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 
 

• SABESP e SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data 
base janeiro/2011 igual a 1,21); 
 

• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base 
janeiro/2011 igual a 1,26); 
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• COTAÇÃO de junho de 2014, adotou-se o valor apresentado pela 
Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de 
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,26). 
 

Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 (conforme 
proposta técnica). 

 
c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e preços 
do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela Mirante? Se 
sim, favor apresentar. 
 
Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos como 
resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos pela 
ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os documentos 
em questão não demonstraram a memória de cálculo das quantidades e 
preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.  
 
6.3.1. Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" 
Guamium 1 (AMICC-JUR-2019-000328 – Parte 2 fls. 7 e 8): 
 
a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, a Estação 
Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Guamium 1 estavam 
previstas na Concorrência da PPP? 
 
Resposta: Sim, a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e 
LR" Guamium 1 estava previsto na Concorrência da PPP. Entretanto, foi 
necessária a execução da interligação da rede existente do bairro (que 
lançava o esgoto in natura diretamente no córrego Guamium) com a EEE 
Guamium 1, que não estava prevista na Concorrência da PPP.  
 
b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no 
processo pela Mirante (AMPC 150/18 - fls.245 do Processo administrativo 
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é 
possível afirmar que Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE 
e LR" Guamium 1 foram executadas e que integram o sistema público de 
esgotamento sanitário de Piracicaba? 

 
Resposta: Sim, é possível afirmar que a Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Guamium 1 foram executadas e que integram 
o sistema público de esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a 
documentação fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e 
visita técnica realizada “in loco”. 
 
c) Conforme apresentado na planilha "de-para” (disponível às fls. 245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) os 
quantitativos do projeto executado correspondem ao efetivamente realizado 
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quanto a Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" 
Guamium 1. Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, justificar com 
os fundamentos técnicos pertinentes. 

Resposta: Sim, de acordo com análise realizada com base na documentação 
fornecida pela ARES-PCJ e conforme apresentado na planilha "de-
para" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) os quantitativos do projeto executado 
correspondem ao efetivamente realizado  e conforme verificado “in loco” 
através  de visita técnica, no que se refere à Estação Elevatória de 
Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Guamium 1. Além disso, foi 
necessária a execução da interligação da rede existente do bairro (que 
lançava o esgoto in natura diretamente no córrego Guamium) com a EEE 
Guamium 1, que não estava prevista na concorrência, os quantitativos 
quanto ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado e 
conforme verificado “in loco” através de visita técnica. 

d) Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, uma vez que possuem origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta vencedora do 
certame). Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, 
justificar com os fundamentos técnicos e econômico-financeiros 
pertinentes.

Resposta: Sim, os preços unitários utilizados na planilha "de-
para" (disponível ás fls.245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a 
carta AMPC 150/18) foram verificados e analisados pela Russell Bedford e 
estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, 
possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode ser 
visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório e nas 
Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 1, 
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE 
GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR 
GUAMIUM 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR 
GUAMIUM 1 e 3.7 - RESUMO EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO".

Além disso, no caso da interligação da rede existente os preços unitários 
utilizados nas planilhas "As Built" foram verificados e analisados pela Russell 
Bedford e estão corretos para fins de apuração do valor da obra realizada, 
possuem sua origem em fonte acurada e confiável conforme previsto na 
Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou 
preço utilizado na proposta comercial do certame), sua verificação pode ser 
visualizada nas Tabelas 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
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INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.7 - RESUMO EEE LR GUAMIUM 1 
"PLEITO". 

e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme juntado em mídia 
eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 - fls. 1.035 do processo 
administrativo 204/17). Houve alguma ressalva quanto ao aceite da Obra?

Resposta: Foi emitido o termo de aceite da obra em questão, sem ressalvas. 

f) De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da Obra?

Resposta: De acordo com o Edital o custo previsto para a execução da obra 
era R$ 380.404,30 (trezentos e oitenta mil e quatrocentos e quatro 
reais e trinta centavos). 

g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível às fls. 245 
do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o 
custo total dispendido com a execução referida obra?

Resposta: De acordo com o relatório e anexo 73 apresentado pela Mirante 
(disponível às fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta 
AMPC 150/18) o custo total gasto com a execução da Estação Elevatória de 
Esgoto e Linha de Recalque "EEE e LR" Guamium 1 foi de R$ 529.532,76 
(quinhentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e 
seis centavos). 

Entretanto, foi necessária a execução da interligação da rede existente do 
bairro (que lançava o esgoto in natura diretamente no córrego Guamium) 
com a EEE Guamium 1, obra não prevista, que acrescentou um custo de R$ 
11.685,40 (onze mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta 
centavos). 

Deste modo, o custo total foi de R$ 541.218,15 (quinhentos e quarenta e um 
mil e duzentos e dezoito reais e quinze centavos). 

h) Qual o valor e por quem foi suportado os custos com a desapropriação?

Resposta: O valor total destes custos é de R$ 13.990,02 (treze mil e 
novecentos e noventa reais e dois centavos) e foram suportados pela Águas 
do Mirante. 

i) De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo 
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio 
adicional para execução da obra?

Resposta: De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o valor total 
gasto para execução da EEE LR Guamium 1 foi de R$ 529.532,76 
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(quinhentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e 
seis centavos), com acréscimo de custo com a execução da interligação da 
rede existente do bairro de R$ 11.685,40 (onze mil e seiscentos e oitenta e 
cinco reais e quarenta centavos). 

Deste modo, o dispêndio adicional para execução da obra foi de R$ 
142.231,15 (cento e quarenta e dois mil e duzentos e trinta e um reais e 
quinze centavos). 

6.2. SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 

1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).

a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do prazo 
da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito informar 
qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses custos.

Resposta: A redução dos prazos de uma obra impacta diretamente no 
custo de execução, sendo assim, se faz necessário aumentar o quadro 
efetivo da mesma e redimensionar o canteiro de obras (ampliar), além disso, 
a obra em questão apresenta acréscimo de custos devido à obra ter sido 
executada em comunidade carente, foi necessário alocar mais horas de vigia 
do que previsto, conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante 
(Relatório Deloitte), logo os custos não foram apenas com o canteiro de 
obras, com relação ao acréscimo de trabalhadores o quadro efetivo teria que 
ser aumentado em cerca de 2,4 vezes a mais que o previsto para atender o 
prazo de execução (prevista para ser executada em 12 meses, porém foi 
executada em apenas 5 meses). 

b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos, 
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no 
valor da proposta?

Resposta: Sim, entretanto, na referida obra, o Projeto Básico considerava a 
locação da obra no local ao qual havia sido recentemente implantada as 
linhas de alta tensão, o que ocasionou na necessidade de revisão e posterior 
adequação dos Projetos Executivos, o que resultou na realocação da obra, 
alteração da altura manométrica, que havia sido prevista igual a 12,47 m.c.a, 
entretanto foi executada com 14,00 m.c.a, bem como a LR prevista com 
extensão de 161,25m e executada com 239,00m. Além disso, foi necessária 
a execução da interligação da rede existente do bairro (que lançava o esgoto 
in natura diretamente no córrego Guamium) com a EEE Guamium 1. 
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Deste modo, com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra foi 
necessária realizar adequações não previstas no Projeto Básico, além da 
execução da interligação da rede existente. 

Sendo assim, cabe ao SEMAE arcar com os custos dos Projetos Executivos, 
sendo que estes foram considerados como produto das condições 
imprevistas constatadas em campo. 

c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que
poderia ser previsto na proposta.

Resposta: Não pertinente, o EEE LR GUAMIUM 1 não apresentou custo de 
impermeabilização não prevista. 

d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas
do Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e
dessa maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?

Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam 
ter sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO 
PROJETO DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 
• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia disponibilizado
junto com o Edital.”

Além disso, na obra em questão, o Projeto Básico não considerava o 
recobrimento mínimo de 0,65m exigido pela ABNT NBR 9649-1986, item 
5.2.8, para tubulação assentada em terra. 

Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação que 
poderia ser tomada pela contratada com relação as informações fornecidas 
por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser considerado 
responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE fornecer as 
informações corretas nos Projetos Básicos. 

e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em relação
aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos desses
órgãos não levam em consideração condições comerciais de negociação.

Resposta: Os custos unitários que foram utilizados para as solicitações da 
Águas do Mirante nas planilhas "de-para" e “As built” (disponível ás fls.245 
do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) foram 
verificados pela Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do 
valor da obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
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SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), sua 
verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, deste relatório 
e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 
1, 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE GUAMIUM 
1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 1, 3.5 
PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR GUAMIUM 1, 3.6 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.7 - 
RESUMO EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO". 
 

2) Referente às Estações Elevatórias (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ 
fls. 3/21 e 4/21). 
 
a) É correto afirmar que foi apresentado no edital o modelo de Estação 
Elevatória de esgoto e linha de recalque que deveria ser utilizada, e qualquer 
alteração desse modelo deveria ser solicitado o SEMAE? 
 
Resposta: Sim, entretanto, a obra em questão, apresentou alterações no 
sentido de adequações provenientes das condições imprevistas constatadas 
durante a fase de elaboração do Projeto Executivo (necessidade de 
realocação da obra, em virtude da implantação da rede de alta tensão), com 
a finalidade de garantir a exequibilidade da obra. 
 
b) Queira o perito definir quais são as estruturas essenciais para 
funcionamento da Estação elevatória, que não foram consideradas no 
orçamento das estações elevatórias na etapa da proposta, solicitada pela 
Águas do Mirante. 
 
Resposta: Na obra em questão, foi feita a execução de estruturas essenciais 
para funcionamento da Estação elevatória, não prevista no Projeto Básico, 
de acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte): 
 

• Caixas de descarga e caixas de ventosas - essas duas estruturas não 
eram previstas no Projeto Básico, entretanto foi necessária sua 
construção pois a Caixa de Ventosa possui a função de retirar o ar de 
dentro das tubulações e a Caixa de Descarga é necessária para 
realizar a manutenção da linha, pois funciona como uma válvula de 
escape, sendo aberta para escoar o esgoto a fim de possibilitar a 
realização da manutenção da rede. A existência dessas duas 
estruturas é inclusive prevista pela SABESP (Norma Técnica Sabesp 
NTS 021, itens 4.5 e 4.6.). 

 
c) Queira o perito explicar se os projetos das estações elevatórias foram 
alterados do projeto típico apresentado no edital, e se foi por esse motivo 
que foram necessárias as implementações de poço de sucção e demais 
estruturas solicitadas pela Águas do Mirante.  
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Resposta: Não pertinente, as alterações de Projetos realizadas foram feitas 
para garantir a exequibilidade da obra, uma vez que as informações 
fornecidas por meio do Projeto Básico não foram mantidas as mesmas 
condições pré-estabelecidas durante a fase de Execução da obra. 

d) Queira o perito apresentar os motivos de diferenças significativas nos
valores de investimentos das estações elevatórias.

Resposta: As principais causas foram apresentadas nos itens “2. 
ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas (Alteração de dimensões)” e 
“2.2. Prós e Contras, parte integrante deste relatório.  
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7. PARECER TÉCNICO 

7.1. Quantitativo 

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), os valores que sofreram alterações com relação aos 
valores dos quantitativos previsto no Projeto Básico (aumentados ou 
reduzidos), foram demonstrados nas planilhas orçamentárias contidas nos 
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e suas respectivas causas foram 
apresentadas no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas 
(Alteração de dimensões)”, deste relatório, além disso, no item “2.2. Prós e 
Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante)”, foram 
apresentados de forma resumida os principais impactos ocasionados pelas 
alterações de projeto, no que se refere aos quantitativos previstos e 
executados efetivamente. 
 
Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com os 
projetos e documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados conforme 
apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" EEE GUAMIUM 1, 3.3 PROJETO 
PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" EEE GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para" LR GUAMIUM 1, 3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
"As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 3.7 - RESUMO EEE LR GUAMIUM 
1 "PLEITO", parte integrante deste relatório.  
 
De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) as principais causas 
nas divergências quanto aos quantitativos foram as adequações de Projeto, 
necessárias para executar a obra, uma vez que o Projeto Básico considerava 
a locação da obra no local no qual havia constatado a implantação recente 
de linhas de alta tensão, o que resultou na realocação da obra, bem como a 
alteração da altura manométrica prevista de 12,47 m.c.a e executada com 14 
m.c.a, e a LR prevista com extensão de 161,25m e executada com 239m. 
Além das variações de custos decorrentes de alterações de projeto, foi ainda 
necessária a execução de uma interligação com o objetivo de conectar à rede 
existente do bairro (que lançava o esgoto in natura diretamente no córrego 
Guamium) com a EEE Guamium 1. 

 
Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada “in 
loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos) é condizente com o levantado por meio da análise dos 
Projetos e visita técnica.  
 
Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os valores dos 
quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do ponto de vista técnico, 
necessários para garantir a exequibilidade da obra em questão. 
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7.2. Natureza 

As divergências encontradas quanto ao tipo de material e método construtivo 
utilizado para execução da obra foi apresentado pela Águas do Mirante no 
Relatório Deloitte, foram justificadas como resultado das alterações de 
projeto necessárias para garantir a exequibilidade da obra, em especial 
quanto a compactação de cronograma, conforme exposto no item “2. 
ALTERAÇÕES DE PROJETO”, deste relatório, além disso, no item “2.2 Prós 
e Contras” foram apresentados de forma resumida as principais alterações 
de projeto, no que se refere as técnicas e materiais empregados. 
 
Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com as técnicas construtivas 
utilizadas para execução da obra apresentadas pela Águas do Mirante 
(Relatório Deloitte), sendo estas, consideradas do ponto de vista técnico, 
necessárias para garantir a exequibilidade da obra em questão, com 
segurança e dentro do prazo estabelecido.  

7.3. Custos Unitários 

Não foram encontradas divergências quanto aos preços unitários 
apresentados, uma vez que estes possuem sua origem em fonte acurada e 
confiável, conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame), sua verificação pode ser visualizada no item 3. Análise de Custos, 
deste relatório, e nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" 
EEE GUAMIUM 1, 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 
EEE GUAMIUM 1, 3.4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" LR GUAMIUM 
1, 3.5 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" LR GUAMIUM 1, 
3.6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" INTERLIGAÇÃO COLETOR e 
3.7 - RESUMO EEE LR GUAMIUM 1 "PLEITO". 

 
Visto o exposto, os peritos técnicos concordam com os custos unitários 
(preços unitários) apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), uma vez que estes estão embasados em bancos de dados 
oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI e SABESP, sendo assim, 
os preços unitários (custos unitários) apresentados estão corretos para fins 
de apuração do valor da obra realizada.  
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8. CONCLUSÕES 
 
Os peritos técnicos concluíram que as obras Estação Elevatória de Esgoto e 
Linha de Recalque "EEE e LR" Guamium 1 e interligação da rede existente do 
bairro foram executadas e que integram o sistema público de esgotamento 
sanitário de Piracicaba, de acordo com a documentação fornecida pela ARES-
PCJ e analisada pela Russell Bedford e visita técnica realizada no local da obra 
em questão. 
 
No tocante aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
resultado das alterações de projetos necessárias para garantir a exequibilidade 
da obra, sendo assim, os quantitativos apresentados estão condizentes e 
corretos, sem ressalvas. 
 
Com relação à natureza, as alterações de técnicas e materiais empregados, 
foram de fato considerados pelos peritos técnicos necessários para 
exequibilidade da obra, com segurança e dentro do prazo, sem ressalvas. 
 
Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada tiveram sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto 
na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço 
utilizado na proposta comercial do certame), e estão condizentes com as obras. 
 
Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação dos 
valores gastos para execuções das obras como custo total gasto com a 
execução da obra e a interligação da rede existente, sendo este custo no caso 
da EEE LR GUAMIUM 1 igual a R$ 529.532,76 (quinhentos e vinte nove mil e 
quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) e no caso da 
interligação da rede existente igual a R$ 11.685,40 (onze mil seiscentos e oitenta 
e cinco reais e quarenta centavos). Logo o custo total para fins de apuração é 
igual a R$ 541.218,15 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e dezoito 
reais e quinze centavos). 
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