

# RESUMO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO AVANÇADO EM PIRACICABA

**Período: Novembro 2013**

Endereço:

2º andar do Edifício Balaminut  
Avenida Dr. Paulo de Moraes, nº 555  
Bairro Chácara Nazareth - Piracicaba-SP

## **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESCRITÓRIO AVANÇADO DE PIRACICABA NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2013**

- Verificação e acompanhamento do cumprimento do Plano de Resíduos Sólidos do Município e do contrato da PPP;
- Realização de visitas técnicas de acompanhamento e a execução de atividades rotineiras e das obras relacionadas aos resíduos domésticos e da coleta seletiva previstos no contrato da PPP (Piracicaba Ambiental S/A);
- Acompanhamento das atividades da coleta dos resíduos sólidos domésticos através do sistema de gerenciamento de informações GIS-EYES;
- Aplicação de pesquisa de opinião sobre os serviços prestados à população de coleta comum, coleta seletiva e varrição.
- Retomada da verificação dos custos operacionais dos serviços de coleta dos resíduos sólidos domésticos e varrição.

**NOVEMBRO/2013**

## **Recuperação do Aterro Sanitário do Pau Queimado e Funcionamento da Área de Transbordo dos Resíduos Sólidos.**



Quanto as obras de recuperação dos taludes, estava parcialmente completo com o plantio de grama em placas já feito. Realizou-se o acabamento nos bueiros e canaletas, tipo meia cana, situados nos “pés” dos taludes, uma vez que já foi plantada a grama, visando a condução definitiva das águas pluviais diretamente para o córrego.

# NOVEMBRO/2013

## Visita às Obras do CTR – Palmeiras.



Prédios Administrativos do CTR-Palmeiras já estão quase prontos, uma vez que o mesmo já está com a pintura interna, sistemas de ar condicionados, sistemas de iluminação, assentamento dos pisos, louças e metais, revestimento e forros.

## Visita às Obras do CTR – Palmeiras.



Infraestrutura de combate contra incêndios (instalação das caixas com as mangueiras nas paredes externas sob o beiral das edificações e as caixas de piso de alimentação das mesmas, as quais serão pressurizadas por bombas hidráulicas especiais).

# NOVEMBRO/2013

## Fiscalizações



Nas fotos acima, vemos pontos de acúmulo de Resíduos Sólidos, porém sem contêineres nestes locais. Estas áreas se localizam ao longo da Rodovia Estadual Piracicaba – Anhembi.


# NOVEMBRO/2013

## Fiscalizações



Vemos nas fotos acima, pontos estratégicos para a colocação dos containeres, pela empresa Piracicaba Ambiental/ENOB.

**Continuação da pesquisa em uma amostragem de 308 entrevistados de um total de aproximadamente 61 bairros, sobre a satisfação dos serviços prestados de coleta comum, seletiva e varrição manual.**





# NOVEMBRO/2013

## Resumo da Planilha da “Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Resíduos Sólidos Domésticos”, do município de Piracicaba – SP.

<b>Bairro: SÃO JUDAS</b>	MAIS EFICIENCIA NA VARRIÇÃO
	CONTAINERS
<b>Bairro: JUPIÁ</b>	MELHORAR VARRIÇÃO
<b>Bairro: TUPI</b>	TER COLETA SELETIVA
	MELHORAR VARRIÇÃO
<b>Bairro: ARTEMIS</b>	VARRIÇÃO INSUFICIENTE
<b>Bairro: BALBO</b>	MELHORAR VARRIÇÃO