
TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL nO 05 

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Salto 

Contratada: Sanesalto Saneamento S.A. 

Intervenientes anuentes: Globalbank Participações e Investimentos, atual controladora 
da Sanesalto 

Objeto: Contrato de Concessão de serviço público de tratamento de esgotos urbanos, 
domésticos e industriais, precedido de execução de obras públicas. 

A Estância Turística de Salto, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua Nove 
de Julho nO 1.053, inscrita no CNPJ/MF sob nO 46 ,634.507/0001-06, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal Sr, José Geraldo Garcia, brasileiro, casado, professor, portador do RG. 
nO 12.424.665-5-SSP/SP e do CIC nO 032.586,138-26, doravante designada como Prefeitura, e 
de outro lado a empresa Sanesalto Saneamento S.A., inscrita no CNPJ n, 02.724,983/0001­
34, neste ato representada pelo Sr, João Mauro Boschiero, doravante designada como 
Concessionária, sociedade anônima de capital aberto, 

Considerando que não obstante o esforço despendido pelas partes, não se logrou ainda 
chegar ao final dos estudos necessários à definição do valor justo e adequado para a INova 
Tarifa Definitiva para Tratamento de Esgotos Residenciais e Industriais; 

Considerando que tendo ocorrido consenso entre as partes sobre a contratação de Instituição 
independente para a realização dos estudos, o que demandou, por si só, considerável atraso na 
solução definitiva, a ser aplicada para o período remanescente da concessão, serão 
necessários mais 60 dias para a sua esperada conclusão e definição econômica dos valores em 
análise; 

Considerando que a alteração da tarifa contratual só pode ser feita de comum acordo entre as 
partes por afetar diretamente o núcleo intangível da avença; 

DECI'DEM avençar o presente TERMO ADITIVO, para os fins abaixo especificados. 
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Cláusula 1a - Da prorrogação do prazo dos estudos técnicos e econômico·financeiros 
conjuntos 

1.1. As Partes acórdão por porrogar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
estudos que remeterão à pretendida solução definitiva a ser aplicada para o período 
remanescente da concessão, relativa à definição do valor justo e adequado para a Nova Tarifa 
Definitiva para Tratamento de Esgotos Residenciais e Industriais ("Nova Tarifa"), que comporá a 
Tarifa de Concessão, observados os parâmetros previstos no Termo de Adequação Contratual 
nO 03. 

Cláusula 2a - Disposições gerais 

2.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do contrato e seus Aditivos não 
conflitantes ou alteradas pelo presente Termo. 

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de Alteração 
Contratual em cinco (05) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, de 
acordo com a legislação vigente. 

-Salto, 22 de FeV!:2008 
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MUNiCíPIO DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE SALTO 

Contrata a 

~~ -­GLOBALBANK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS. 

Interveniente Anuente 


Testemunhas: 

W",G~::R CORREIA DA SILVA 
Oírelor Seco Neg. Juridfcos _ 
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